	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>


MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

<b>CONTRATO:</b>	_____	<b>CONVENIO:</b>	<u>  x  </u>
<b>INTERVENTORÍA:</b>	_____	<b>SUPERVISIÓN</b>	<u>  x  </u>
<b>PARCIAL</b>	<u>  x  </u>	<b>FINAL</b>	_____

INFORME No:	2		FECHA:	24	de	ENERO	de	2024			
PERIODO:	DEL 20	de	OCTUBRE	de	2022	AL	24	de	ENERO	de	2024
Nº. CONTRATO O CONVENIO	05-020-2021	DE	2021	FECHA:	27	de	AGOSTO	de	2021		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 43.000.000,00			RPC	6264						
REGISTRO BP y P No.	2021 00415 0037										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP										

**OBJETO:** ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AMELIA CEPEDA MORA		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	15	07	2021
PLAZO INICIAL	hasta el 28 de diciembre de 2021		
PLAZO CON ADICIONES	hasta el 28 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	28	12	2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	14	12	2022

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>


**INFORME ADMINISTRATIVO**


RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	15	07	2021	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	


MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Gestionar recursos de cofinanciación del Departamento por valor de \$37.000.000 y el apoyo a la gestión de otras fuentes, cuando sea requerido	los recursos fueron consignados al patrimonio autonomo que la sociacion abrio en la fiducia para tal fin	x			los recursos se consignaron el 4 de noviembre del 2021 mediante comprovante de egreso numero 21057

	<b>FORMATO</b>			<b>VERSIÓN: 1</b>
				<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>				<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>
Participar activamente en las decisiones técnicas, operativas y empresariales de la alianza productiva en ejecución y acompañar el proceso de ejecución del plan de inversiones, a través del Comité Directivo de la Alianza	se participa mensualmente en los comites directivos de alianza donde se toman todas las desiciones	x		se realizaron 24 CDA , el utimo fue el 14 de diciembre del 2022
Supervisar la ejecución de los recursos aportados	se esta realizando la supervision del convenio	x		se suerviso los recuross de la gobernacion según lo establecido

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

INFORME TÉCNICO
<p style="text-align: center;"><i>Componente técnico</i></p> <p style="text-align: center;"><i>El ingeniero Víctor Gallego ante de realizar su intervención hace entrega a los presentes Una cartilla sobre el manejo integrado del cultivo de cítricos, una recopilación de todas y Cada una de las actividades que se desarrollaron dentro de la Alianza</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Y en su informe comenta que las metas se han cumplido todas las actividades técnicas planteadas en el convenio en un 100% y se concluye que: Los beneficiarios realizaron labores de aplicación de los componentes MIPE, MIFER, desyerba, ploteo fertilización y podas, actividades de ejecución permanente y sistemática.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El conocimiento y aplicación de técnicas para el manejo de plagas y enfermedades basadas en el uso de productos de origen natural y biopreparados es satisfactorio y es una medida alterativa para el manejo de plagas y enfermedades, sin embargo no se encuentra muy arraigada la práctica de realizar aspersiones por conceptos tradicionalistas y por altos costos asociados a la escasez de mano de obra y bajos precios de la fruta, que según los usuarios al hacer el balance no obtienen los rendimientos económicos esperados con las aplicaciones.</i></li> <li>• <i>Hay adopción de los procesos de procesamiento de materiales orgánicos a través del compostaje, con el fin de utilizar todo tipo de materia orgánica y residuos de cosechas ahorrando recursos económicos en la nutrición de los cultivos.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Se realiza la cosecha y comercialización de fruta, con una usuario del proyecto quien está realizando esta actividad desde febrero de 2022</i></li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>En el componente ambiental se realizaron todas las actividades planteadas en el convenio y se concluye que:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Los beneficiarios realizan disposición adecuada de residuos sólidos, Acopian los recipientes y empaques de plaguicidas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Los productores realizan el procesamiento de residuos orgánicos y subproductos de cosechas a través de procesos de compostaje y de lombricultura.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Los 37 beneficiarios de la alianza ya cuentan con un proceso de compostaje o preparación de abonos orgánicos.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Se hace entrega de envases de plaguicidas a Campo limpio.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>En cada predio se cuenta con un enjambre o colmena de abeja angelita para promover la polinización de los cítricos</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>El componente socio empresarial se cumplió al 100% en su mayoría de actividades, solo quedo pendiente el porcentaje de implementación de BPA y la comercialización de forma colectiva, en general se concluye que :</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Conclusiones generales del componente Socio empresarial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>En relación con la capacidad de gestión y asociatividad empresarial, la asociación cuenta con todos los documentos para su funcionamiento, siempre los ha tenido.</i></li> <li>• <i>En relación con la capacidad de formular estrategias de mercadeo y ventas de productos se recomienda iniciar el desarrollo del plan de mercadeo y comercialización de la asociación teniendo en cuenta los estándares y parámetros de calidad, así como las Buenas prácticas agrícolas.</i></li> <li>• <i>En cuanto a la capacidad contable y de análisis financiero, la asociación cuenta con todos los balances y estados financieros al día, de igual forma se encuentra al día con la declaración de renta, lleva un registro contable de sus ingresos y egresos.</i></li> <li>• <i>Para que el agro negocio se dinamice se necesita elegir un aliado comercial con las siguientes características: que sea dueño del medio de transporte, que recoja finca a finca y que pague en efectivo y que por lo menos pague un incentivo de fidelización al productor.</i></li> <li>• <i>Se deben buscar acciones o actividades que requieran poco trabajo a la hora de implementar las BPA o algo alternativo que cumpla las funciones de poder sacar un producto de calidad tomando en cuenta las realidades de los pequeños productores, más allá de brindar falsas expectativas por un buen precio.</i></li> <li>• <i>Los beneficiarios de la alianza en su mayoría son población adulta, que dificulta el trabajo en campo, hay escasa mano de obra para las labores de manejo del cultivo teniendo presente de la mayoría de los árboles de cítricos son viejos de gran dimensión</i></li> </ul>

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

• Las Fincas de los beneficiarios son pluriactivas es decir no solo esta conformadas por cítricos sino que poseen otras líneas productivas como guanábana, aguacate, cacao etc

• Los beneficiarios tienen otros ingresos de otros cultivos y/o actividades por lo que le ponen mayor atención a aquellas explotaciones agropecuarias que le generen mayor ingreso, los cítricos son una fuente de entrada pero no la única.

Para efectos del manejo administrativo y financiero del Fondo, se estableció el comité de Crédito y Fondo Rotatorio, quien ya conoce el procedimiento y el manual de operaciones, junto con todos los formatos y formas para tramites de créditos y préstamos, además ya existe una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de estos recursos, actualmente ya el fondo cuenta con el pago de la primera cuota por parte de los 37 beneficiarios.

*Componente Agro negocio*

*Se presentó dificultades en la ejecución del convenio de comercialización con los aliados comerciales*

- Los costos asociados al transporte hacen que los procesos de negociación no se logre
- Factores climáticos afectaron considerablemente la producción para el año 2022
  - Falta compromiso de las partes para llevar el Agro negocio

*Componente Financiero.*

*Los demás recursos aportados por los cofinanciadores fueron ejecutados a cabalidad, Según lo dispuesto dentro del plan de financiamiento de la alianza.*

*Conclusiones Generales de la alianza*


- ü La Alianza Productiva alcanzo un 80% de las metas y logros esperados
- ü El paquete tecnológico formulado e implementado se enfocó en una producción limpia

ü Las practicas de manejo ambiental desarrolladas dentro de la Alianza estuvieron direccionadas a la conservación de la fauna y flora, y a la utilización de residuos orgánicos

ü las, capacitaciones, talleres, demostraciones del método, desarrolladas dentro de la parte socioempresarial y tecnoproductiva se transformaron en reunión de trabajo(convites)

ü La organización de productores Asohofrup, cuentan con todas las manuales, procedimientos, requisitos y comités para la operatividad del Fondo Rotatorio

*Se adjunta el acta de la reunión 16 páginas*




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

**EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

se ejecuto 100% de los recursos aportados por la gobernacion y demas coofinaciocores , se ejecuto en su mayoría las actividades , el tiempo transcurrido fue de 15 meses desde la firma de la adenda con la gobenbracion .

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-029</b>
<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		<b>FECHA: 26/Feb/2021</b>

CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.	Ahorros No.69000001107	FIDUCIA No.:	FIDUAGRARIA	BANCO:	BANCOLOMBIA	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:						
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		ASOHOFRUP				
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
COMPROVANTE DE EGRESO 21057		100	4	10	2021	\$ 37.000.000,00
ACTA PARCIAL No.						
TOTAL						<b>\$ 37.000.000,00</b>

**INFORME JURÍDICO**

Se ejecuto según el convenio y la adenda firmada por la gobernacion , a este informe solo falta que la fiducia consigne a la gobernacion los rendimientos financieros , emitan el acta de liquidacion del patrimonio autonomo para hacer ingreso de esos rendimientos financieros a la gobenracion y se entregue el informe final desde el mes de abril del 2023 se solcito a FIDUAGRARIA Y AL MADR que hicieran la devolucion de lso ren dimeintos finacieros y quie se liquidara ese patrimonio autonomo pero no se ha obtenido respeusta de esa parte

**OBSERVACIONES:**

se adjunta en el mismo PDF el acta de CDA de la ultima reunion como soporte . Se adjunta las notas enviadas al MADR de la solicitud de la devolucion de rendimientos financieros y liquidacion de patrimonio autonomo



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

**NOTA:** En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

**“FORTALECIMIENTO TECNICO Y MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CITRICOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.**

**COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA**

**ACTA No 24**

**Fecha:** 14 de diciembre de 2022

**Hora:** 10:00

**Link:** N/A

**Convocatoria:** La convocatoria la realiza el coordinador del OL mediante correo electrónico a cada una de las entidades que hacen parte del Comité directivo de Alianza.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación de quórum.
3. Selección de presidente y secretario de la reunión
4. Lectura de acta anterior
5. Presentación del informe final de ejecución de alianza a beneficiarios
6. Solicitud de liquidación de contratos derivados
7. Aprobación de pagos
8. Propositiones y varios.
9. Acciones concertadas
10. Aprobación del Acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. Oración**

La señora Martha Lucia Martínez, representante legal de ASOHOFRUP, toma la palabra y ofrece la oración

**2. Llamado a lista y verificación del quórum**

Se hace el llamado a lista

N o	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	PARTICIPACION	TIPO DE ASISTE		
					MIEMBRO	DELEGADO	INVITADO
1	Martha Lucia Martínez	Representante de Legal	ASOHOFRUP	Presencial	X		
2	Diana Carolina Florian Cortes	Secretaria de Desarrollo Económico y Participación comunitaria	Municipio de Pauna	Presencial		X	
3	Amelia Cepeda Mora	Profesional Especializada	Gobernación de Boyacá	Presencial		X	

N o	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	PARTICIPACION	TIPO DE ASISTE		
					MIEMBRO	DELEGADO	INVITADO
4	Henry Mauricio Gualteros	Representante de los Productores	ASOHOFRUP	Presencial		X	
5	Wilmar Avila	Coordinador OL	PROAGROPEC	Presencial			X
6	Norbey Gualteros	Coordinador Socioempresarial	ASOHOFRUP	Presencial			X
7	Víctor Gallego	Asistente Técnico	ASOHOFRUP	Presencial			X
8	Liliana Flórez	Monitora	FUNPROSCOM	Presencial			X
Se contó con la participación de ocho (8) asistentes de los cuales, Uno (1) es miembro, tres (3) son delegados y cuatro (4) invitados para una participación y quorum del de liberatorio y decisivo							

### 3. Selección de presidente y secretario de la reunión

Se designa como presidente de la reunión Martha Lucia Martínez, Representante Legal de ASOHOFRU y como secretario técnico al señor Wilmar Manuel Ávila Operador Local.


### 4. Lectura de acta anterior

El coordinador del operador Local procede a dar lectura al acta No 23, la cual no tuvo observaciones

### 5. Presentación de Informe final de ejecución de Alianza a Beneficiarios

El Coordinador de OL, en colaboración con el equipo operativo (Asistente Técnico y Coordinador Socioempresarial) en presencia de los beneficiarios de la Alianza y los miembros del Comité Directivo de Alianza-CDA, hace la presentación del informe final de ejecución del proyecto.

**Ilustración 1. Porcentaje de Ejecución Final de la Alianza**





**Componente técnico**

El ingeniero Víctor Gallego ante de realizar su intervención hace entrega a los presentes una cartilla sobre el manejo integrado del cultivo de cítricos, una recopilación de todas y cada una de las actividades que se desarrollaron dentro de la Alianza

<b>INDICADOR</b>	<b>METAS y LOGROS</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
<b>Disponibilidad del área mínima y demás activos requeridos para la implementación de la Alianza Productiva.</b>	Se realizó la visita a cada unidad productiva, verificando la tenencia del número mínimo de plantas, se encontró que predominan cultivos de mandarina arrayana tradicional con un 37%, naranja común 9%, limón mandarino o Jucha 13%, cultivos que están en arreglo asociado o intercalado con otros cultivos como cacao, plátano, maderables, caracterizados por plantas de 10 o más años. el 100% de los asociados cumple con el número mínimo de plantas	100%
<b>Diagnostico de cada beneficiario, realizado por el asistente técnico</b>	En la visita hecha a cada usuario se realizó el diligenciamiento de la línea base del componente técnico y componente ambiental, haciendo el diagnóstico de condiciones técnicas de cultivo, ambientales, equipos y herramientas y estado general del cultivo y alistamiento par BPA	100%
<b>Productividad del año anterior a la implementación de cada beneficiario.</b>	A pesar de la no existencia de registros de producción diligenciados por los productores, se indagó a cada uno de ellos sobre la producción obtenida el año anterior, con un resultado aproximado de 132,856 kilos totales equivalentes a 3,591 kilos por productor al año. Indicando que finalizado el año 2020 y comienzos del 2021 se presentó una cosecha bastante buena por el clima favorable del año 2020,	100%
<b>Plan de trabajo establecido por el asistente técnico</b>	Por parte del Asistente Técnico se elaboró y socializó con los productores el plan de trabajo a realizar, correspondiente a visitas de asistencia técnica a cada unidad productiva y de manera conjunta con el Coordinador socioempresarial se concertaron las fechas para la realización de las Escuelas de Campo Agrícolas.	100%
<b>Análisis de suelos</b>	De cada predio se envió la muestra de suelos del lote con el cultivo de cítricos, un aves recibidos los resultados a cada productor se le realizó la entrega a cada uno de la información relacionada con los resultados del análisis de suelos. documento que reposa en cada carpeta. Y el Plan de fertilización para cada predio.	100%
<b>Drenajes adecuados para el sostenimiento del cultivo de cítricos</b>	Esta actividad fue realizada por los productores para extraer el exceso de agua de las lluvias, durante el periodo de ejecución de la Alianza productiva fue necesario repetir la actividad por parte de los usuarios,	100%

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
	con el fin de disminuir los problemas sanitarios ocasionados por alta humedad y encharcamiento-	
<b>Aplicación de correctivos y enmiendas del suelo</b>	De acuerdo con los resultados de análisis de suelos se observó la necesidad de aplicar correctivos y enmiendas y esta actividad fue ejecutada por los 37 usuarios beneficiarios del proyecto de APP	100%
<b>Plan de fertilización implementado</b>	En visita de acompañamiento a cada productor, se realizó la entrega y socialización del plan de manejo de fertilización MIFER y cada productor realizó dos aplicaciones de fertilizantes con los insumos entregados por el programa de Alianza productiva, igualmente se realizó capacitación grupal en interpretación de análisis de suelo y MIFER.	100%
<b>Formulación e implementación del plan de podas</b>	Según el diagnóstico de línea base y teniendo en cuenta que la mayor parte de las plantas de cítricos corresponde a plantas nativas de gran altura se propuso un plan de podas, con el fin de facilitar el manejo de las plantas y reducir la presencia de enfermedades y plagas.	100%
<b>Implementación del plan MIPE en los cultivos de la Alianza</b>	Se realizó la visita de acompañamiento a cada productor, entregando a cada beneficiario, el plan de manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE, con énfasis en el manejo agroecológico y empleo de productos de bajo impacto ambiental.	100%
<b>Registro de actividades productivas</b>	Se exhortó a los productores a asumir el rol y su compromiso con el registro de las actividades productivas, la mayoría de usuarios no tienen esta vocación por lo que inicialmente se dificultó el proceso.	100%
<b>Prácticas de cosecha- pos cosecha</b>	Con el fin de verificar las especificaciones técnicas y evaluar la calidad de la fruta se realizó un taller práctico de pos cosecha, lavado y clasificación de fruta	100%
<b>No de visitas realizadas a cada productor</b>	Se realizó una visita de acompañamiento a cada uno de ellos 37 productores, enfatizando en la realización de podas de renovación y de limpieza de troncos y ramas, construcción de drenajes o mantenimiento adecuado de los mismos, se recomendó realizar esta labor de manera prioritaria para prevenir la muerte de plantas por asfixia. Radicular.	100%
<b>No de Talleres realizado ECAs realizado con productores</b>	Se realizaron los talleres de capacitación sobre los siguientes temas: interpretación de análisis de suelos, manejo integrado de fertilización para el cultivo de cítricos, labores culturales, Manejo integrado del cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y pos cosecha, calibración de equipos de aplicación, manejo integrado de plagas y	100%

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
	enfermedades, donde se enfatizó principalmente en la elaboración y preparación de caldo sulfocalcico	
<b>Preparación de abonos orgánicos</b>	Los 37 beneficiarios de la alianza hacen procesos de compostaje o preparación de abonos orgánicos.	100%

### Conclusiones y recomendaciones generales del componente técnico

- Los beneficiarios realizaron labores de aplicación de los componentes MIPE, MIFER, desyerba, ploteo fertilización y podas, actividades de ejecución permanente y sistemática.
- El conocimiento y aplicación de técnicas para el manejo de plagas y enfermedades basadas en el uso de productos de origen natural y biopreparados es satisfactorio y es una medida alterativa para el manejo de plagas y enfermedades, sin embargo no se encuentra muy arraigada la práctica de realizar aspersiones por conceptos tradicionalistas y por altos costos asociados a la escasez de mano de obra y bajos precios de la fruta, que según los usuarios al hacer el balance no obtienen los rendimientos económicos esperados con las aplicaciones.
- Hay adopción de los procesos de procesamiento de materiales orgánicos a través del compostaje, con el fin de utilizar todo tipo de materia orgánica y residuos de cosechas ahorrando recursos económicos en la nutrición de los cultivos.
- Se realiza la cosecha y comercialización de fruta, con una usuaria del proyecto quien esta realizando esta actividad desde febrero de 2022

### Componente ambiental

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
<b><u>Viabilidad de POT por planeación municipal</u></b>	Gracias a un trabajo anticipado hecho por la asociación se cuenta 37 certificados de uso de suelo de cada uno de los predios de 37 beneficiarios de la alianza	100%
<b><u>Visitas de reconocimiento del componente ambiental</u></b>	se recopiló la información relacionada con el componente ambiental basado en la lista de chequeo de implementación de las BPA, manejo de residuos sólidos domiciliarios, manejo y disposición de envases y empaque de plaguicidas, disponibilidad uso y conservación de fuentes Información consignada en el formato de línea base técnico ambiental A través de las visitas realizadas por el Asistente Técnico, se continua con la verificación de las acciones de implementación del plan ambiental,	100%
<b>Capacitación</b>	Se dio cumplimiento al plan de transferencia realizando Capacitaciones y talleres sobre los siguientes temas. Plaguicidas prohibidos en Colombia y según normatividad del PAAP. Manejo	100%

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
	integrado de residuos sólidos y líquidos. Manejo eficiente del recurso hídrico y cambio climático. sobre legislación ambiental- Gestión de permisos ambientales de la producción agrícola ante la autoridad ambiental,	
<b>Nivel de apropiación de competencias ambientales por los productores</b>	Los usuarios son conscientes y tienen claro la importante que es proteger y conservar los recursos naturales, agua, aire, suelo, flora, fauna y conocen medidas para contribuir a su conservación.	<b>100%</b>
<b>Soluciones de manejo de residuos inorgánicos de la producción</b>	La actividad de cultivo de cítricos en Pauna por parte de los asociados, genera muy pocos residuos inorgánicos, sin embargo se ha enfatizado en el aprovechamiento de residuos mediante selección y reciclaje, y el compostaje para los materiales de origen orgánico. Los 37 beneficiarios de la alianza ya cuentan con un proceso de compostaje o preparación de abonos orgánicos.	<b>100%</b>
<b>Recolección y trasiego de colonias de abejas angelitas (Meliponias) en predios de beneficiarios</b>	Se realizó la recolección y trasegado de 30 de colonias de abejas angelitas en los predios de los usuarios. En 7 predios se dejaron colmenas cebadas con cera y propóleo.	<b>100%</b>
<b>Jornadas de recolección de envases y empaques de plaguicidas.</b>	Cada usuario acopió los envases y empaques de plaguicidas y se realizo por el asistente técnico la recolección y entrega a Campolimpio. Para su disposición final.	<b>100%</b>

### **Conclusiones generales del componente Ambiental**

- Los beneficiarios realizan disposición adecuada de residuos sólidos, Acopian los recipientes y empaques de plaguicidas
- Los productores realizan el procesamiento de residuos orgánicos y subproductos de cosechas a través de procesos de compostaje y de lombricultura.
- Los 37 beneficiarios de la alianza ya cuentan con un proceso de compostaje o preparación de abonos orgánicos.
- Se hace entrega de envases de plaguicidas a Campolimpio.
- En cada predio se cuenta con un enjambre o colmena de abeja angelita
- para promover la polinización de los cítricos

### **Recomendaciones Generales**

- ✓ Los beneficiarios deben continuar realizando las actividades del componente ambiental. Practicas orientadas a mantener el agroecosistema, fomentar la presencia de insectos benéficos y los polinizadores, con aplicación de plaguicidas orgánicos se protegen los cultivos y el impacto ambiental es mínimo, La preparación y uso de abonos orgánicos, lombricomposta entre otros es una fuente de nutrientes

para los cultivos ahorrando bastante dinero y disminuyendo la salinización o quema del suelo. Es necesario realizar por lo menos cada 6 meses la campaña de recolección y entrega de envases y empaques de plaguicidas

- ✓ Se recomienda iniciar el proceso de renovación de plantas por siembra nueva, por cuanto gran parte de los arboles antiguos ya se encuentran muy afectados por ataque de gusano rosado y gomosis y cuando el daño es superior al 50% es irreversible.

Ante esta ultima recomendación toma la palabra la señora Martha Lucia Martínez, quien inicialmente agradece el ingeniero Víctor Gallego por su colaboración, apoyo y enseñanza durante la Alianza, agrega que los productores deben ser consientes que la renovación de cítricos se debe iniciar lo mas pronto posible

El señor Henry Mauricio Gualteros complementa diciendo que ese proceso se debe dar con apoyo y vigilancia de todas las entidades ya que se estan introduciendo materiales a la zona sin conocer su procedencia, además que se debe iniciar trabajos de investigación para producir variedades resistentes.

La delegada de la alcaldía menciona que desde la administración municipal se ha estado apoyando a los agricultores con plántulas de cítricos, con el fin de fortalecer este línea productiva.

**Componente Socioempresarial.**

<b>INDICADOR</b>	<b>METAS y LOGROS</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
<b>Mantener el archivo de la alianza actualizado. Incluir carpetas con soportes al día y firmados por los beneficiarios de los recursos entregados con cargo al Incentivo Modular y trazabilidad del proyecto.</b>	Se cuenta con 37 carpetas, una por beneficiario, que contiene las copias de: carta de ratificación de compromisos, carta de intención de comercialización a través de la asociación, carta de instrucciones y pagaré, copia de la cédula, registro de visita tanto del social como del asistente técnico y el diagnostico técnico ambiental., estudio de suelos, plan de fertilización y plan integral de manejo de plagas y las actas de entrega de los insumos y maquinas fumigadoras entregadas.	100% Ejecutado
<b>No. pagaré firmado con carta de instrucciones a nombre de la asociación para garantizar el retorno del Fondo Rotatorio</b>	Se cuentan con la totalidad de los 37 pagarés a favor de la organización de productores y cartas de instrucciones firmadas por cada uno de los beneficiarios de la alianza.	100% Ejecutado
<b>Implementación de encuesta socioeconómica</b>	Se realizaron 8 encuestas socioeconómicas de 8 nuevos beneficiarios que solicitaron el ingreso a la alianza	100% Ejecutado

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
<b>Retiros e Ingresos de beneficiarios soportados con carta de retiro y ingreso voluntario aprobada por la asociación y el CDA.</b>	Se cuenta con 8 asociados que manifestaron su retiro del proyecto por circunstancias personales (edad avanzada, pésimas condiciones de salud, falta de tiempo). 8 solicitudes de retiro se encuentran debidamente firmadas y se recibieron 8 solicitudes de ingreso al proyecto previamente aprobado en el CDA realizado el 05 de Octubre de 2021.	100% Ejecutado
<b>Boletines informativos de la implementación del plan social y ejecución de la Alianza</b>	Se realizaron 6 boletines informativos, uno cada dos meses.	100% Ejecutado
<b>Formulación de Plan estratégico</b>	Se realizó el plan estratégico conforme al análisis de la matriz DOFA y la matriz de valoración. Se encontraron 21 debilidades, 5 fortalezas, 5 amenazas y 3 oportunidades. De acuerdo con este diagnóstico se crearon 10 estrategias ofensivas, 10 estrategias defensivas, 10 de reorientación y 8 de supervivencia. En razón de esto se crearon 8 objetivos estratégicos y 15 indicadores. Los objetivos que no se cumplieron fueron la implementación de BPA y el compromiso de comercialización con los aliados comerciales.	95% Ejecución
<b>Socialización del reglamento del Fondo Rotatorio, formación de comité de crédito, amortización de retorno de recursos.</b>	En asamblea general el 21 de marzo de 2022 y en Diciembre 03 de 2021 se realizó socialización del reglamento del FR y formación y ratificación de los comités de agronegocio, técnico y crédito y FR. Para el primer año según el reglamento del FR quedó estipulado recuperar el 4% del incentivo modular correspondiente a \$3.420.360 COP, para la recuperación se dividió en 2 semestres quedando así: primer semestre (hasta el 30 de junio de 2022) un valor de \$1.710.000 y el segundo semestre hasta el 31 de diciembre por un valor igual (\$1.700.000). Cada semestre por beneficiario le corresponde un ahorro de \$46.000 COP. A fecha de 30 de septiembre se ha retornado \$1.610.000, solamente faltan dos beneficiarios por aportar el ahorro, Pedro Porras y Henry Gualteros.	100% Ejecución
<b>Actas de reuniones para la rendición de cuentas (Junta directiva -OL y representante de los comités) con aspectos técnicos,</b>	Se realizaron 6 reuniones con el GP, una cada dos meses.	100% Ejecución
<b>Capacidad de gestión y</b>	Se realizaron 12 capacitaciones, 6 convites	100% Ejecutado

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
<b>asociatividad empresarial</b>		
<b>Capacidad de formular estrategias de mercadeo y ventas de productos</b>	Se cuenta con el documento de mercadeo con ajustes de acuerdo con el convenio con los aliados comerciales. En donde se incluye la logística de comercialización.	100% Ejecutado
<b>Capacidad de formulación de costos y presupuestos agropecuarios</b>	Se realiza el ejercicio de presupuesto para la producción de un kilo de fruta. Un Kilo de naranja cuesta \$609 pesos; un kilo de mandarina cuesta \$762 pesos y un kilo de Tahití cuesta \$829 pesos.	100% Ejecutado
<b>Capacidad contable y de análisis financiero</b>	Se cuenta con los estados financieros, estado de resultados, distribución de excedentes, balance general con sus respectivas notas al día. También se cuenta con la declaración de renta al día.	100% Ejecutado
<b>Productores comprenden conceptos de asociatividad y mercadeo, y conceptos de gestión contable y financiera. Ver observaciones para su calificación.</b>	Frente a estos ítems se realizó beneficiario por beneficiario la evaluación de los siguientes componentes: 1. Proponen alternativas de solución que contribuyan al logro de los objetivos de acuerdo con el nivel de importancia y responsabilidad de las funciones asignadas por la organización; 2. Planea la producción según los requerimientos del mercado y normas técnicas nacionales vigentes; 3. Administra los recursos logrando la productividad del área y 4. Estructura el plan financiero, de operación y de inversión de acuerdo al plan estratégico de la organización. logrando que el 80% de los beneficiarios sintetizaran los conceptos y los supieran en practicas dentro de su rol como productores empresarios	100% Ejecutado
<b>Conformación y operación de Comités de apoyo requeridos.</b>	En reunión extraordinaria de Asamblea General, se logró conformar los siguientes comités: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité técnico José Adonay Peralta Candela Esau Gualteros Villamil Marlon Stiven Santana Castillo</li> <li>• Comité Mercadeo y Agronegocios 1. Henry Gualteros Chávez. 2. Martín Eugenio Suárez Buitrago. 3. Marta González Buitrago</li> <li>• Comité Crédito y Fondo Rotatorio 1. David Santiago Pinilla Martínez 2. Diana Patricia Sánchez Pineda 3. María Cristina Ortiz.</li> </ul> <p>Todos los comités mostraron operatividad dentro de la ejecución de la Alianza Productiva, participaron en las diferentes reuniones a los cuales fueron convocados.</p>	100% Ejecutado

INDICADOR	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
	Actuaron frente a sus responsabilidades y funciones asignadas.	
<b>El gerente en entrenamiento ha desarrollado las capacidades gerenciales mínimas requeridas para asumir la alianza.</b>	Se dio cumplimiento al plan de entrenamiento del gerente aprendiz donde el cual tenia 6 actividades generales y 32 actividades individuales todas desarrolladas dentro del cronograma propuesto, mostro habilidades y destrezas mas en unas que en otras pero se cumplió con el objetivo de capacitarlo para asumir su rol de Gerente dentro de la asociación.	100% Ejecutado

### Conclusiones generales del componente Socioempresarial

- En relación con la capacidad de gestión y asociatividad empresarial, la asociación cuenta con todos los documentos para su funcionamiento, siempre los ha tenido.
- En relación con la capacidad de formular estrategias de mercadeo y ventas de productos se recomienda iniciar el desarrollo del plan de mercadeo y comercialización de la asociación teniendo en cuenta los estándares y parámetros de calidad, así como las Buenas prácticas agrícolas.
- En cuanto a la capacidad contable y de análisis financiero, la asociación cuenta con todos los balances y estados financieros al día, de igual forma se encuentra al día con la declaración de renta, lleva un registro contable de sus ingresos y egresos.
- Para que el agronegocio se dinamice se necesita elegir un aliado comercial con las siguientes características: que sea dueño del medio de transporte, que recoja finca a finca y que pague en efectivo y que por lo menos pague un incentivo de fidelización al productor.
- Se deben buscar acciones o actividades que requieran poco trabajo a la hora de implementar las BPA o algo alternativo que cumpla las funciones de poder sacar un producto de calidad tomando en cuenta las realidades de los pequeños productores, más allá de brindar falsas expectativas por un buen precio.
- Los beneficiarios de la alianza en su mayoría son población adulta, que dificulta el trabajo en campo, hay escasa mano de obra para las labores de manejo del cultivo teniendo presente de la mayoría de los arboles de cítricos son viejos de gran dimensión
- Las Fincas de los beneficiarios son pluriactivas es decir no solo estan conformadas por cítricos sino que poseen otras líneas productivas como guanábana, aguacate, cacao etc
- Los beneficiarios tienen otros ingresos de otros cultivos y/o actividades por lo que le ponen mayor atención a aquellas explotaciones agropecuarias que le generen mayor ingreso, los cítricos son una fuente de entrada pero no la única.

### Actividades desarrolladas por el Gerente Aprendiz

ACTIVIDAD	METAS y LOGROS	% DE EJECUCION
<b>Identificar y resolver problemas técnicos.</b>	Visitas de acompañamiento técnico y social apoyo y participación a capacitaciones, talleres jornadas	100 %



<b>ACTIVIDAD</b>	<b>METAS y LOGROS</b>	<b>% DE EJECUCION</b>
	de trabajo, apoyo a entrega de insumos herramientas	
<b>Conocimientos del mercado, riesgos y mitigación.</b>	Consolidación de la producción, apoyo a la formulación del esquema logístico de comercialización, participación a reuniones para elaboración del convenio de comercialización con los Aliados Comerciales, socialización del convenio a productores	100 %
<b>Planificación de la producción, cosecha, acopio y distribución comercializadores</b>	Proyecciones de cosechas y volúmenes de producción, determinación de rutas de acopio, costos de transporte, parámetros de calidad, Identificación de compradores, fijación de precios, divulgación de fichas técnicas de cada producto.	100 %
<b>Capacidad de convocatoria rendición de cuentas y gobernabilidad.</b>	convocatoria y participación a reuniones de asamblea, junta directiva, reunión de CDA, creación de comités de apoyo, participación a reuniones capacitaciones por parte de la Alianza,	100 %
<b>Registros contables y producción periódica de estados financieros.</b>	Apoyo a la revisión y ajuste a estatutos, registro de activos y bienes de la asociación, revisión de balances y estados financieros, Registro y trámite de facturación electrónica.	100 %
<b>Ingresos para costear administración.</b>	Cálculo de costos de producción para cada fruta, cálculo de costos y gastos de la asociación, cálculo de precio de la fruta para la alianza. Socialización y presentación de estos cálculos a los productores. Cálculo de ingresos por venta de fruta	100 %
<b>Administrar y recuperar fondo rotatorio.</b>	Socialización y ajuste al reglamento del fondo rotatorio, elaboración de protocolos y procedimientos del FR, elaboración de tablas de amortización, reuniones con el comité de crédito y FR, apertura de cuenta, recaudó de cuota FR, reuniones de manejo del FR	100 %

### **Conclusiones generales y personales del Gerente Aprendiz**

- El fondo rotatorio se utilizará para renovación de cultivos puesto que se nos han muerto plantas
- El interés de prestamo dentro del Fondo rotatorio sea más alto ya que las alianzas exitosas recogen el 1% de los creditos que hacen sobre los recursos del fondo.

Terminada la presentación por parte del señor Norbey Gualteros, la ingeniera Amelia Cepeda pregunta como quedo establecido el manejo del Fondo Rotatorio

El señor Gualteros en respuesta dice que para efectos del manejo administrativo y financiero del Fondo, se estableció el comité de Crédito y Fondo Rotatorio, quien ya conoce el procedimiento y el manual de operaciones, junto con todos los formatos y formas para tramites de créditos y prestamos, además ya existe una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de estos recursos, actualmente ya el fondo cuenta con el pago de la primera cuota por parte de los 37 beneficiarios.

**Componente Agronegocio**

INDICADOR	METAS Y LOGROS	% DE EJECUCION
<b>Convenios de comercialización Firmados entre OP y AC</b>	Se firma convenio de comercialización con los Aliados Comerciales FUNREDAGRO y LATIN FRUITS	100%
<b>Comercialización asociativa</b>	Proyección de volúmenes y cosecha Calculo de precios, Costos de transporte Talleres sobre calidad Logística.	100%
<b>Ejercicio comercial</b>	20 productores realizaron el ejercicio comercial con el Aliado comercial externo	48%

**Conclusiones generales del componente Agronegocio**

- Se presento dificultades en la ejecucion del convenio de comercializacion con los aliados comerciales
- Los costos asociados al transporte hacen que los procesos de negociacion no se logre
- Factores climaticos afectaron considerablemente la produccion para el año 2022
- Falta compromiso de las partes para llevar el Agronegocio

**Componente Financiero.**

COFINANCIADOR	RUBRO	TIPO DE APOORTE	VALOR DEL APOORTE	VALOR EJECUTADO
MADR	Insumos, otras inversiones, asistencia técnica, plan de manejo social, acompañamiento de OGA, gerente de la alianza plan de manejo ambiental	Dinero	\$180.843.000	95%
ASOCIACION DE PRODUCTORES	Servicios y arriendos	Especie	\$6.000.000	100%
PRODUCTORES	Mano de obra, Insumos, servicios y arriendos, otras inversiones,	Dinero	\$179.800.000	100%

<b>COFINANCIADOR</b>	<b>RUBRO</b>	<b>TIPO DE APOORTE</b>	<b>VALOR DEL APOORTE</b>	<b>VALOR EJECUTADO</b>
GOBERNACION	Otras inversiones	Dinero	\$37.000.000	100%
ALCALDIA PAUNA	Insumos y acompañamiento técnico	Dinero y especie	\$45.400.000	100%
FUREDAGRO	Fortalecimiento agronegocio	al Especie	\$3.000.000	100%

Menciona que los únicos recursos que faltan por ejecutar corresponden al Incentivo Modular específicamente para el último pago de Operador Local.

Los demás recursos aportados por los cofinanciadores fueron ejecutados a cabalidad, según lo dispuesto dentro del plan de financiamiento de la alianza.

### **Conclusiones Generales de la alianza**

- ✓ La Alianza Productiva alcanzó un 80% de las metas y logros esperados
- ✓ El paquete tecnológico formulado e implementado se enfocó en una producción limpia
- ✓ Las prácticas de manejo ambiental desarrolladas dentro de la Alianza estuvieron direccionadas a la conservación de la fauna y flora, y a la utilización de residuos orgánicos
- ✓ las capacitaciones, talleres, demostraciones del método, desarrolladas dentro de la parte socioempresarial y tecnoproductiva se transformaron en reunión de trabajo (convites)
- ✓ La organización de productores Asohofrup, cuentan con todas las manuales, procedimientos, requisitos y comités para la operatividad del Fondo Rotaorio

Terminada la presentación el coordinador de OL, agradece a todos los productores, miembros y delegados de las entidades, a la monitorea del Operador Regional y a los delegados del ministerio y a todos aquellos que directa o indirectamente que hicieron parte de la alianza por su compromiso ante la ejecución del proyecto. dice que si bien es cierto que el agronegocio no dio los resultados esperados, en el resto de componentes la alianza se ejecuto a cabalidad según lo proyectado

Finaliza diciendo a modo de recomendación para futuras alianzas, se analice el contexto general de la zona de intervención para la selección de los Aliados Comerciales, en regiones donde la dispersión de los beneficiarios es alta, las condiciones viales no son las mejores y los costos de transporte son elevados, los mal llamados intermediarios terminan siendo los Aliados Comerciales mas potenciales ya que cuentan además del conocimiento de la región en todos los aspectos cuentan la capacidad técnica y logística para realizar procesos de comercialización.

Toma la palabra el Señor Alcalde Ivan Matallana, quien felicita a la asociación Asohofrup, beneficiaria de la Alianza y a cada uno los productores que hicieron parte del proyecto, agradece a las entidades que aportaron recursos tanto en especie como en efectivo, al equipo operativo encargado de ejecutar el proyecto, considera que mas que números y cifras la conclusión final del proyecto debe ser personal si realmente si apporto algún cambio

en sus cultivos, repercutió en sus ingresos y en mejorar su calidad de vida. Invita a que sigan unidos y trabajando en comunidad.

La ingeniería Amelia delegada de la Gobernación continua con su intervención recalcando a los productores que la Alianza fue posible gracias a que están asociados y representados por Asohofrup, que cuentan con una representante legal comprometida y quien le puso ganas y el empeño a que el proyecto se hiciera realidad, ahora, gracias a la alianza la asociación ya cuenta con un equipo completo, no solo representado por la Junta Directiva sino por unos comités (Técnico - Mercadeo y Agronegocio – Crédito y Fondo Rotatorio) con la capacidad para manejar, administrar y ejecutar los recursos del Fondo, desarrollar actividades de mercadeo y comercialización y continuar con la implementación del plan de manejo entregado del cultivo de cítricos

La ingeniería Liliana Flórez, a parte de su agradecimiento y felicitaciones a todos los que hicieron posible esta alianza, agrega que la Alianza no debe quedarse como un proyecto mas sino que los productores y la asociación deben asumir el compromiso de sacar adelante el agronegocio y demostrar resultados.

La Señora Martha Lucia Martinez, representante de la asociación, toma la palabra y agradeciendo a todos a y cada uno de las entidades que hicieron posible el proyecto, felicitando al equipo operativo responsable de la ejecución de la alianza y a los productores que salieron favorecidos invita a a estos ultimos a que asuman su responsabilidad y compromiso ante lo mencionado por la ingeniera Liliana Florez sobre el agronegocio, que las puertas para la comercialización de los cítricos están abiertas pero se necesita de todos para que se pueda llevar a cabo. A si mismo les hace la invitación para que busquen la certificación de las fincas para lograr mejores oportunidades y negocios.

Termina las intervenciones el representante de los productores el señor Henry Gualteros, quien invita a los agricultores a seguir produciendo alimentos para la sociedad bajo los conceptos técnicos y ambientales aprendidos en la Alianza, invita a las entidades municipales y departamentales a trabajar en la citricultura del departamento a fin de proteger y salvaguardar esta línea productiva que cada día en la zona de occidente está desapareciendo

La ingeniera Amelia ante las palabras del señor Henry Gualteros, propone a la Asociación, y a la Alcaldía se coordine conjuntamente la realización de un foro regional sobre los cítricos, donde se pueda contar con la participación de universidades, centro de investigación, Federaciones, y todas aquellas instituciones y entidades que han hecho estudios sobre este línea productiva

#### **6. Solicitud de liquidación de contratos derivados**

El coordinador de OL, considera importante que ante la finalización de la Alianza se apruebe la liquidación de los contratos de los profesionales

El CDA, teniendo presente que la Alianza ya termino, que los profesionales cumplieron sus obligaciones contractuales y ya fueron aprobados y desembolsado los pagos a cada uno de ellos, aprueban la liquidación de los siguientes contratos.

- Contrato No 396894-03. JOSE NORBEY GUALTEROS NEIZA

*Acta de CDA No 24*  
*Alianza Cítricos Asohofrup*

Rubro incentivo modular 08-03 (Plan Social)	\$34.800.000
No de pagos	12
Valor de cada pago	\$2.900.000
Valor total pagado	\$34.800.000
Saldo a pagar	\$0
Estado del contrato	Ejecutado

- Orden de Servicios No 396894-03. VICTOR MANUEL GALLEGO VIGUEZ

Rubro incentivo modular 04-01 (Asistencia Técnica)	\$36.000.000
No de pagos	12
Valor de cada pago	\$3.000.000
Valor total pagado	\$36.000.000
Saldo a pagar	\$0
Estado del contrato	Ejecutado

### 7. Autorización de pagos

Teniendo presente que la Alianza fue ejecutada según lo proyectado en el Plan Operativo Anual, el coordinador del OL pone a consideración del CDA los siguientes pagos

- **Cuarto y ultimo pago pago del Operador Local**

La ingeniera Amelia, aprueba el ultimo pago al Operador Local quien luego de la presentación final realizada, se evidencia que cumplió satisfactoriamente con los metas y los entregables dentro de su contrato

Por parte de la Asociación y la Delegada de la Alcaldía de Pauna, no hay objeción alguna aprobando el respectivo pago

APROBACION DE PAGO			
NOMBRE CONTRATISTA	VALOR A PAGAR	RUBRO	PRESUPUESTO
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO-PROAGROPEC NIT. 900266146-0	\$ 10.700.000	08-01 ACOMPañAMIENTO OPERADOR LOCAL	INCENTIVO MODULAR
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA DECISIÓN			
Se autoriza el cuarto y ultimo pago pago al contratista quien cumplió satisfactoriamente con las actividades y los entregables requeridos para el pago.			

**8. Proposiciones y varios**

- La monitora del OR, recuerda al Coordinador del OL que se debe tener los pagares y cartas de instrucciones de los 37 beneficiarios debidamente firmadas y escaneadas.
- El coordinador de OL comenta al CDA que ya te tiene listo el acta de entrega del archivo general de la Alianza a la organización de productores.


**9. Acciones concertadas**

- Tramitar el ultimo pago del Operador Local
- Tramitar las liquidaciones de los contratos derivados
- Hacer entrega del archivo general de alianza a la asociación.

**10. Aprobación del Acta.**

Siendo las 2:15 pm del 14 de diciembre de 2022 se dio lectura del Acta No. 24 del Comité Directivo de la Alianza, la cual fue aprobada en todas sus partes.

Para constancia de lo anterior firman.,

  
**MARTHA LUCIA MARTINEZ**  
R/L Asohofrup  
Presidente

  
**WILMAR MANUEL AVILA CRUZ**  
Operador Local  
Secretario

Se adjunta planilla de asistencia o Soportes de aprobación virtual



Miraflores

FORMATO ASISTENCIA A REUNIONES

FUNPROSCOM



TEMA: Reunion de CDA No 24 - Fecha: 14/ die 2012 Hora: 12:00

Dependencia Responsables: Operador Local: Wilver Pallas Lugar: PUNTA

Objeto de la Reunion: Presentacion de informe final, Aprobacion de pagos, Aprobacion de cierre y bonnie de b. Abiertos

#	Nombre completo	Numero de Identificación	Numero de contacto	Nombre de la entidad que representa	Municipio o Departamento	Correo	Firma
1	Lolana Borja H	46372655	3185133953	Cooperativa (com)	Bogotá	liliana@vibegmail.com	[Firma]
2	Diana Carolina Florin E	1 053 330 548	3115367671	Alcalde Puno	Puno	diana.florin@elgimail.com	[Firma]
3	Amelia Depezo Herra	800308914	310477840	Edificadora Bay	Boyacá	diana@recepsol.com	[Firma]
4	Martha Lucia Martinez S.	51765736 Bto	3103422992	Re de Achafup	Puno Boyaca	marthamartinez1328@hotmail.com	[Firma]
5	Victor Manuel Gallego L	4064060	31172283661	Achafup	Puno Boyaca	gavimurib80174@gmail.com	[Firma]
6	Jose Norber Gualteros H.	1030549666	3118750558	Eguito Alanza	Puno, Boyaca	josberg99@gmail.com	[Firma]
7	Yonn Haroldo Huilca	71719951	3104410743	Ascho hip	Puna	harmariscob@hotmail.com	[Firma]
8	Wilder Davis CUDI	7.011.345	3134044978	PROSCOPRE	TUNJA	wilma.paez@proscopre.com	[Firma]
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							



RADICADO No: S-2023-000388-HACTG  
FECHA RADICADO: 25 de abril de 2023

TUNJA, 25 de abril de 2023



Contraseña:wGb12WWmsV

Señores:  
**FIDUAGRARIA S.A.**  
Fideicomiso Fiduagraria  
Bogotá

ASUNTO: Respuesta solicitud consignación rendimientos financieros- Cuenta Bancaria.

Cordial Saludo:

En atención a la solicitud enviada por la Secretaria de Agricultura del Departamento de Boyaca, y recibida en esta oficina por competencia, el suscrito, VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS, identificado Cédula de Ciudadanía No.74.329.376 de Umbita – Boyacá, actuando en calidad de Tesorero General del Departamento, solicito respetuosamente a ustedes que los rendimientos financieros generados con ocasión de los siguientes proyectos:

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	NUMERO DE CONVENIO	FIDEICOMISO	NIT
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CÍTRICOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA.	PAUNA	05/020/2020	ASOHOFRUP No. 396894	900528231-7
ALIANZA DE VIDA PARA FAMILIAS EMPRENDEDORAS COOCAMPO	CHIQUINQUIRA	05/03/2020	COOCAMPO No. 396755	900645613-8
CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA, Y ADMINISTRATIVA DEL AGRO NEGOCIO DE (PASSIFLORA EDULIS), PARA ATENDER LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN, CON 40 FRUTICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA- BOYACÁ.	ZETAQUIRA Y MIRAFLORES	05/021/2020	ECOHORTALIZAS No. 372021	900708606-8
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE LA PAPA CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA -BOYACÁ	UMBITA	05/013/2020	COUMBIPAPA N. 396577	820.004.814-1
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA DIACOL CAPIRO, CON LA ASOCIACION AGROSANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA.	CHÍQUIZA	05/011/2020	AGROSANTUARIO N.396817.	901089384-4
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMPETIVIDAD EN LA CADENA LÁCTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES	MOTAVITA	05/001/2020	ASOAGROMOT número 397340	900808553-5



Se giren los recursos económicos a favor del Departamento de Boyacá NIT 891800498-1, en forma separada a la Cuenta Corriente bancaria No. 390046357 del Banco de Occidente, Denominada "Departamento de Boyacá- Sobretasa a la gasolina", Conforme a la certificación bancaria anexa.

Una vez efectuadas las transacciones favor remitir copia al correo [tesoreriageneral@boyaca.gov.co](mailto:tesoreriageneral@boyaca.gov.co), para registrar el comprobante de ingreso correspondiente.

Sin otro Particular.

Cordialmente,



VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS  
TESORERO GENERAL

Anexos: Si  
Número de folios: 04

Elaboró: VIVIANA PATRICIA POVEDA CASTELLANOS  
CONTRATISTA



RADICADO No: S-2023-000238-ARGDDR  
FECHA RADICADO: 18 de abril de 2023

TUNJA, 18 de abril de 2023



Contraseña:rCJkxj5PDY

Doctor  
DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y  
GENERACION DE INGRESOS  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
BOGOTA D.C  
Señores:  
FIDUAGRARIA S.A.  
Bogotá

ASUNTO: Solicitud consignación rendimientos financieros Fideicomiso alianzas fase I de Boyacá

Respetados Señores,

Mediante la presente solicito realizar la consignación de rendimientos financieros y recursos no ejecutados de los proyectos relacionados a continuación a la cuenta corriente No. 390046357 del Banco de Occidente, autorizada para el giro de los recurso de rendimientos financieros, cuenta bancaria común a todos los proyectos de la alianza.

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	NUMERO DE CONVENIO	FIDEICOMISO	NIT
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CÍTRICOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAUNA.	PAUNA	05/020/2020	ASOHOFRUP No. 396894	900528231-7
ALIANZA DE VIDA PARA FAMILIAS EMPRENDEDORAS COOCAMPO	CHIQUINQUIRA	05/03/2020	COOCAMPO No. 396755	900645613-8
CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA, Y ADMINISTRATIVA DEL AGRO NEGOCIO DE (PASSIFLORA EDULIS), PARA ATENDER LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN, CON 40 FRUTICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES Y ZETAQUIRA- BOYACÁ.	ZETAQUIRA Y MIRAFLORES	05/021/2020	ECOHORTALIZAS No. 372021	900708606-8
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE LA PAPA CON AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA -BOYACÁ	UMBITA	05/013/2020	COUMBIPAPA N. 396577	820.004.814-1
IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA DIACOL CAPIRO, CON LA ASOCIACION AGROSANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA.	CHÍQUIZA	05/011/2020	AGROSANTUARIO N.396817.	901089384-4

MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMPETIVIDAD EN LA CADENA LÁCTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAMPESINOS DE SANTA CRUZ DE MOTAVITA	MOTAVITA	05/001/2020	ASOAGROMOT número 397340	900808553-5
---	----------	-------------	--------------------------	-------------

Adjunto respuesta dada por la oficina de la tesorería y la Certificación bancaria

Cordialmente,



SEGUNDO ALBEIRO CHAPARRO PESCA  
SECRETARIO DE AGRICULTURA

Anexos: Si  
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: AMELIA CEPEDA MORA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

