	ACTA DE SUSPENSION DE CONVENIO		
	CONVENIOS		
	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA		
	CODIGO GCO-F-019	Elaborado 30/07/2021	Versión: 2


**ACTA DE AMPLIACIÓN NO. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2
CONVENIO No. 3044729**

- a) **ECOPETROL S.A.**, (en adelante **ECOPETROL**), representada por **JORGE ANDRES MEJÍA RODRÍGUEZ**, quien actúa en su condición de **ADMINISTRADOR** del Convenio 3044729 (en adelante el "Convenio") identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.098.642.714 de Bucaramanga, facultado para suscribir la presente Acta de Suspensión Parcial de conformidad con lo dispuesto en la Guía para la Gestión de Convenios y el Libro de Procesos de Convenios, y
- b) **EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, que para todos los efectos legales y para los de este acto se denominará el "**DEPARTAMENTO**", representado por **JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.608.025 expedida en Tunja, (Boyacá), en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, fue designado por WILLIAM YESID ARCHILA CARDÉNAS, en su calidad de SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Representante Legal, como Supervisor Técnico del Convenio, e interlocutor en el Comité de Seguimiento y Control del Convenio., facultado para suscribir y celebrar la presente acta de suspensión.

Las Partes, con las condiciones anotadas anteriormente, suscriben de común acuerdo la presente Acta de Ampliación No. 02 a la Suspensión No. 02 del Convenio No. 3044729 (en adelante el "Convenio"), previas las siguientes,


CONSIDERACIONES:

1. Que **ECOPETROL y EL DEPARTAMENTO**, suscribieron el 12 de noviembre de 2021, el Convenio No. 3044729 cuyo objeto consiste en "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL U'WA EN EL SECTOR TAMARIA EL CHUSCAL, CUBARÁ- BOYACÁ PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y COSMOGÓNICAS DE LA NACIÓN U'WA**". El plazo de vigencia del Convenio tendrá una duración de veintiún (21) meses de ejecución y cuatro (4) meses de para la suscripción del Acta de cierre, balance final y cierre del **Convenio**, el cual se iniciará a partir de la firma del acta de inicio y un valor inicial **VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$23.135.473.699,00) M/CTE.**
2. Que el 07 de febrero de 2022, se suscribió el Acta de Inicio, en la cual se estableció el inicio de las actividades ese mismo día y se estimó su finalización el día 07 de noviembre de 2023.
3. Que el 28 de abril de 2023, mediante suscripción del Acta de Suspensión No. 01, las Partes acordaron suspender el plazo de ejecución del Convenio a partir del día 28 de abril de 2023 al 14 de mayo de 2023, por un término de diecisiete (17) días calendario o antes, si se

	ACTA DE SUSPENSION DE CONVENIO		
	CONVENIOS		
	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA		
	CODIGO GCO-F-019	Elaborado 30/07/2021	Versión: 2

superaban las causales que la generaron.

4. El 12 de mayo de 2023, las Partes de mutuo acuerdo suscriben el acta de ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 al Convenio, por un término de nueve (09) días calendario contados a partir del 15 de mayo de 2023 hasta el 23 de mayo del 2023, justificado en "que a la fecha la Gobernación de Boyacá adelanta trámites administrativos para reasignar la supervisión por cuanto no se puede suscribir dicho reinicio hasta tanto no se supere el trámite. Que es obligación realizar el reinicio tanto del contrato de interventoría como el de obra al mismo tiempo para así garantizar el control en los procesos de obra".
5. Que el 24 de mayo de 2023 se suscribió el acta de reinicio No. 01 definiendo el inicio de actividades a partir del 24 de mayo de 2023, con fecha de finalización del plazo del Convenio el 03 de diciembre de 2023.
6. El 29 de noviembre de 2023, las Partes de mutuo acuerdo suscriben el acta de suspensión No. 02 al Convenio, por un término de sesenta (60) días calendario contados a partir del 29 de noviembre de 2023 hasta el 27 de enero del 2024, justificado en "conforme con lo expuesto en el comunicado emitido por la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA-ASOU'WA, donde indican que según la Resolución No. 102 del 24 de noviembre del 2023: "en el ARTÍCULO 2: Realizar CIERRE TOTAL de Resguardo Unido U'wa en el departamento de BOYACA, comunidades indígenas de KAKU'WA, OIRORU'WA, KAIBAKU'WA, KUBARU'WA, RUKUARU'WA, ROTARBARU'WA, BUANU'WA", así mismo en el "PARÁGRAFO 1 indica que se va a: "Aplicar el CIERRE TOTAL para las siguientes fechas: Departamento Boyacá, desde el día miércoles 29 de noviembre del 2023, a partir de la 00:00 horas, con fecha indefinida, la cual será comunicada 5 días antes de finalizar los procesos espirituales.
7. El 17 de enero de 2024, las Partes de mutuo acuerdo suscriben el acta de Ampliación No. 1 a la suspensión No. 02 al Convenio, por un término de treinta (30) días calendario contados a partir del 28 de enero de 2024 hasta el 26 de febrero del 2024, justificado en "conforme con lo expuesto en el comunicado emitido donde indican que a la fecha la Gobernación de Boyacá adelanta trámites administrativos de empalme de la Nueva Administración; por lo cual esta reasignando la supervisión del Convenio como de los contratos derivados del mismo, por cuanto no se puede suscribir acta de reinicio hasta tanto no se supere el trámite. Que es obligación realizar el reinicio tanto del contrato de interventoría como el de obra al mismo tiempo para así garantizar el control en los procesos de obra.
8. Que en la actualidad el Convenio se encuentra vigente.
9. Que mediante comunicado del día 20 de febrero de 2024, la ENTIDAD EJECUTORA solicitó la Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 02 del Convenio No. 3044729 por sesenta (60) días calendario, del 27 de febrero de 2024 al 26 de abril de 2024, conforme con lo expuesto en el comunicado emitido donde indican que aún se continua con el empalme y definición de nuevo supervisor del convenio y de los contratos derivados de obra e interventoría. se continúa realizando revisión de ajuste al proyecto por parte de la oficina asesora de regalías

	ACTA DE SUSPENSION DE CONVENIO		
	CONVENIOS		
	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA		
	CODIGO GCO-F-019	Elaborado 30/07/2021	Versión: 2

de la secretaria de planeación de Boyacá, lo cual requiere el desarrollo de actividades administrativas, financieras, técnicas, legales, entre otras, que articuladas con los contratos derivados de obra e interventoría se obtenga la aprobación final por parte de esta sectorial como requisito previo para reiniciar las actividades de obra.

10. Que, en virtud de lo anterior, no se podrá continuar las actividades pactadas en el Convenio, hasta que la nueva administración realice el trámite de empalme y definición de nuevo supervisor del convenio y la trazabilidad de los contratos derivados de obra e interventoría.
11. Que mediante comunicado de fecha 20 de febrero de 2024, la **ENTIDAD EJECUTORA** solicitó la suspensión del Convenio 3044729, por sesenta (60) días, conforme con los hechos anteriormente descritos.
12. Que lo manifestado por la **ENTIDAD EJECUTORA** ha sido corroborado por el Administrador del Convenio, quien ha ratificado la imposibilidad de continuar con la ejecución de las actividades acordadas.
13. Que las Partes reconocen que las circunstancias anteriormente expuestas, se derivan de hechos de terceros, ajenos a la voluntad de aquellas y por consiguiente escapan a su control, decisión y órbita de manejo, por lo cual están de acuerdo en suspender parcialmente la ejecución del Convenio, por el término previsto en este documento.

Con base en lo anteriormente expuesto, las Partes,


ACUERDAN:

PRIMERO: Dejar constancia de la suspensión de las actividades objeto del Convenio No. 3044729, a partir del día 27 de febrero de 2024, decisión que se adopta de común acuerdo entre las partes.

SEGUNDO: La ampliación No.2 a la suspensión No.2 se acuerda por el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día 27 de febrero de 2024 hasta el 26 de abril del 2024, en consecuencia, las actividades objeto del Convenio se reanudarán a más tardar el día 27 abril de 2024 con previo monitoreo por parte de los aliados para garantizar la ejecución del Convenio sin inconvenientes para la seguridad del personal y el paso de los materiales.

No obstante, si las causas que originan esta suspensión desaparecen antes del vencimiento del periodo acordado las partes podrán suscribir acta de reinicio, caso en el cual la **ENTIDAD EJECUTORA** solicitará el reinicio del convenio mediante comunicación escrita una vez hayan sido superados los inconvenientes que generaron la suspensión. Si por el contrario las causas que originaron la suspensión permanecen, las partes podrán prorrogar la suspensión aquí pactada.

TERCERO: La **ENTIDAD EJECUTORA**, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, deberá comunicar a la Aseguradora lo aquí pactado.

	ACTA DE SUSPENSION DE CONVENIO		
	CONVENIOS		
	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA		
	CODIGO GCO-F-019	Elaborado 30/07/2021	Versión: 2

CUARTO: Una vez se supere la situación que ha dado lugar a la suspensión del Convenio y se suscriba el acta de reinicio, la **ENTIDAD EJECUTORA** se compromete a modificar la vigencia de las Garantías constituidas con ocasión de la celebración Convenio No.3044729, por el mismo plazo de la suspensión pactada, en caso de que ésta se haya visto afectada.


QUINTO: La **ENTIDAD EJECUTORA**, adelantará las acciones administrativas y judiciales que considere pertinentes en razón a la presente suspensión y le corresponderá suspender los contratos derivados de la celebración del convenio. Se deja constancia que la presente suspensión no da lugar a solicitudes de recursos adicionales para **ECOPETROL** y en caso de requerirse serán asumidos en su totalidad por esta entidad.

SEXTO: Las Partes convienen en dar a los acuerdos contenidos en el presente documento el alcance de transacción, conforme con las previsiones establecidas en la normatividad vigente.

SEPTIMO: El presente documento no constituye novación al Convenio No.3044729 el cual continúa vigente.

En constancia, este documento se suscribe el 22 de febrero de 2024 en dos (2) ejemplares de idéntico tenor literal.

Por **ECOPETROL S.A.**,

DocuSigned by:  1096D851520449D...
JORGE ANDRÉS MEJÍA RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR del Convenio No.3044729

Por el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**,


JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCUTRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

