
	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, **TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA**, en calidad de **supervisor** saliente y **LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ** nuevo **supervisor** designado respectivamente, para la resolución **No. 1042 de 2023**, suscrita entre el Departamento de Boyacá y **EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE**, nos hemos reunido hoy 14/02/2024, con el fin de hacer la entrega de la **supervisión**, teniendo en cuenta que el supervisor saliente hace entrega de su cargo.

Para el efecto el **supervisor** saliente informa, mediante este documento, al nuevo **supervisor** asignado, el estado de la **resolución** de la siguiente manera:


NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	El Departamento de Boyacá, no suscribió convenio con el Municipio de Floresta, se asigna notificación de seguimiento mediante RESOLUCIÓN 1042 de 2023 .		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	17 DE AGOSTO DE 2023		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	MUNICIPIO DE PANQUEBA		
VALOR	El aporte por parte del Departamento de Boyacá para la ejecución del proyecto es la suma de \$ 2.721.519.690,12 provenientes de asignaciones directas – SGR.		
PLAZO	N.A		
OBJETO	Mejoramiento de vías terciarias en la vereda el Datal del municipio de Sativanorte, departamento de Boyacá.		
FECHA ACTA DE INICIO	N.A		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0% (No se recibieron informes)		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0% (No se recibieron informes)		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	0		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	N.A para la resolución.		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	N/A
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		N/A

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="6">PERIODO</th> <th rowspan="3">OBSERVACIÓN</th> </tr> <tr> <th colspan="3">DESDE</th> <th colspan="3">HASTA</th> </tr> <tr> <th>dd</th> <th>mm</th> <th>aaaa</th> <th>dd</th> <th>mm</th> <th>aaaa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe de seguimiento N1</td> <td>19</td> <td>10</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>REMITIDO A SEC CONTRATACION</td> </tr> <tr> <td>Informe de seguimiento N2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2024</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>2024</td> <td>REMITIDO A SEC CONTRATACION</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN	DESDE			HASTA			dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	Informe de seguimiento N1	19	10	2023	31	12	2023	REMITIDO A SEC CONTRATACION	Informe de seguimiento N2	1	1	2024	14	2	2024	REMITIDO A SEC CONTRATACION
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN																														
	DESDE			HASTA																																	
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa																															
Informe de seguimiento N1	19	10	2023	31	12	2023	REMITIDO A SEC CONTRATACION																														
Informe de seguimiento N2	1	1	2024	14	2	2024	REMITIDO A SEC CONTRATACION																														
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N.A																																				
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	El municipio a la fecha no ha remitido informes soporte de ejecución del proyecto.																																				
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	<p>OBSERACIONES/RECOMENDACIONES:</p> <p>El municipio a la fecha no ha remitido informes de ejecución del proyecto, lo reportado en los informes de supervisión corresponde a lo visualizado a través del Secop I, se realizó un barrido por la plataforma, encontrando que el municipio firmó un contrato en el mes de agosto de 2023, con un objeto similar al del proyecto de la resolución, se observa que se encuentra cargada un acta de recibo a satisfacción suscrita entre la entidad y el contratista de fecha 20/12/2023, la cual probablemente corresponde a este proyecto, sin embargo se reitera que no se ha reportado ningún informe por parte del municipio.</p> <p>Se recomienda realizar visita para verificar en sitio la ejecución del proyecto y solicitar a la entidad los soportes de ejecución del proyecto.</p> <p>En la página de la Gobernación se encuentran cargados los Informes mensuales de seguimiento con los respectivos soportes. https://www.boyaca.gov.co/sgr-resolucion-1045-2023/ . SGR-RESOLUCION-1042-2023.</p>																																				

Con el fin de continuar vigilando que el **contrato/convenio** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del **contrato/convenio**; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado **contrato/convenio**, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP I, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los catorce (14) días del mes de **febrero** de **2024**.

Firmas,


TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA
 Profesional Universitario
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 PÚBLICA


LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ
 Director de Desarrollo de la Infraestructura Vial
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 PÚBLICA

