	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021


MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	_____	CONVENIO:	<u> X </u>
INTERVENTORÍA:	_____	SUPERVISIÓN	<u> X </u>
PARCIAL	<u> X </u>	FINAL	_____

INFORME No:	1			FECHA:	20	de	OCTUBRE	de	2022		
PERIODO:	DEL 15	de	SEPTIEMBRE	de	2021	AL	20	de	OCTUBRE	de	2022
NO. CONTRATO O CONVENIO	05-020-2021	DE	2021	FECHA:	27	de	AGOSTO	de	2021		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 43.000.000,00				RPC	6264					
REGISTRO BP y P No.	2021 00415 0037										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP										

OBJETO: ADHESIÓN AL “CONVENIO DE LA ALIANZA establecido en el numeral 3.3.8.1 del Manual Operativo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas- PAAP ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS DE PAUNA ASOHOFRUP, LOS ALIADOS COMERCIALES LATIN FRUIT’S S.A.S. Y LA FUNDACIÓN RED COLOMBIA AGROPECUARIA FUNREDAGRO, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAUNA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –MADR” ASOHOFRUP

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AMELIA CEPEDA MORA		
Teléfono:	3104776540	Dirección:	CARERA 9 NUMERO 17-50 PISO 2
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			15 07 2021
PLAZO INICIAL	hasta el 28 de diciembre de 2021.		
PLAZO CON ADICIONES	hasta el 28 de diciembre de 2021.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			28 12 2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021


INFORME ADMINISTRATIVO


RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	15	07	2021	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	


MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Gestionar recursos de cofinanciación del Departamento por valor de \$37.000.000 y el apoyo a la gestión de otras fuentes, cuando sea requerido	los recursos fueron consignados al patrimonio autonomo que la sociacion abrio en la fiducia para tal fin	x			los recursos se consignaron el 4 de noviembre del 2021 mediante comprovante de egreso numero 21057

	FORMATO			VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
Participar activamente en las decisiones técnicas, operativas y empresariales de la alianza productiva en ejecución y acompañar el proceso de ejecución del plan de inversiones, a través del Comité Directivo de la Alianza	se participa mensualmente en los comites directivos de alianza donde se toman todas las desiciones			x	en el momento se han realizado 22 CDA
Supervisar la ejecución de los recursos aportados	se esta realizando la supervision del convenio			x	de oficina de contratacion se delega la supervision , se viene cumpliendo a cabalidad

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO
<p>Esta alianza está firmada entre el MADR, LA asociación Asohofrup , el aliado comercial y la alcaldía de Pauna , inicialmente fue firmada pero el aliado comercial , el MADR , la alcaldía y la asociación , la gobernación d Boyacá se unió mediante una adenda ,</p> <p>En la ejecución de esta y todas las alianzas tiene 5 componentes , T4ECNICO, SOCIAL, AMBIENTAL, AGROEMPRESARIAL Y FINANCIERO</p> <p>1. COMPONENTE TECNICO, para su ejecución se contrata una asistente técnica, y tiene las siguientes metas en este componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento y sostenimiento de 1 ha de cultivo de cítricos por productor. • Implementación de plan de podas y de planes de manejo integrado de plagas y enfermedades • Incremento en el volumen de producción y en los parámetros de calidad de la producción de cítricos conforme con las fichas técnicas de los aliados comerciales. • Implementación de un plan de Buenas prácticas agrícolas. - Plan de fertilización con base en análisis de suelos y en los 6 requerimientos de los árboles. Se contrata al Ingeniero Víctor Gallego se han realizado las siguientes actividades <p>Hay implementación del plan de fertilización y aplicación de enmiendas al suelo, que se avanzó en esta actividad con más de la mitad de los beneficiarios. En lo que respecta a la implementación del plan de podas, se evidencia que se ha realizado con los beneficiarios, que se han hecho de manera asociativa, para que se ayuden entre vecinos a realizar dicha tarea y se ha adelantado esta actividad según informe del asistente técnico. En general se ha adelantado las labores culturales, pero se ha tenido una baja en la producción debido a que en la se presenta una alta precipitación, lo que dificulta el proceso de cosecha y pos cosecha. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Se resalta que a la fecha se han realizado las actividades programadas por el asistente técnico: se realizaron dos Escuelas de campo (ECAS) y 37 visita a predios para entregar la respectiva asesoría. Se reforzó en la práctica de actividades técnico productivas y se capacitación en la preparación de biopreparados extracto de alcohólico de ajo y ají, para el control de plagas, se realizó la capacitación en compostaje y lombricultura. Lo cual puedo ser evidenciado en el informe del asistente técnico y en las evidencias de dichas actividades las cuales reposan en la carpeta de los beneficiarios visitados. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Se evidencia claramente no se ha cumplido con lo estimado en el POA de producción en el mes de abril, el asistente técnico y los beneficiarios informan que ha venido aumentando la producción con respecto al mes anterior, pero con corte a la fecha se registra una producción de 55.6 toneladas, siendo mejor la producción que el mes anterior, pero sin cumplir las expectativas de producción.</p> <p>Otros Indicadores En Alerta Comp. Técnico-Productivo Se resalta que ya se encuentran entregados los insumos y los equipos a los beneficiarios de la alianza entre los que se evidenciaron la máquina fumigadora estacionaria en visita a campo realizada a los beneficiarios</p> <p>2.COMPONENTE AMBIENTAL: en este componente se tiene las siguientes metas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialización, capacitación y sensibilización del Plan de Manejo Ambiental. <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de buenas prácticas agrícolas. • Manejo seguro y eficiente de plaguicidas en la producción • Disposición adecuada y segura de los residuos de la producción. <ul style="list-style-type: none"> • Arborización de fuentes hídricas. <p style="text-align: center;">Actividades realizadas</p> <p>Capacitaciones: Se evidencio en las visitas que se han realizado capacitaciones en el manejo integrado de residuos sólidos y líquidos de la producción (compostaje, barbecho, otras prácticas) y el Uso y manejo seguro de plaguicidas, así como el manejo de materiales orgánicos para la elaboración de abonos.</p> <p>Implementación De Soluciones De Manejo Ambiental : se realizó la ECA en la cual se explicó cómo realizar la lombricultura compostera, en tres fincas las cuales serán replicadas por los demás beneficiarios de la alianza</p> <p>Otros Indicadores En Alerta Comp. Ambiental: por solicitud de los productores y aprobación del CDA en el componerte ambiental se suministraron cajones para la captura de abejas de la zona, las que ayudaran en el proceso de polinización de cultivos, además s se realizó capacitación por parte del proveedor de las colmenas acerca de la captura de esas abejas</p> <p>3 COMPONENTE SOCIO EMPRESARIAL: este tiene las siguientes metas:</p>

	FORMATO	VERSIÓN: 1
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

3.COMIPONENET SOCIO EMIPRESARIAL este tiene las siguientes metas

- Fortalecer las competencias en Administración, gestión, finanzas y contabilidad de las UPA y de la Organización para optimizar la toma de decisiones.
- Profundizar a través de capacitaciones en contenidos técnicos tanto organizacionales como productivos, haciendo énfasis en los requerimientos de los mercados internacionales, estándares y buenas prácticas exigidas.
- Fortalecer la Asociatividad en aras de cumplir con las demandas de los mercados internacionales, relacionadas con aspectos organizacionales, de sanidad e inocuidad de los productos

Actividades realizadas:

Actividades Empresariales Administrativas Y De Gerenciales : Se evidencia que el OL cuenta con el archivo de la alianza al día, que las carpetas que manejan los productores en campo se encuentran con los soportes de visitas, entregas de insumos y maquinaria, pagares, boletines, reglamento del fondo rotatorio, análisis de suelo y su interpretación y las carpetas de los

Beneficiarios reposan de igual manera en el archivo del OL.

Estado De La Base De Beneficiarios: Se evidencia que a la fecha no se han reportado ningún otro caso de retiro o ingreso a la alianza.

Actividades Del Plan Social: Se realizó junto con el GA de la alianza la tabla de amortización de las cuotas de pago para recuperar el Fondo Rotatorio.

Plan De Transferencias De Competencias: Se realizó el plan de acopio y comercialización en pos cosecha, se realizó la verificación de las calidades exigidas por el aliado comercial según convenio, se estableció los mecanismos de pago a la asociación, estas actividades se han realizado junto al GA, para completar su entrenamiento en el agro negocio.

Se realizó un ejercicio con el GA y comité técnico y agro negocio para aumentar la capacidad de generación de estrategias de mercadeo y ventas de productos.

Índice Global De Empresarización: Se resalta que la junta directiva, gracias a los ejercicios realizados por el coordinador socio empresarial ha desarrollado capacidades como la estructuración de costos y presupuestos agropecuarios.

4.COMPONENTE DE AGRONEGOCIO : Las metas son

-Acopio de la totalidad de producción de fruta de la alianza por parte de la organización ASOHOFRUP.


- Suscripción de un acuerdo comercial entre ASOHOFRUP y cada uno de los dos aliados comerciales, comprometiendo al menos el 70% de la producción de fruta de la alianza.

-Lograr que toda la producción de la alianza se comercialice de manera formal a través de ASOHOFRUP.

Las actividades realizadas son : Ya se cuenta con los dos acuerdos comerciales firmado con los dos aliados, los cuales venían apoyando el perfil desde preinversión, estos documentos fueron


Firmados en el mes de marzo.

Ventas: Se evidencia que el componente de agro negocio se presenta en alerta roja porque, aunque ya se cuenta con los acuerdos de comercialización firmados a la fecha no se ha podido realizar ninguna venta, se está proyectando varias estrategias para que se logre encontrar un precio medio que le sirva a los productores y a los aliados comerciales, así como estrategias de mercadeo y logística, para permitir avanzar en la comercialización de los cítricos a través de la asociación.



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

COMPONENTE FINANCIERO:

Las Metas Son: -Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios vinculados a la alianza mayor a 2 SMMLV.
 -Reintegro de la totalidad de los recursos definidos para el Fondo Rotatorio, en un periodo de 7 años después de ejecutado el IM.
 Se evidencio que los cofinanciadores se encuentran comprometidos con la entrega de los recursos a la alianza.

LAS INVERSIONES PLANTEADAS SON:

El total de las inversiones de la Alianza asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (\$ 452.046.000), las cuales se financiarán de la siguiente manera:

Los productores harán aportes por valor total de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS (\$179.803.000) de los cuales CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$175.824.000) con en especie y están representados en Mano de obra y Arriendo de tierras, Transporte de la fruta. Aportes en efectivo por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$3.979.000) destinados al pago de la administración de recursos y Gastos de legalización.

La organización de productores ASOHOFRUP hará aportes en especie por valor de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) representados en Servicio de arriendo del Centro de acopio

La Gobernación de Boyacá aportará en efectivo la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000) para Otras inversiones (fumigadoras estacionarias, herramientas para poda).

La Alcaldía Municipal de Pauna aportará un valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$45.400.000) de los cuales TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000) serán en efectivo y están destinados para la compra de Insumos y QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$15.400.000) corresponden a aportes en especie y están dirigidos a la disponibilidad de un enlace para el proyecto y capacitaciones técnicas.

El Aliado comercial FUNREDAGRO aporta en especie un valor total de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) representados en Capacitaciones en cosecha y pos cosecha y kit de poda.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aportará como Incentivo Modular la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS (\$180.483.000), correspondiente al 40% del valor del proyecto

EJECUCION DE RECURSOS

ASOHOFRUP a la fecha se ha realizado la ejecución del aporte en servicios y arriendos correspondientes a \$4.000.000 que corresponden al 60% de lo comprometido.

PRODUCTORES a la fecha se ha realizado un aporte de \$80.885.897 representados en arriendos de sus predios, mano de obra e insumos que corresponden al 45% de lo comprometido.

FUREDAGRO se evidencio que, hasta el corte de abril, mediante ajuste al POA aprobado y autorizado por parte del CDA se cambió la programación mensual para los meses de junio y julio.

ALCALDIA DE PAUNA según se evidencia en el informe de fiducia con corte a 30 abril que se reporta una ejecución de \$30.000.000 en el rubro OTRAS INVERSIONES lo que representa el 100% de los recursos consignados al patrimonio autónomo. según reporta la OL se registra una ejecución de \$5.033.332 en el rubro de acompañamiento técnico, para un total ejecutado por parte de la Alcaldía de Pauna de \$35.033.332 con corte a la fecha.

GOBERNANCION DE BOYACA según se evidencia en el informe de fiducia con corte a abril se reporta una ejecución de \$37.000.000 correspondientes al rubro EJECUCION DEL IM Según se evidencia en el informe de fiducia con corte a abril, se reporta una ejecución de \$103.558.966 que equivale al 60,1 % del total del IM y al 114,5.5% Primer desembolso.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	Ahorros No.69000001107	FIDUCIA No.:	FIDUAGRARIA	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		ASOHOFRUP			

	FORMATO			VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
COMPROVANTE DE EGRESO 21057	100	4	11	2021	\$ 37.000.000,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					\$ 37.000.000,00

INFORME JURÍDICO

La adenda se firma solo con la asociación aunque se forme parte de un convenio externo con más participantes , los recursos de la gobernación fueron desembolsados en el mes de noviembre del 2021 , y solamente alcanzo para compra de bombas estacionarias que se entregaron a los beneficiarios en el mes de enero del 2022. esa entrega esta con presencia del secretario de agricultura del departamento, certifica esa entrega el representante legal de la asociación y con esos documentos se envían a la fiducia para autorizar el pago a los proveedores

OBSERVACIONES:

se adjunta informe realizado por el Operador Local del mes de septiembre y que sube a la pagina del MADR alianzas productivas 17folios en el link https://alianzasproductivas.minagricultura.gov.co/Alimentacion/Admin/documentos/Informe_OGA_CITRICOS_-PAUNA - ASOHOFRUP 2022-09.pdf



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

