
CONVENIO: X

X

X

11 de de

PERIODO: 14 DEL 3 de de 2 de de

12 de de

Teléfono: Dirección:

mm

12

12

12

AGOSTOAL

DE

24 meses y 17 dias. 11 meses 26 dias de ejecución inicial (6/12/2021-2/12/2022).6 meses de suspensión(3/12/2022-2/06/2023). 6 meses 21

dias de adición (03/06/2023-26/12/2023)
PLAZO CON ADICIONES

12 meses (Se suspende el 02/12/2023)

aaaa

2021

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

6

PLAZO INICIAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

3152454659 Diegonal 67 # 1A-74 apto 1310

CONTRATO/CONVENIO

dd

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y

ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5

CARLOS RENÉ LÓPEZ CANDELA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LLEVAR A CABO

LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN ESTUDIOS DETALLADOS DE INUNDACIÓN Y

SOCAVACIÓN DESDE LA VISIÓN DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ.

CONTRATISTA O ENTIDAD 

PARTE DEL CONVENIO 

FECHA DE INICIACIÓN

2022
9677-PPAL001-

15192021

RPC 8773

FECHA: 26/Feb/2021

2023

VALOR DEL CONTRATO O 

CONVENIO

NOVIEMBRE

REGISTRO BP y P No. 

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 5 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) 202326

No. CONTRATO O 

CONVENIO 

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2020 00415042

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA:INFORME  No:

JULIO

$ 1.194.178.400,00

12 NOVIEMBRE

13 Julio 2023

2023
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

6 12

2 12

3 06

3 06

T P N

X

x

No. CLAUSULA MODIFICADA

Se reactiva el convenio automáticamente el 03 de Junio de 2023. 

Adicionalmente se solicita una adición por 6 meses y 21 días  a partir 

de la fecha de la reactivación del convenio. Por lo tanto la nueva fecha 

final del convenio será el 26 de Diciembre de 2023.

CONTRATO O CONVENIO

$ 0,00 6 meses y 21 dias

SUSPENSIÓN 2022

ACTA DE INICIO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN

FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

2021

Se suspende el plazo de ejecución del convenio por un término de 

seis (6) meses, es decir, desde el 03 de diciembre hasta el 02 de 

Junio de 2023. 

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

Durante este periodo no se enviaron informes

conjuntos al Juzgado

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA 

MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

REINICIO Y ADICIÓN EN TIEMPO

FECHA 

ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)

2023

NUMERO DE ADICIONAL

1

2023

VALOR PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00

El aporte del dinero por parte de la gobernación

se realizó en su totalidad el 01/02/2022

OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% CUMPLIDO

N/A

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Realizar el aporte en dinero para la

ejecución del objeto del convenio

Ejercer junto con las demás

entidades, la supervisión a las

actuaciones técnicas, admi-

nistrativas, jurídicas, operativas,

logísticas y financieras fijadas para

la ejecución del convenio.
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

Esta actividad se desarrollo en meses anteriores

con la entrega de información por parte de la

UDGRD a la UNGRD.

100% cumplido.

Suministrar la información técnica

requerida para el cumplimiento del

objeto del convenio, en el marco de

sus competencias
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

x

x

Asistir y participar por medio de la

delegación correspondiente a las

reuniones que se convoquen en el

marco de la ejecución del convenio.

Se asiste a reunión el 31 de Julio, donde

además de las entidades del convenio,

participaron representantes de la alcaldía

municipal de Puerto Boyacá, donde se abordó

el tema de la existencia del estudio de dinámica

fluvial realizado por CORMAGDALENA tomado

como insumo de estudio básico para el

municipio en el desarrollo de la propuesta de

detalle planteada para las obras propuestas

para sus centros urbanos, donde se identifican

algunos aspectos que faltan complementar en

cumplimiento de los productos establecidos en

los Términos de Referencia planteados por la

Comisión de Expertos para el cumplimiento de

la sentencia.

De acuerdo al equipo interdisiciplinario de la

Unidad se ha desprendido varias actividades en

cada uno de los profesionales según su area,

desde el area juidica esta en esudio la sentencia

de segunda instancia respecto al mismo objeto.

100% cumplido.

Las demás actividades inherentes

para lograr el cumplimiento del

objeto del convenio derivado

Teniendo en cuenta que la UAEGRD es una

dependencia adscrita al Despacho del Señor

Gobernador de Boyacá, por ende se hace un

trabajo articulado con la Unidad de Defensa

uridica del Departamento a quien se le ha

puesto en conocimiento que a lo que respecta a

esta sectorial es el cumplimiento del numeral 5

de la sentencia no siendo los demas numeras de 

nuestra competencia y por ende debe requerir

a las sectoriales encargadas a fin de que

obedezcan a lo ordenado en sentencia judicial. 

N/A

Coordinar con la Unidad

Administrativa Especial para la

Gestión del Riesgo de Boyacá

(UAEGRD) y demás equipos de

trabajo al interior de la

Gobernación de Boyacá, las

gestiones a desarrollarse dentro de

la ejecución del objeto del

convenio.

No se ha comenzado a realizar el

acompañamiento técnico debido a que no se ha

realizado la contratación de la entidad que

realizará los estudios de evaluación del riesgo. 

N/A

Se adjuntan las actas de las reuniones

Realizar el acompañamiento

técnico junto a las demás entidades

con el fin de llevar a buen término

las acciones que

se adelanten en el marco del plan

operativo del convenio que

elaborará el Comité Técnico

Administrativo.
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

1 02

Carlos René López Candela

100%

2022 $ 385.000.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS 

PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el mes de Julio la UNGRD comenzó a realizar actualizaciones de los terminos de referencia teniendo en cuenta que el municipio y

CORPOMAGDALENA ya habían realizado estudios de la dinámica fluvial del río Magdalena. Estas actualizaciones serviran de insumo para sacar a licitación

la contratación de los estudios. Como interventor se está pendiente a la salida de los terminos de referencia. 

DAVIVIENDA21991617 FIDUCIA No.:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

FECHA

(dd/mm/aaaa)

orden de pago- transferencia de recursos departamento de 

Boyacá.

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

BANCO:

100,0%
% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
10,0%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
70,0% % PAGOS AUTORIZADOS

DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO SE ESTA ADELNATANDO EL TEMA PRECONTRATAL PARA LA REALIZACION DE 

LOS ESTUDIOS PREVIOS.

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

INFORME TÉCNICO

AVANCE DE EJECUCIÓN

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

$ 385.000.000,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

FIDUPREVISORA

CONTRATO O CONVENIO

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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