
CONVENIO: X

X

X

9 de de

PERIODO: 12 DEL 7 de de 6 de de

12 de de

Teléfono: Dirección:

mm

12

12

12

2022

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2020 00415042

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA:INFORME  No:

NOVIEMBRE

$ 1.194.178.400,00

12 NOVIEMBRE

12 Diciembre 2022

FECHA: 26/Feb/2021

2022

VALOR DEL CONTRATO O 

CONVENIO

NOVIEMBRE

REGISTRO BP y P No. 

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 5 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) 202326

No. CONTRATO O 

CONVENIO 
2022

9677-PPAL001-

15192021

RPC 8773

DICIEMBREAL

DE

24 meses y 17 dias. 11 meses 26 dias(6/12/2021-2/12/2022).6 meses (Suspensión 3/12/2022-2/06/2023). 6 meses 21 dias (03/06/2023-

26/12/2023)
PLAZO CON ADICIONES

12 meses (Se suspende el 02/12/2023)

aaaa

2021

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

6

PLAZO INICIAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

3152454659 Diegonal 67 # 1A-74 apto 1310

CONTRATO/CONVENIO

dd

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y

ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5

CARLOS RENÉ LÓPEZ CANDELA
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LLEVAR A CABO

LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN ESTUDIOS DETALLADOS DE INUNDACIÓN Y

SOCAVACIÓN DESDE LA VISIÓN DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ.

CONTRATISTA O ENTIDAD 

PARTE DEL CONVENIO 

FECHA DE INICIACIÓN
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

6 12

2 12

T P N

X

El aporte del dinero por parte de la

gobernación se realizó en su totalidad el

01/02/2022

OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% CUMPLIDO

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Realizar el aporte en dinero para la

ejecución del objeto del convenio

Se suspende el plazo de ejecución del convenio por un término de 

seis (6) meses, es decir, desde el 03 de diciembre hasta el 02 de 

Junio de 2023. 

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA 

MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

FECHA 

ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)NUMERO DE ADICIONAL VALOR PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00

SUSPENSIÓN 2022

ACTA DE INICIO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN

FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

2021

No. CLAUSULA MODIFICADA

CONTRATO O CONVENIO
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

x

x

100% cumplico

100% cumplido.

Ejercer junto con las demás

entidades, la supervisión a las

actuaciones técnicas, admi-

nistrativas, jurídicas, operativas,

logísticas y financieras fijadas para

la ejecución del convenio.

Suministrar la información técnica

requerida para el cumplimiento del

objeto del convenio, en el marco de

sus competencias

dando cumplimiento a la providencia del 24 de

agosto de 2022, se presento informe conjunto

CORMAGDALENA y al MUNICIPIO DE PUERTO

BOYACÁ, Gobernacion de Boyacá, UAEGRD,

CORPOBOYACA, a de las acciones adelantadas,

colocandose de presente los adelantos por la

Entidaddes de forma unificada a fin de que el

juzgado de conocimiento direciones las

ordenes dadas.

Esta actividad se desarrollo en meses

anteriores con la entrega de información por

parte de la UDGRD a la UNGRD.
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VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

x

x

x

Teniendo en cuenta que la UAEGRD es una

dependencia adscrita al Despacho del Señor

Gobernador de Boyacá, por ende se hace un

trabajo articulado con la Unidad de Defensa

uridica del Departamento a quien se le ha

puesto en conocimiento que a lo que respecta

a esta sectorial es el cumplimiento del numeral

5 de la sentencia no siendo los demas numeras

de nuestra competencia y por ende debe

requerir a las sectoriales encargadas a fin de

que obedezcan a lo ordenado en sentencia

judicial. 

El día 25 de noviembre se firma acta de Entrega de

Supervisión , por cambio de dependencia del supervisor

salientoe GUILLERMO FLECHAS FAJARDO

Coordinar con la Unidad

Administrativa Especial para la

Gestión del Riesgo de Boyacá

(UAEGRD) y demás equipos de

trabajo al interior de la

Gobernación de Boyacá, las

gestiones a desarrollarse dentro de

la ejecución del objeto del

convenio.

No se ha comenzado a realizar el

acompañamiento técnico debido a que no se

ha realizado la contratación de la entidad que

realizará los estudios de evaluación del riesgo. 

N/A

Se adjunta el acta de la reunión del 9 de Noviembre.

Realizar el acompañamiento

técnico junto a las demás entidades

con el fin de llevar a buen término

las acciones que

se adelanten en el marco del plan

operativo del convenio que

elaborará el Comité Técnico

Administrativo.

De acuerdo al equipo interdisiciplinario de la

Unidad se ha desprendido varias actividades en

cada uno de los profesionales según su area,

desde el area juidica esta en esudio la sentencia 

de segunda instancia respecto al mismo objeto.

100% cumplido.

Las demás actividades inherentes

para lograr el cumplimiento del

objeto del convenio derivado

Asistir y participar por medio de la

delegación correspondiente a las

reuniones que se convoquen en el

marco de la ejecución del convenio.

El día 9 de Noviembre se realizó reunión de los

supervisores del convenio (UNGRD,

CORPOBOYACA, GobBoyaca, MinAmbiente), en

donde se decidió suspender el convenio a partir

del 02 de Diciembre. Esto debido a que se está

evaluando como actuar ante la existencia de

estudios de riesgo ya realizados por parte del

Municipio de Pto BOyacá. Esto dejaría sin

sustento el objeto del convenio. 
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

1 02

DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO SE ESTA ADELNATANDO EL TEMA PRECONTRATAL PARA LA REALIZACION DE 

LOS ESTUDIOS PREVIOS.

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

INFORME TÉCNICO

AVANCE DE EJECUCIÓN

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

$ 385.000.000,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

FIDUPREVISORA

CONTRATO O CONVENIO

100,0%
% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
10,0%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
90,0% % PAGOS AUTORIZADOS

FECHA

(dd/mm/aaaa)

orden de pago- transferencia de recursos departamento de 

Boyacá.

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

BANCO:

Carlos René López Candela

100%

2022 $ 385.000.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS 

PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En la sesión #14 del comité técnico Administrativo del conevnio, llevada a cabo el pasado 9 de Noviembre de 2022 se acordó unáninamente la necesidad

de suspender el convenio debido a que el municipio de Puerto Boyacá ya estaba ejecutando un contrato relacionado con el mismo objeto del convenio.

DAVIVIENDA21991617 FIDUCIA No.:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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