SION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPALO01-1519-2021 CELEBRADO
O NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTGNOMA REGIONAL
OF BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -

GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

ACTA DE SUSPEN
ENTRE EL FOND

Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio auténomo de
creacién legal que se identifica con el Nit. 900.978.341-9, el cual actia a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A., en calidad de voceray administradora, conforme a lo dispuesto por el Articulo 48 de la Ley 1523 de 2012,
representada legalmente por CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA, identificado con C.C. N0.78.753.583 de
Monteria, vicepresidente de contratacion derivada de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente
autorizado para la suscripcién del documento de conformidad con la autorizacién de funcionamiento expedida por
la Superintendencia Financiera, quien en adelante se denominard FONDO, FNGRD de una parte y de la otra EL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE identificado con el Nit No. 830.115.395-1, representado

por el Doctor RAMON EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO, identificado con cédula de ciudadania No. 88.156.239
cién de secretario general, segun el decreto de nombramiento No. 1725 del 23 de agosto

de Pamplona en su condi
ara suscribir convenios y/ o contratos de

de 2022, acta de posesién No. 30 del 23 de agosto de 2022, facultado p
acuerdo a la resolucién 1708 del 21 de octubre de 2014, quien para efectos del documento se denominard EL

MINISTERIO: LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA identificada con el NIT.
800.252.843-5, representada por HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ identificado con cédula de ciudadania No.
4.208.905 de Paz del Rio, quien actua en calidad de director general, segtin Acuerdo 016 del 26 de noviembre de
2019, Acta de Posesion del 18 de diciembre de 2019, facultado para suscribir convenios y/ o contratos de acuerdo
a la resolucién 1457 del 5 de octubre de 2005, quien para efectos del documento se denominara CORPOBOYACAY
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA - GOBERNACION identificado con el NIT. 891.800.498-1, representado por SOFIA
ESPERANZA BURGOS GUIO, identificada con cédula de ciudadania No. 24.176.498 de Toca, quien actua en calidad
de secretaria de despacho, segdn decreto No. 1738 del 03 de noviembre de 2022, y acta de posesion de fecha 03
de noviembre de 2022, facultada para suscribir convenios y/ o contratos de acuerdo al decreto 093 del 01 de
febrero de 2019, quien para efectos del documento se denominara LA GOBERNACION, hemos acordado celebrar
el ACTA DE SUSPENSION No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPALO01-1519-2021, que se regird

por las clausulas que se especifican adelante, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES:

1. El 12 de noviembre de 2021, se suscribié el convenio interadministrativo No. 9677-PPALO01-1519-2021,
entre el Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, quien actua a través de FIDUPREVISORA S.A.,
en calidad de vocera y administradora, y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
identificado con el Nit No. 830.115.395-1, EL MINISTERIO; LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA CORPOBOYACA identificada con el NIT. 800.252.843-5, y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -
GOBERNACION identificado con el NIT, 891.800.498-1, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS
INSTITUCIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, OPERATIVOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS
TENDIENTES A LLEVAR A CABO LA OBTENCION DEL ESTUDIO DE DINAMICA FLUVIAL DEL RlO MAGDALENA
PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN ESTUDIOS DETALLADQOS DE INUNDACION YSOCAVAO’ON

‘! DESDE LA VISION DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE

! PUERTO BOYACA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”,

£

i
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ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. S677-PPAL001-1519-2021 CELEBRADO )
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA S.A, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA: CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -

GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

El plazo de ejecucién del convenio se estableci6 en |a clausula sexta de la siguiente manera: “El plozo de
ejecucidn del convenio serd de doce (12) meses, contados desde la suscripcidn del acta de inicio previo al

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion”.

3. En la cldusula octava se dispuso el valor del convenio en los siguientes términos: “Para todos los efectos
legales y fiscales, el valor del convenio serd por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (51.194.178.400,00)".

4, El 12 de noviembre de 2021, mediante comunicacion suscrita por el Ing. Gerardo Jaramillo Montenegro,
identificado con cédula de ciudadania No. 87.066.729 de Pasto, en calidad de subdirector general de la
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD, ordenador del gasto del Fondo Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres — FNGRD, designa como supervisor del convenio, a Julio César Gonzalez
Velandia, identificado con cédula de ciudadania No. 79.823.091 de Bogota D.C., contratista de la
subdireccion para el conocimiento del riesgo.

5. EI 06 de diciembre de 2021 se suscribié el acta de inicio del convenio, entre: Julio César Gonzalez Velandia,
como supervisor designado por la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo Desastres - UNGRD Alex José
Saer Saker, en calidad de supervisor ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Guillermo Flechas
Fajardo, supervisor de la gobernacién de Boyacd, Angela Pilar Vega Rios, supervisora Corpoboyacé y Claudia
Yesenia Rodriguez Amaya, supervisora de Corpoboyaca.

6. EI09 de noviembre de 2022, mediante acta de comité operativo No. 014, se realizé por parte del comité
técnico administrativo y supervisores la evaluacién de la condicién actual del convenio y toma decisiones
de las acciones mas adecuadas para la correcta ejecucién del mimo y la posibilidad de realizar la suspension
del convenio.

7. El 23 de noviembre de 2022, mediante informe suscrito por Julio César Genzalez Velandia, identificado
anteriormente, supervisor designado por la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres para
el convenio antes mencionado, se solicité la suspensién en los siguientes términos:

(..)

Il. ASPECTOS LEGALES
2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del convenio, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
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L
’ ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL001-1519-2021 CELEBRADO
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA S.A, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -

GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

A la fecha de presentacion del presente informe, las entidades que componen el convenio certifican encontrarse
a poz y salvo en pagos de Sequridad Social, aportes a Fondos de Pension y Aportes a la ARL, asi como o poz y salvo
por conceptos de pagos laborales y fiscales, segun las certificaciones que son anexadas con el presente
documento.

4 CUMPLIMIENTO DEL OBIETO

A la fecha de presentacidn del presente informe, se certifica como supervisor del convenio, que se ha dado cabal
cumplimiento a los compromisos de las partes. '

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizd designacion de supervision asi:

SUPERVISOR FNGRD/UNGRD: Julio Gonzalez Velandia del 06/12/2021 a la fecha
SUPERVISOR MINISTERIO Alex José Saer Saker del 06/12/2021 a la fecha (supervisor)
DE AMBIENTE Y .

DESARROLLO SOSTENIBLE:

SUPERVISOR CORPOBOYACA: Angela Pilar Vega Rios del 06/12/2021 a la fecha
SUPERVISOR GOBERNACION Guillermo Flechas Fajardo 06/12/2021 a la fecha

DE BOYACA:

Que las partes realizaron designacidn de los miembros del comité técnico-administrativo del convenio como parte

integral de la supervision del convenio, acorde a la cléusula DECIMA SEPTIMA. -COMITE TECNICO-
ADMINISTRATIVO, asi':

D'ELEGADO AL COMITE Julio Gonzalez Velandia del 06/12/2021 a la fecha
TECNICO ADMINISTRATIVO
DELEGADO AL COMITE Néstor Garzén del 06/12/2021 a la fecha (delegado comité)
TECNICO ADMINISTRATIVO
MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO
D_ELEGADO AL COMITE Angela Pilar Vega Rios del 06/12/2021 a la fecha
TECNICO ADMINISTRATIVO
DELEGADO AL COMITE Guillermo Flechas Fajardo 06/12/2021 a la fecha 7

TECNICO ADMINISTRATIVO
GOBERNACION DE BOYACA:

lil. BALANCE DEL CONVENIO
1. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de desembolsos del
convenio del asunto:
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ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL001-1519-2021 CELEBRADO
CNTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA SA, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTGNOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -
GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

ORS

RE

Valor inicial (1) $1.194.178.400,00

Vr. Adiciones (2) 0

Valor Total (1) + (2) [$1.194.178.400,00

vr.

Pagado/Desembolsado

8 la fecha (3) 0

Vr. Causado y que no

se ha'pagado/
desembolsado (4) $1.194.178.400,00

Vr. Toltal, ejecutado

(3)+ (4) $1.194.178.400,00
Vr. SALDO A LA
FECHA
$1.194.178.400,00
{Vr, Total -Vr.
Ejecutado a la fechs) Vr. Pagado a la fecha (3) 0

2. ESTADO DE EJECUCION DEL CONVENIO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del convenio del

asunto:
ESTADO DE EJECUCION PORCENTAJE
Fisica 10%
Financiera 0%

V. MODIFICACION AL CONVENIO No. 9677-PPALOO1 -1519-2021
Considerando:

1.PLAZO CONVENIO: el 06 de diciembre de 2021 se firmd el acta de inicio del convenio 9677-PPALO01-1519-
2021 suscrito entre la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres UNGRD, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Gobernacidn de Boyacd y la Corporacién Auténoma Regional de
Boyacd - CORPOBOYACA con el objeto de "Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, juridicos,
operativos, logfsticos y financieros tendientes a llevar a cabo la obtencion del estudio de dindmica fluvial del
rlo Magdalena para priorizar los sectores que requieren estudios detallados de inundacidn y socavacion desde
la visién de cuenca para comprender los eventos que se presentan en el Municipio de Puerto Boyacd en el
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ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPALO01-1519-2021 CELEBRADO
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA SA, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT, 830.115.395-1, LA CORPORACIGN AUTGNOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACK -
GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

departamento de Boyacd", con un plazo de ejecucion de un afio, lo cual establece como fecha de finalizacién del
convenio el dia 05 de diciembre de 2022,

ESTUDIO DINAMICA FLUVIAL CORMAGDALENA: Dentro del tiempo de ejecucion del convenio se desarrollaron
versiones preliminares de documentacién precontractual para lo formulacién de los contratos derivado
planteado para el estudio regional del rio Magdalena junto con su correspondiente interventoria, '

Teniendo en cuenta la necesidad de vincular las entidades condenadas en la sentencia ¥ que no se vincularon al
Convenio 9677-PPAL001-1519-2021, previamente mediante comunicacién UNGRD 2022EE00778 del 31 de
enero de 2022 se le solicité a CORMAGDALENA la informacicn ofrecida para el proceso de los estudios sobre
el rio Magdalena enmarcados en su momento para la accién popular emitida para el municipio de Puerto
Boyacd y ofrecida por la entidad en el Anexo 2 de los Términos de Referencia construidos de manera conjunta
por las entidades que componen la "Comisién Técnica de Expertos parg el conocimiento de la gestidn del

riesgo de desastres — fenémenos de socavacién e inundacién del Rio Magdalena en el Municipio de Puerto
Boyaca.

En respuesta a la solicitud, CORMAGDALENA emitid la comunicacion 2022-300-1475 del 17 de mayo de 2022
donde indicé la creacidn de un link para la descarga de un documento denominado "Estudio Hidrodinémico,

Morfodinémica, marco geolégico y geomorfoldgico regional, estudio batimétrico y dinémica fluvial de ambos
sectores en el periodo 2009 -2022", '

Se informé que dicho link no permitia la descarga de la informacién anunciada, por lo cual CORMAGDALENA
participd en reunion llevada a cabo el pasado 09 de junio de 2022, describiendo el alcance' del estudio
realizado sobre el rio Magdalena en los centros poblados de Puerto Boyaca y Serviez.

Dada la relevancia que tiene el tema en relacion al objeto del convenio, se solicité nueva reunion donde el
equipo de la corporacion presentd con mds detalle el estudio, aclarando el alcance dado, aclarando que se

ejecutd en el marco de la sentencia compartida con las demds entidades para el tema de inundaciones y
socavacion del municipio de Puerto Boyacd.

En este sentido se llevé a cabo nueva sesion el dia 15 de junio donde el equipo técnico de CORMAGDALENA
compuesto por Jorge Buelvas, Bladimir Salcedo, Silvio Ospino y Stephanie Diaz, gentilmente presentaron los

diferentes componentes del estudio el cual fue entregado en informe ejecutivo en formato "pdf" para el
conocimiento general.

El contenido de dicho informe fue revisado por personal técnico de las entidades que componen el convenio,
realizando algunos comentarios de su contenido y encontrando que el estudio da cuenta del comportamiento
del rio Magdalena para el momento y condiciones del dia de toma de informacion del estudio, sin que muestre
el comportamiento del rio en condiciones extremas de caudal con los estimaciones de inundaciones y erosicn
asociadas. Sin embargo, contiene informacion del comportamiento histdrico de orillas, recopilacidn de valores
historicos de caudales y la generacion de hidrogramas, topografia regional para los sectores de los centros

poblados de Puerto Boyacd y Serviez entre otra Informacidn, insumos de utilidad para la modelacicn de la

Elabord: Roclo del Pilar Rivera Cérdoba ity

Aprobd: Erika Pifieros Pinilla Pagina 5de 11

— e ——

Bogord D.C Calle 72 Mo, 10-03 | PEX (4157 1) 584 5111 | e
Barranqullla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 654 0546 Fiduprevisora 5.4 NIT B40.525,148- i
Call (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 #) 2506345 | Solicituides: 015000 919015 I ‘{‘, o E emprendimlento
zales (+57 & gus BoYS | Medellin (+57 4) 581 9958 | Monteria (+57 4) 769 0739 servigioakelie meghduprvivon com co A
Pereira (+57 ) 345 5466 | Popaydn (457 2) 832 0909 wnw U previsan com.oo
Rlohacha (457 5) 729 2465 | Villavicencio (+57 fi) 664 5448

es de todos

Escaneado con CamScanner



duprevisora)

o

.

ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPALO01-1519-2021 CELEBRADG
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -
GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

dindmica fluvial que se requiere en parte para el tramo de 50 kildmetros establecido por los Términos de
Referencia de la Comision Técnica de Expertos presentadas de manera interinsrf'tucionq! al juzgado y que dado
su rigor técnico, requieren de varias acciones complementarias para satisfacer los requerimientos técnicos
planteados en el numeral 5.1 de lo sentencia: i) realizar un estudio de la dindmica fluvial del rio Magdalena en
el tramo necesario objeto de la presente accion popular

De acuerdo con lo anteriormente sefialado, mediante el oficio UNGRD 2022EE09087 del 25 de julio de 2022,
se reitero la solicitud reclizada en la presentacion realizada para que haga la entrega de la informacién: final y
en bruto, utilizada por la corporacidn en la elaboracicn del estudio realizado, a fin de ser incorporada dentro
del proceso contractual derivado del convenio ajustando la informacién secundaria disponible para el proceso
y con ello los requerimientos que se deberdn realizar a la consultoria que lleve a cabo el estudio requerido en
el marco del objeto del convenio 9677-PPALO01-1519-2021, puntualmente en el Anexo Técnico gue tuvo que
actualizarse.

3.ESTUDIOS OBRAS DE MITIGACION CON MUROS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA: De
acuerdo al Auto proferido por el Despacho Judicial del 24 de agosto de 2022 se conocid la existencia
adicionalmente de un estudio denominado "Elaboracién de Estudios y Disefios para Malecén sobre ribera del
Rio Magdalena, Elevacién de Muro de Control de Inundaciones en Cabecera Municipal y Muro de Proteccion
y Control en el Corregimiento de Puerto Serviez, Municipio de Puerto Boyacd" a cargo-de la Alcaldia
Municipal de Puerto Boyacd, mismo que fue tema especial tratado en reunién llevada a cabo el 19 de
septiembre de 2022, convocada inicialmente para cumplir con lo dispuesto por el juzgado en el sentido de hacer
un pronunciamiento unificado de las entidades.

El'mismo dia 19 de septiembre de 2022 se emitié oficio desde la UNGRD con consecutivo 2022EE11330,
reiterando la necesidad a la alcaldia municipal de contar con la documentacién que permita conocer el alcance

del mencionado estudio, por considerarlo insumo de interés para ser con templado dentro de la ejecucién del
convenio.

La alcaldia municipal de Puerto Boyacd no emitié comunicacion oficial en respuesta a la solicitud, sin embargo,
remitié via WhatsApp el dia viernes 23 de septiembre de 2022, parte de la documen tacién del estudio de detalle
solicitado en la reunion del 19 de septiembre, asf:

Oficio SP_24_1_1385 0001 mediante el cual se envia la informacién de cumplimiento del fallo de la

sentencia al juzgado, informando de la puesta en ejecucidn del estudio de detalle sefialado
anteriormente.

* 1 Especificaciones Técnicas para la contratacion del estudio de detalle
* 2. Documento Técnico para la contratacidn del estudio de detalle
1. MGA, ficha BPIN con la informacicn del proyecto para solicitud de recursos.

*  Estudio de DINAMIC@ DEL RIO MAGDALENA, Sector: Puerto Boyacd y Serviez, elaborado por
CORMAGDALENA en el presente afio 2022.
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) ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL001-1519-2022 CELEBRADO
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE

ENTRE EL FONDO NACIONAL DE
FIDUPREVISORA SA, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -

GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

Al respecto, es importante sefialar que en el marco del proceso de recopilacién de informacion secundaria para
lo ejecucion del objeto planteado para el convenio 9677-PPALO01-1519-2021, desde la UNGRD se emitio en su
momento la comunicacién con radicado 2022EE00786 al municipio de Puerto Boyacd, quien envid la informacion ‘
mediante correo electrénico del dia 23 de febrero de 2022 desde su banco de proyectos, allegando tres carpetas
con informacion de parémetros de algunos estudios de suelos, corta de presentacién y certificaciones para
proyecto MGA y una ultima con presupuesto y andlisis de precios unitarios. Todo lo anterior para un proyecto
denominado "Construccién Obras para el Control de la Erosién e Inundaciones Ribera del Rio Magdalena en
el municipio de Puerto Boyacd, Boyacd”, donde la informacidn sefiala un proyecto elaborado en fase de

radicacion y para viabilizacion de recursos.

nte recalcar que, la informacion allegada por el municipio de Puerto Boyacd a la mesa
técnico el dia 23 de septiembre de 2022, y que hace referencia a la "Elaboracion de estudios y disefios para el
malecdn sobre ribera del rio magdalena, elevacién de muro de control de inundaciones en cabecera
municipal y muro de proteccion y con trol en el corregimiento de Puerto Serviez, municipio de Puerto
Boyacd", que actualmente adelanta el ente territorial, era desconocida hasta ese momento para fas entidodes
involucradas en la ejecucion del Convenio 9677-PPAL0O01-151 9.2021-estudio requerido en el marco del objeto
del convenio 9677-PPALO01-1519-2021, puntualmente en el Anexo Técnico que tuvo que actualizarse.

En este punto es importa

4. SOLICITUD MODULACION DE LA SENTENCIA: el convenio 9677-PPALO01-1519-2021, fue celebrado bajo los
lineamientos técnicos de la "Comisidn Técnica de Expertos para el conocimiento de la gestion del riesgo de
desastres fenémenos de socavacion e inundacion del Rio Magdalena en el Municipio de Puerto Boyacd"; en
donde, dados los recursos apropiados por las entidades que lo suscribieron, el convenio abarca la primera fase
descrita en dichos Términos de Referencia, consistente en los estudios de geomorfologia y dindmica fluvial del
rio Magdalena en el tramo sefialado a escola 1:25.000 e interventoria correspondiente.

En ejecucion del convenio, se proyecto el Anexo Técnico para el proceso de la contratacidn derivada, el cual ha
sido objeto de varios ajustes y complementos técnicos por parte de las entidades que intervienen en la
ejecucion del convenio; debiendo a su vez, considerar el estudio de "Dindmica del Rio Magdalena, Sector:
Puerto Boyacd y Serviez", suministrado en el mes de Mayo de 2022 por CORMAGDALENA, siendo oportuno
aclarar, que hasta ese momento, las entidades que suscribieron el convenio en mencidn, conocieron de esta
gestion realizada por CORMAGDALENA en el primer semestre del 2022.

Del mismo modo el municipio de Puerto Boyacd al haber propuesto y tener en ejecucion el contrato para la
"Elaboracién de Estudios y Disefios para Malecdn sobre ribera del Rlo Magdalena, Elevacion de Muro de
Control de Inundaclones en Cabecera Municipal y Muro de Proteccién y Control en el Corregimiento de
Puerto Sefviez, Municipio de Puerto Boyacd", establecid estas obras como la alternativa mds adecuada para
la reduccicn del riesgo por inundacidn y socavacion del rfo Magdalena en sus centros urbanos.

Sin embargo, en el fallo en sequnda instancia se establece la necesidad de:

1] o S . i ; 2
d{mim!:::;bi:. U;r;‘iorftr ato cuyo objeto deberd estar referido como minimo a i) realizar un estudio de la
uvial del rio Magdalena en el tramo necesario objeto de la presente accién popular, ii) con base en
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. INISTRATIVO No. 9677-PPAL001-1519-2021 CELEBRADO
SIGN No. 1 AL CONVENIO INTERADM :
:ﬂ:enEerggmo NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA SA, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIGN AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -
GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

el estudio anterior, elaborar un estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de inundacidn y procesos
de erosién y socavacién sobre las mdrgenes del Rio Magdalena en el municipio de Puerto Boyacd (zona
urbana, de expansién urbana y centro poblado de Puerto Serviez), iii) determinar las alternativas de reduccién
del riesgo v iv) hacer el disefio detallado de la(s) alternativa(s) seleccionada(s) no estructurales (retroceso en
la ocupacion de la ronda a través de la reubicacion de viviendas, entre otros) y estructurales (obras civiles)(...)"

Por tanto, revisada la informacion aportada informalmente por el municipio, el estudio y disefio de las obras
establecidas para Puerto Boyacd y Puerto Serviez, - el cual ya se encuentra en ejecucicn -, corresponde al
producto cuatro de la orden 5.1 de la sentencia:

iv) hacer el disefio detallado de la(s) alterativa (s) seleccionadaf(s) no estructurales (retroceso en la ocupacicn
de la ronda a través de la reubicacién de viviendas, entre otros) y estructurales (obras civiles)”

La obtencion de la alternativa mds adecuada para la reduccion del riesqo por inundacién y socavacion requiere
lo ejecucion de actividades secuenciales siendo cada estudio pre-requisito para abordar el siguiente.

De acuerdo con lo anterior, es necesario para el desarrollo del convenio, establecer cudl debe ser entonces el
alcance y enfoque que deberd tener el estudio derivado del convenio celebrado de acuerdo a los términos de
referencia sugeridos por la "Comisién Técnica de Expertos para el conocimiento de la gestién del riesgo de
desastres — fenémenos de socavacién e inundacidn del Rio Magdalena en el Municipio de Puerto Boyacd", por
cuanto la caracterizacion regional de dindmica fluvial a escala 1:25.000, perderia su intencionalidad de ser el
soporte para: (ii) con base en el estudio anterior, elaborar un estudio detallado de amenaza, vuinerabilidad y
riesgo de inundacién y procesos de erosidn y socavacién sobre las mdrgenes del Rio Magdalena en el municipio
de Puerto Boyacd (zona urbana, de expansion urbana y centro poblado de Puerto Serviez)", con el cual se
cumpliria la orden ii del fallo; y con ello, (iii) determinar las alternativas de reduccién del riesgo™, habiéndose
ya pasado al (iv) hacer el disefio detallado de la(s) alternativa(s) seleccionada(s) no estructurales (retroceso en
la ocupacion de la ronda a través de la re ubicacién de viviendas, entre otros) y estructurales (obras civiles)".

De acuerdo con lo anterior se procedio a solicitar al juzgado de manera urgente, mediante comunicado oficial
emitido desde la UNGRD en el mes de octubre de 2022, la convocatoria a una audiencia de verificacién de fallo
con el fin de analizar la posibilidad de modular la orden judicial, teniendo en cuenta que en principio se ha
planteado como objeto del convenio 9677-PPALO01 -1519-2021 suscrito por la Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres UNGRD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Gobernacién de
Boyacd y la Corporacién Auténoma Regional de Boyacd - Corpoboyacd: "Aunar esfuerzos institucionales,
técnicos, administrativos, juridicos, operativos, logisticos y financieros tendientes a llevar a cabo la obtencién
del estudio de dinémica fluvial del rfo Magdalena para priorizar los sectores que requieren estudios detallados
de inundacién y socavacion desde la visién de cuenca para comprender los eventos gue se presentan en el

Municipio de Puerto Boyacd en el departamento de Boyacd", objeto contractual que podria entrar en conflicto
con las contrataciones adelantadas por el municipio.
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’ ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPALO01-1519-2021 CELEBRADG
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES pe
FIDUPREVISORA S.A, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE y
DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTGNOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -
GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

5. ACUERDO ENTIDADES PARA SUSPENSION DEL CONVENIO: en la sesion #14 del Comité Técnico Administrativo
del convenio, llevada a cabo el pasado 09 de noviembre de 2022, momento en el cual no se tiene
pronunciamiento oficial del juzgado y teniendo en cuenta la fecha de finalizacién del convenio, se acordd
undnimemente la necesidad de suspender el convenio hasta tanto no se definan las acciones que son
necesarias a partir de las actuaciones ya sefialadas de parte del CORMAGDALENA y del Municipio de Puerto
Boyacd.

A partir de lo establecido en dicha sesion, las entidodes que conforman el convenio solicitaron mediante
comunicaciones 140-16527 del 21 de noviembre de 2022 por parte de CORPOBOYACA, S-2022-005658-UGRD
del 23 de noviembre de 2022 por parte de la GOBERNACION y 31012022E2018979 por parte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible la suspension de este de acuerdo con lo expresado anteriormente. Dicha
documentacion es anexada a la presente comunicacion.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRIMERO: SUSPENDER. £l plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPALO0O1 -1519-2021,
por un término de seis (6) meses, es decir desde el 02 de diciembre del 2022 hasta el 2 de junio de 2023, con
reinicio automadtico el 3 de junio de 2023 sin que medie documento de por medio, o antes si las causales que
dan origen a la suspension son superadas satisfactoriamente, en consecuencia, la cldusula sexta del convenio
guedara asi:

SEGUNDO: Modificar la Cldusula SEXTA-PLAZO DE EJECUCION, del convenio No. 9677-PPALO01-1519-2021,
la cual quedara asi: '

SEXTA-PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del convenio serd de diecisiete (17) meses, contados desde
la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

TERCERO: VIGENCIA Y ESTIPULACIONES. Las demds cldusulas y estipulaciones del Convenio cuyo contenido no
haya sufrido variacion en virtud del presente documento se mantienen incélumes.

CUARTO: PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.
(..)"

8. El23 de noviembre de 2022, mediante comunicacién interna 20221E06661, suscrita por Sandra Sotomonte
Nopssa, en calidad de subdirectora para el conocimiento del riesgo, solicité a Juan Carlos Ledn Acosta,
coordinador grupo de gestidn contractual, la suspensién No. 1 al convenio en comento.

9. Deacuerdo a lo expresado por el Consejo de Estado y la Contraloria General de Iz Republica, en los contratos que
celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cldusulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucidn, la ley, el orden publico, los principios vy la buena administracién. En todo caso, cualesquiera de las
condiciones o estipulaciones de los contratos estatales no podran ser contrariar a los principios y finalidades del
Estatuto de Contratacidn Estatal y los de la buena administracién.
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. 9677-PPALO01-1519-2021 CELEBRADO
1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No :
ACTA DE f“,f;ﬁ"é%‘jﬁﬁc‘}om DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
B /iSORA SA. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y

STENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIGN AUTGNOMA REGIONAL

L0 SO
SESQS{TEEA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA -

GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

10. EI 29 de noviembre de 2022, mediante instruccién radicada en esta Sociedad Fiduciaria el 01 de diciembre
de la misma anualidad, suscrita por el dr. Oscar Bernardo Goyeneche Duran, en calidad de subdirector
general de la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres -UNGRD y ordenador del gasto del
Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres; se solicité a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la
elaboracion del acta de suspensién No. 1 al convenio No. 9677-PPAL001-1519-2021.

11, Mediante alcance a la instruccion 2022EE14000, de fecha 05 de diciembre de 2022, radicada en esta
Sociedad Fiduciaria el mismo dfa, suscrita por el Dr. Oscar Bernardo Goyeneche Duran, en calidad de
subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres -UNGRD y ordenador del
gasto del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres donde indica lo siguiente:

(..)

PRIMERA - SUSPENDER: El plazo de ejecucion del convenio interadministrativo No. 9677-PPALO01-1519-
2021, por un término de seis (6) meses, es decir, desde el 02 de diciembre de 2022 hasta el 02 de junio de
2023, con reinicio automadtico el 3 de junio de 2023, sin que medie documento de por medio, o antes si las
causales que dan origen a la suspensicn son superadas satisfactoriomente, en consecuencia, el plazo de
ejecucién final serd hasta el 6 de junio de 2023.

(...)
()"

Con base en lo anterior, el instrumento se regiré por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - SUSPENDER: El plazo de ejecucién del convenio por un término de seis (6) meses, es decir, desde
el 02 de diciembre de 2022 hasta el 02 de junio de 2023,

SEGUNDA. -, REINICIAR - automaticamente a partir del 03 de junio de 2023, sin que medie documento escrito
Y, €n consecuencia, la fecha de terminacion del convenio seré el 06 de junio de 2023.

TERCERA: La suspensién, no implica novacién de ninguna de las obligaciones del convenio, las cuales contindan
vigentes en todo su clausulado con excepcidn de las que hayan sufrido variaciéon o modificaciones.

CUARTA: El contratista del convenio, conoce y acepta la suspensién la cual no generara ningtin costo adicional
para la entidad por motivos de administracién, mayor permanencia, lucro cesante o dafio emergente.
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ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL001-1519-2021 CELEBRADO
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE
FIDUPREVISORA S.A, EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE v

DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTGNOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA .

GOBERNACION IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. La suspensién del convenio se perfecciona con la:firma de las

partes.
Para constancia se firma por las partes el

EL FONDO

. / :4::;_'.'_
FN
CARLOS-FERNANDO LOPEZ PASTRANA
Vicepresidente de Contratacidn Derivada
FIDUPREVISORA S.A.
Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

LA GOBERNACION

.
N ff_‘jﬁf‘“’
e hFJ A UETETERLI LR N
kif 1A ESPERANZA BURGOS GUIO
eretariade Degpacho

EL DEPARTAMENTO DE BOYACA - GOBERNACION
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