
 

 
INFORME # 1. COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9677-PPAL001-1519-2021 

 

A. DATOS GENERALES.  

CELEBRADO ENTRE: Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la 
Gobernación de Boyacá 

NIT FNGRD: 900.978.341-9 

NIT MADS: 830.115.395-1 

NIT CORPOBOYACÁ: 800.252.843-5 

NIT GOBERNACIÓN DE BOYACÁ: 891.800.498-1 

OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, 
jurídicos, operativos, logísticos y financieros tendientes a 
llevar a cabo la obtención del estudio de dinámica fluvial 
del río Magdalena para priorizar los sectores que requieren 
estudios detallados de inundación y socavación desde la 
visión de cuenca para comprender los eventos que se 
presentan en el Municipio de Puerto Boyacá en el 
departamento de Boyacá. 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: El valor del convenio será por la suma de MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($1.194.178.400,00). 

GARANTÍAS: Por tratarse de entidades estatales, las cuales en  virtud 
del principio de colaboración armónica para la realización 
de sus fines estatales y por ser convenios celebrados entre 
la misma administración; para este convenio 
interadministrativo no es obligatoria la exigencias de 
garantías. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 12/11/2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 06/12/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 22/11/2022 

OTROSÍS: No se ha tramitado otrosí al momento del presente reporte 

SUPERVISOR FNGRD/UNGRD: Julio González Velandia del 06/12/2021 a la fecha 

SUPERVISOR MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Alex José Saer Saker del 06/12/2021 a la fecha 

SUPERVISOR CORPOBOYACÁ: Ángela Pilar Vega Ríos y Claudia Yesenia Rodríguez 
Amaya del 06/12/2021 a la fecha 

SUPERVISOR GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ: 

Guillermo Flechas Fajardo 06/12/2021 a la fecha 

ENTIDAD EJECUTORA DE LOS 
RECURSOS: 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

REGISTRO PRESUPUESTAL FNGRD:  Certificado de Disponibilidad presupuestal 20-0367 del 03 
de Febrero de 2020 

REGISTRO PRESUPUESTAL MADS:  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 30619 del 06 de 
diciembre de 2019 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
CORPOBOYACÁ:  

Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2021000280 
del 26 de febrero del 2021 
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REGISTRO PRESUPUESTAL 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ: 

Certificado de Disponibilidad presupuestal No 2820 del 26 
de marzo del 2021 

FECHA QUE CUBRE EL INFORME 
ACUMULATIVO: 

06 de diciembre de 2021 al 05 de marzo de 2022 – 
Informe Acumulativo 

FECHA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
INFORME: 

07 de marzo de 2022 

 
B. ASPECTOS TÉCNICOS.  

COMPROMISOS CONJUNTOS ENTIDADES DEL CONVENIO. 

# 
COMPROMISOS CONJUNTOS 
ENTIDADES DEL CONVENIO 

AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 
Cumplir de manera oportuna con el 
objeto y los compromisos que de este se 
derivan 

El convenio viene desarrollando sus actividades desde el 
06 de diciembre de 2021 de acuerdo con lo estipulado en 
la minuta correspondiente 

2 
Dar cumplimiento a lo señalado en los 
estudios previos y en el convenio 

El convenio viene desarrollando sus actividades desde el 
06 de diciembre de 2021 de acuerdo con lo estipulado en 
la minuta correspondiente 

3 
Suscribir el acta de inicio del convenio, 
posterior al perfeccionamiento y 
legalización del mismo 

El convenio se suscribió el 12 de noviembre de 2021, 
llevándose a cabo firma del acta de inicio el 06 de 
diciembre de 2021 

4 

Actuar de manera diligente, eficaz, en 
sinergia interinstitucional para el normal y 
eficiente desarrollo del objeto del 
convenio 

El convenio ha tenido tres reuniones de seguimiento en el 
marco del Comité Técnico Administrativo 

5 
Atender solicitudes, resolver inquietudes 
y realizar las propuestas necesarias para 
la buena ejecución del convenio 

Al momento no se ha requerido atender solicitudes 
oficiales del desarrollo del convenio 

6 

Asistir y participar por medio de la 
delegación correspondiente a las 
reuniones que se convoquen en el marco 
de la ejecución del convenio 

Las entidades que hacen parte del convenio han 
delegado profesionales idóneos para el Comité Técnico 
Administrativo y para llevar a cabo la supervisión 
requerida del convenio 

7 

Ejercer la supervisión a las actuaciones 
técnicas, administrativas, jurídicas, 
operativas, logísticas y financieras fijadas 
para la ejecución del convenio 

Las entidades que hacen parte del convenio han 
delegado profesionales para llevar a cabo la supervisión 
requerida del convenio quienes han participado en las 
instancias iniciales que se han llevado a cabo en el 
convenio 

8 

Suministrar la información que sea 
requerida por cualquier organismo del 
Estado colombiano en relación con el 
objeto del convenio 

Las entidades han proporcionado la información 
secundaria que se requiere para el propósito del convenio 
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# 
COMPROMISOS CONJUNTOS 
ENTIDADES DEL CONVENIO 

AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

9 

Designar al personal idóneo que 
conformará el Comité Técnico Operativo, 
que se encargará de revisar y validar 
conjuntamente el desarrollo del Convenio 

Las entidades que hacen parte del convenio han 
delegado profesionales idóneos para el Comité Técnico 
Administrativo. Los profesionales que conforman la 
supervisión del convenio son: 
Néstor Garzón Cadena por el MADS 
Guillermo Flechas por la Gobernación de Boyacá 
Ángela Pilar Vega Ríos y Claudia  Rodríguez Amaya por 
CORPOBOYACA 
Julio González Velandia por la UNGRD - FNGRD 

10 
Brindar apoyo en la realización de 
actividades relacionadas con el objeto del 
convenio 

Para el presente período se solicitó a las entidades 
pertenecientes a la comisión de expertos del proceso la 
información secundaria anunciada en la parte 
precontractual del proceso, teniéndose respuesta de: 
Corantioquia, Cornare, Corpoboyacá, Corpocaldas, 
IDEAM, IGAC, municipio de Puerto Boyacá y el Servicio 
Geológico Colombiano.  Faltan por responder 
Cormagdalena, el Ministerio de Ambiente y la 
Gobernación de Boyacá 

11 
Designar los supervisores por cada una 
de las entidades que hace parte del 
convenio 

Los profesionales que conforman la supervisión del 
convenio son: 
Alex José Saer Saker por el MADS 
Guillermo Flechas por la Gobernación de Boyacá 
Ángela Pilar Vega Ríos y Claudia  Rodríguez Amaya por 
CORPOBOYACA 
Julio González Velandia por la UNGRD - FNGRD 

12 
Supervisar y controlar periódicamente la 
ejecución del convenio 

El presente reporte consolida las acciones realizadas en 
el primer trimestre y ha sido revisado y avalado por las 
entidades que componen el convenio 

13 

Elaborar conjuntamente los informes de 
seguimiento y financieros que resulten 
del desarrollo y cumplimiento del 
convenio 

En el tema financiero se debe mencionar que los recursos 
del FNGRD y MADS ya fueron transferidos, el recurso de 
la Gobernación de Boyacá fue transferido y está en 
proceso de incorporación en la bolsa común, mientras 
que el recurso de CORPOBOYACÁ está en trámite de 
transferencia. 

14 

Concertar las adiciones, prórrogas y/o 
modificaciones que requieran, previo 
análisis técnico, jurídico y financiero. Lo 
cual establece que ninguna modificación 
podrá realizarse sin que exista acuerdo 
de las partes que intervienen en el 
convenio 

Al momento no se ha requerido el trámite de adiciones, 
prórrogas y/o modificaciones. 

15 
Suscribir el acta de liquidación del 
convenio 

El convenio está en ejecución 
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COMPROMISOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

# 
COMPROMISOS MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 
Realizar el aporte en dinero para la 
ejecución del objeto del convenio  

El Ministerio dio traslado del recurso en el marco del 
Convenio Marco 9677-PPAL001-938-2019, mediante el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 30619 del 06 
de diciembre de 2019, por valor de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($354.178.400,00). El recurso fue ya apropiado de 
acuerdo con el CDP 21-1518 de fecha 04 de agosto de 
2021  

2 

Suministrar la información técnica 
requerida para el cumplimiento del objeto 
del convenio, en el marco de sus 
competencias 

Desde el grupo de gestión del riesgo de la DCCGR del 
Ministerio, se ha realizado la consulta de información 
técnica con que se cuente en esta entidad que pueda 
aportar en  el desarrollo de los estudios que se van a 
generar en el marco del convenio 9677-PPAL001-1519-
2021.  

3 

Realizar el acompañamiento técnico junto 
a las demás entidades con el fin de llevar 
a buen término las acciones que se 
adelanten en el marco del plan operativo 
del convenio que elaborará el Comité 
Técnico Administrativo 

El plan operativo fue presentado y concertado por las 
entidades del convenio en reunión del 10 de diciembre de 
2021 

4 

Asistir y participar por medio de la 
delegación correspondiente a las 
reuniones que se convoquen en el marco 
de la ejecución del convenio 

El convenio ha tenido tres reuniones de seguimiento en el 
marco del Comité Técnico Administrativo los días 02  y 10 
de diciembre de 2021, junto con reunión llevada a cabo el 
02 de febrero de 2022 

5 

Coordinar con las diferentes dependencias 
y demás equipos de trabajo al interior de 
MINAMBIENTE, las gestiones a 
desarrollarse dentro de la ejecución del 
objeto del convenio 

Se realizó solicitud de información a la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la 
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico.  

6 
Poner en conocimiento del FNGRD-
UNGRD, la información que coadyuve o 
afecte la ejecución del Convenio  

Se ha suministrado la informacion  requerida por la 
UNGRD para la buena ejecucion del convenio 

7 
Las demás actividades inherentes para 
logar el cumplimiento del objeto del 
convenio derivado 

La entidad ha participado en las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio 

 

COMPROMISOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
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# 
COMPROMISOS CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 
Realizar el aporte en dinero para la 
ejecución del objeto del convenio 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, tiene en proceso de transferencia la 
suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE 
($100.000.000,00), de conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 2021000280 del 26 de 
febrero de 2021. 

2 

Suministrar la información técnica 
requerida para el cumplimiento del objeto 
del convenio, en el marco de sus 
competencias 

Mediante oficio 140-1445 del 17 de febrero de 2022 se 
hizo entrega de los link de descarga de la información 
secundaria que se aporta para el proceso (Rad UNGRD 
2022ER01640), la cual hace referencia puntualmente a: 
Documento técnico, cartografía y demás información que 
integra la definición de la huella de inundación del rio 
Magdalena generada en 2011 y Documento final del 
POMCA de la cuenca hidrográfica Directos al Magdalena 
Medio entre ríos Negro y Carare (código 2311). 

3 

Realizar el acompañamiento técnico junto 
a las demás entidades con el fin de llevar 
a buen término las acciones que se 
adelanten en el marco del plan operativo 
del convenio que elaborará el Comité 
Técnico Administrativo 

El plan operativo fue presentado y concertado por las 
entidades del convenio en reunión del 10 de diciembre de 
2021 

4 

Asistir y participar por medio de la 
delegación correspondiente a las 
reuniones que se convoquen en el marco 
de la ejecución del convenio 

El convenio ha tenido tres reuniones de seguimiento en el 
marco del Comité Técnico Administrativo los días 02  y 10 
de diciembre de 2021, junto con reunión llevada a cabo el 
02 de febrero de 2022 

5 

Coordinar con el equipo de trabajo al 
interior de Corporación, las gestiones a 
desarrollarse dentro de la ejecución del 
objeto del convenio 

La supervisión designada gestionó con el profesional 
encargado del Sistema de Información Ambiental 
Territorial SIAT de la entidad, los enlaces con los cuales 
se facilita el acceso a la información generada por 
Corpoboyacá relacionada con la definición de la huella de 
inundación registrada por los eventos extremos 
provocados en el área de influencia del municipio de 
Puerto Boyacá durante el fenómeno “La Niña” 2010-2011 
e insumos complemento como del POMCA formulado 
para la cuenca hidrográfica de Directos al Magdalena 
entre ríos Negro y Carare.  

6 
Las demás actividades inherentes para 
logar el cumplimiento del objeto del 
convenio derivado 

La entidad ha participado en las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio 
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COMPROMISOS GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

# 
COMPROMISOS GOBERNACIÓN DE 

BOYACÁ 
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 
Realizar el aporte en dinero para la 
ejecución del objeto del convenio 

La Gobernación de Boyacá, transfirió la suma de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($385.000.000,00), conforme a Certificado 
de Disponibilidad presupuestal No 2820 del 26 de marzo 
del 2021, expedida por el subdirector técnico de 
presupuesto de la Gobernación de Boyacá.  

2 

Ejercer junto con las demás entidades, la 
supervisión a las actuaciones técnicas, 
administrativas, jurídicas, operativas, 
logísticas y financieras fijadas para la 
ejecución del convenio 

La gobernación delegó como profesional para la 
supervisión al ingeniero Guillermo Flechas Fajardo. 

3 

Suministrar la información técnica 
requerida para el cumplimiento del objeto 
del convenio, en el marco de sus 
competencias 

El ingeniero Guillermo Flechas Fajardo,  mediante 
RADICADO No: S-2022-000258-UGRD de FECHA  7 de 
febrero de 2022 envío la relación de información existente 
y el enlace mediante el cual se puede acceder a ella 

4 

Realizar el acompañamiento técnico junto 
a las demás entidades con el fin de llevar 
a buen término las acciones que se 
adelanten en el marco del plan operativo 
del convenio que elaborará el Comité 
Técnico Administrativo 

El plan operativo fue presentado y concertado por las 
entidades del convenio en reunión del 10 de diciembre de 
2021 

5 

Asistir y participar por medio de la 
delegación correspondiente a las 
reuniones que se convoquen en el marco 
de la ejecución del convenio 

El convenio ha tenido tres reuniones de seguimiento en el 
marco del Comité Técnico Administrativo los días 02  y 10 
de diciembre de 2021, junto con reunión llevada a cabo el 
02 de febrero de 2022 

6 

Coordinar con la Unidad Administrativa 
Especial para la Gestión del Riesgo de 
Boyacá (UAEGRD) y demás equipos de 
trabajo al interior de la Gobernación de 
Boyacá, las gestiones a desarrollarse 
dentro de la ejecución del objeto del 
convenio 

La supervisión ha tenido el apoyo de varios profesionales 
dentro de los que se cuentan Dairo Alexander Gómez, 
María Camila Jiménez, Carlos Moreno Magister hidráulica 
y Derly Johana Puerto Mena Espc en Hidráulica. 

7 
Las demás actividades inherentes para 
lograr el cumplimiento del objeto del 
convenio derivado 

La entidad ha participado en las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio 

 

COMPROMISOS UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
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# 
COMPROMISOS UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 
Realizar el aporte correspondiente para la 
ejecución del objeto del convenio 

La UNGRD participa como la secretaría técnica del 
convenio y gestionó la disposición del recurso del FNGRD 
para la ejecución del convenio 

2 

Consolidar la información contractual y 
financiera con los soportes respectivos, 
que sean resultado de la ejecución de los 
contratos o convenios derivados, para ser 
presentada al Comité Técnico - Operativo, 
en la periodicidad definida por el mismo 
y/o extraordinarias, dando cumplimiento a 
los términos establecidos en el Convenio 

Con el propósito de recopilar información secundaria que 
pueda ser puesta a disposición para el proceso por parte 
de las entidades, se emitieron solicitud oficial a las 
entidades pertenecientes a la comisión de expertos del 
proceso la información secundaria anunciada en la parte 
precontractual del proceso, teniéndose respuesta de: 
Corantioquia, Cornare, Corpoboyacá, Corpocaldas, 
IDEAM, IGAC, municipio de Puerto Boyacá y el Servicio 
Geológico Colombiano.  Faltan por responder 
Cormagdalena, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación 
de Boyacá 

3 

Estructurar el (los) proceso (s) de 
selección contractual necesarios para dar 
cumplimiento a lo señalado en el objeto 
del presente convenio 

Se está en proceso de construcción del Concurso de 
Méritos Abierto de acuerdo al procedimiento PR-1604-
GCON-05 del sistema integrado de planeación y gestión 
de la entidad 

4 
Ejercer la secretaría técnica del Comité 
Técnico Operativo 

La UNGRD participa como la secretaría técnica del 
convenio y ha participado y elaborado las actas 
correspondientes a las reuniones que se han llevado a 
cabo.  Del mismo modo hace seguimiento al tema de las 
transferencias económicas y está en proceso de 
estructuración del concurso de méritos abierto 
correspondiente 

5 

Instruir a Fiduprevisora S.A., posterior a la 
suscripción del acta de inicio del convenio, 
la apertura de los Fondos de Inversión 
Colectiva (FIC), donde se incluirán los 
recursos girados por las partes con el fin 
de cumplir el objeto del convenio 

La UNGRD participa como la secretaría técnica y hace 
seguimiento al tema de las transferencias económicas y 
está en proceso de estructuración del concurso de 
méritos abierto correspondiente 

6 
Las demás que sean necesarias para 
cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio 

La entidad ha participado en las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio 

 

COMPROMISOS FNGRD ATRAVÉS DE LA FIDUPREVISORA S.A. 
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# 
COMPROMISOS FNGRD ATRAVÉS DE 

LA FIDUPREVISORA S.A.  
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 

Atender solicitudes, resolver 
inconvenientes y realizar las propuestas 
necesarias para la buena ejecución del 
convenio, en el término señalado para el 
efecto 

Al momento no se ha requerido atender solicitudes 
oficiales del desarrollo del convenio 

2 

Realizar el aporte en dinero para la 
ejecución del objeto del convenio, previa 
instrucción de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres - 
UNGRD, en su calidad de ordenador del 
Gasto del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres - Fondo Nacional De 
Gestión Del Riesgo De Desastres-
FNGRD. 

El FNGRD aporta el convenio la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($355.000.000,00), los cuales se respaldan con la 
certificación de recursos suscrita por el Coordinador 
Financiero de la UNGRD No. CR 20-0367/001 de fecha 
05 de agosto de 2021. La anterior certificación se 
derivada del CDP 20-0367 del 03 de febrero de 2020. 

3 

Aperturar los Fondos de Inversión 
Colectiva (FIC), previa instrucción la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo 
de Desastres - UNGRD, en su calidad de 
ordenador del Gasto del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres - 
FNGRD, donde se incluirán los recursos 
girados para la ejecución del convenio. 

Se emitieron las cuentas de cobro correspondientes para 
la transferencias de los recursos de la Gobernación de 
Boyacá y de Corpoboyacá para el traslado de los dineros 
a las cuentas de Fondo de Inversión Colectiva 
correspondientes ( # inversión 3227 y 3226 
respectivamente). 

4 

Celebrar los contratos requeridos para la 
ejecución del objeto y el alcance del 
convenio, conforme las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  Los 
contratos que se suscriban no podrán 
sobrepasar la vigencia del convenio previa 
instrucción de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - 
UNGRD, en su calidad de ordenador del 
Gasto del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres - FNGRD 

Desde la UNGRD se está en proceso de construcción del 
Concurso de Méritos Abierto de acuerdo al procedimiento 
PR-1604-GCON-05 del sistema integrado de planeación y 
gestión de la entidad, lo cual una vez avalado por las 
entidades del convenio procederá a las instancias de 
publicación y adjudicación. 

5 

Realizar los pagos o desembolsos de las 
obligaciones contraídas en virtud de los 
contratos que se suscriban para dar 
cumplimiento al objeto del Convenio 
previa instrucción de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres - 
UNGRD, en su calidad de ordenador del 
Gasto del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres - Fondo Nacional De 
Gestión Del Riesgo De Desastres-FNGRD 

Los recursos del FNGRD y MADS ya fueron transferidos, 
el recurso de la Gobernación de Boyacá fue transferido y 
está en proceso de incorporación en la bolsa común, 
mientras que el recurso de CORPOBOYACÁ está en 
trámite de transferencia.  Al no haber proceso contratado 
no se han requerido pagos. 
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# 
COMPROMISOS FNGRD ATRAVÉS DE 

LA FIDUPREVISORA S.A.  
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

6 
Las demás que sean necesarias para 
cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio 

La entidad ha participado en las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio 

 

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN 

# FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN  AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 Suscribir el acta de inicio del convenio El acta de inicio fue suscrita el 06 de diciembre de 2021 

2 
Realizar el seguimiento institucional, 
técnico, administrativo, financiero y 
jurídico a la ejecución del Convenio 

100% cumplido 

3 
Verificar que se cumpla con el objeto, el 
plazo, y compromisos asumidos, conforme 
a lo establecido en el Convenio 

100% cumplido 

4 
Supervisar y evaluar periódicamente la 
evolución general del Convenio y proponer 
las correcciones necesarias 

100% cumplido 

5 

Realizar los trámites correspondientes a la 
modificación, suspensión, adición, 
prórroga de su plazo o cualquier otra 
novedad que incida en la ejecución del 
convenio 

100% cumplido 

6 

Adelantar los trámites necesarios para 
efectuar los desembolsos requeridos en el 
marco del convenio, previo informe del 
comité técnico-administrativo 

100% cumplido 

7 
Llevar a cabo reuniones ordinarias de 
forma semestral o en forma extraordinaria 
cuando la necesidad lo amerite 

100% cumplido 

8 
Suscribir los documentos, actas y anexos 
a que haya lugar durante la ejecución del 
Convenio 

100% cumplido 
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# FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN  AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

9 
Atender a todas las circunstancias 
imprevistas que pudieren obstaculizar de 
cualquier modo la ejecución del convenio 

100% cumplido 

10 

Elaborar informes de supervisión 
conforme a las reuniones que se 
desarrollen en el marco del convenio 
(serán semestrales o extraordinarios, 
según sea el caso) 

100% cumplido, el presente es el informe del primer 
trimestre 

11 

Aprobar los informes de seguimiento que 
resulten del desarrollo y cumplimiento del 
convenio, con la periodicidad que sea 
requerida 

100% cumplido 

12 
Informar a las partes de manera oportuna, 
las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones de las partes 

100% cumplido 

13 

Recibir la correspondencia, informes y 
documentos que se presenten en la 
ejecución del convenio y/o hacer las 
observaciones que estime convenientes 

100% cumplido 

14 
Solicitar informes sobre la inversión y 
ejecución de los recursos del presente 
convenio y realizar su evaluación 

No se ha requerido 

15 

Facilitar los espacios de discusión y 
debate de los asuntos relacionados con el 
desarrollo del convenio, así como resolver 
las consultas o inquietudes que puedan 
presentarse durante la ejecución de éste 

100% cumplido, El convenio ha tenido tres reuniones de 
seguimiento en el marco del Comité Técnico 
Administrativo los días 02  y 10 de diciembre de 2021, 
junto con reunión llevada a cabo el 02 de febrero de 2022 

16 
Realizar seguimiento a los compromisos 
adquiridos en el marco del Comité técnico-
administrativo 

100% cumplido 

17 

Fijar las políticas del Convenio y efectuar 
el seguimiento al desarrollo del mismo e 
impartir las directrices y recomendaciones 
necesarias para el cumplimiento del objeto 

100% cumplido 



 

 
INFORME # 1. COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9677-PPAL001-1519-2021 

 

# FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN  AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

18 

Adelantar el trámite de liquidación del 
Convenio, una vez se cumpla el término 
de ejecución pactado y se hayan liquidado 
los convenios o contratos derivados 

No se ha requerido 

19 

Velar por que el cumplimiento del 
Convenio no afecte la buena imagen y la 
buena relación de las Partes con la 
comunidad 

100% cumplido 

20 
Las demás necesarias para el óptimo 
cumplimiento de sus funciones 

100% cumplido 

 

 

FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

# 
FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

1 

Dentro de los cinco (05) días calendario, 
siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, establecer en reunión las directrices 
del comité técnico-administrativo, dentro 
de las cuales se debe contemplar, entre 
otros, la periodicidad de las reuniones, los 
responsables de asumir la Secretaría 
Técnica del Comité, quien suscribirá las 
actas y quién citará o enviará la 
comunicación a los delegados de la 
reunión de Comité 

Mediante reunión del 10 de diciembre de 2021 se discutieron 
los temas de desarrollo del convenio a partir de la secretaría 
técnica que ejerce la UNGRD de acuerdo a lo establecido en la 
minuta del contrato 

2 
Realizar las sesiones de seguimiento y 
control que sean necesarias para el 
adecuado desarrollo del Convenio 

El convenio ha tenido tres reuniones de seguimiento en el 
marco del Comité Técnico Administrativo los días 02  y 10 de 
diciembre de 2021, junto con reunión llevada a cabo el 02 de 
febrero de 2022 

3 
Elaborar el cronograma de ejecución del 
convenio 

100% cumplido, cronograma incorporado dentro del Plan 
Operativo 
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# 
FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

4 

Estructurar, en conjunto con los 
supervisores del convenio, una vez sea 
suscrita el acta de inicio del convenio y 
dentro de los cinco (05) días calendario, 
siguientes a esto, el plan operativo del 
mismo 

Mediante reunión del 10 de diciembre de 2021 se discutieron 
los temas de desarrollo del convenio a partir de la secretaría 
técnica que ejerce la UNGRD de acuerdo a lo establecido en la 
minuta del contrato 

5 

Elaborar y recomendar desde el Comité 
Técnico - Administrativo, los estudios y 
documentos previos necesarios para el 
desarrollo de los procesos de contratación 
que sean requeridos y necesarios para 
cumplir con el objeto del convenio 

Actividad en desarrollo a partir del procedimiento PR-1604-
GCON-05 del sistema integrado de planeación y gestión de la 
entidad para la construcción del Consurso de Méritos Abierto 

6 

Validar desde el Comité Técnico - 
Administrativo, la entrega de los informes, 
y/o resultados generados en el marco del 
Convenio 

100 % cumplido 

7 

Participar desde el componente técnico en 
los procesos de selección y evaluación de 
contratistas que se lleven a cabo en las 
contrataciones derivadas 

Actividad en desarrollo a partir del procedimiento PR-1604-
GCON-05 del sistema integrado de planeación y gestión de la 
entidad para la construcción del Consurso de Méritos Abierto.   
 
De otro lado se ha recibido información secundaria de 
entidades por parte de Corantioquia, Cornare, Corpoboyacá, 
Corpocaldas, IDEAM, IGAC, municipio de Puerto Boyacá y el 
Servicio Geológico Colombiano; información que está en 
proceso de descarga y de revisión para incluir en el proceso. 

8 

Presentar a los supervisores los informes 
de gestión sobre la ejecución del 
convenio, conforme a la periodicidad 
establecida para cada comité realizado, y 
emitir las consideraciones necesarias para 
la respectiva validación 

100% cumplido, el presente es el informe del primer trimestre 

9 

Presentar informe al comité de 
supervisión, con el fin de adelantar las 
modificaciones del convenio que sean 
necesarias 

100% cumplido, el presente es el informe del primer trimestre 
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# 
FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
AVANCE PRIMER TRIMESTRE 

10 

Presentar informe al comité de 
supervisión, con el fin de adelantar los 
desembolsos requeridos en el marco del 
convenio.  A través de este se debe 
realizar la validación del cumplimiento de 
requisitos para emitir la autorización de, el 
o los desembolso(s) 

100% cumplido, el presente es el informe del primer trimestre. 
Los recursos del FNGRD y MADS ya fueron transferidos, el 
recurso de la Gobernación de Boyacá fue transferido y está en 
proceso de incorporación en la bolsa común, mientras que el 
recurso de CORPOBOYACÁ está en trámite de transferencia. 

11 
Evaluar periódicamente el plan de trabajo 
e impartir las recomendaciones que 
considere sobre el mismo 

100 % cumplido 

12 
Hacer recomendaciones necesarias para 
la adecuada gestión y seguimiento del 
convenio 

100 % cumplido 

13 

Llevar un archivo de toda la 
documentación relacionada con la 
ejecución del Convenio, la cual, estará a 
disposición de todos los miembros del 
Comité 

100% cumplido, el presente es el informe del primer trimestre y 
se irá alimentando de manera acumulativa para al final contar 
con el registro de la gestión realizada en el marco del convenio 

14 
Las demás necesarias para el óptimo 
cumplimiento de sus funciones 

100% cumplido 

 

C. ESTADO FINANCIERO 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO $1.194.178.400 

VALOR APORTE ECONÓMICO FNGRD $355.000.000 

VALOR APORTE ECONÓMICO MADS $354.178.400 

VALOR APORTE ECONÓMICO CORPOBOYACÁ $100.000.000 

VALOR APORTE ECONÓMICO GOBERNACIÓN BOYACÁ $385.000.000 

VALOR TOTAL DE PAGOS CONFORME A LOS 
CERTIFICADOS DE DESEMBOLSO 

Existen transferencias por realizar 

VALOR REEMBOLSADO AL FNGRD No Aplica 

VALOR DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES Existen transferencias por realizar 

SALDO A LIBERAR. No Aplica 

 
D. ASPECTOS JURIDICOS 

Durante el período de este informe no hubo suspensión temporal del convenio.  
 
De acuerdo al Convenio No. 9677-PPAL001-1519-2021, se dio cumplimiento al objeto del CONVENIO 
y los compromisos de las partes. 
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E. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 respecto del presente 
convenio, la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres – Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos: 
 
Matriz de Riesgos  
 

RIESGOS JURÍDICOS 
 

 

Nº 1 2 3 4 

CLASE General General General Especifico 

FUENTE Interno-externo Externo Externo Externo 

ETAPA Planeación-ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

TIPO 
Riegos sociales o 

Políticos 
Riesgos regulatorios Riesgos de la naturaleza Riesgo operacional 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede 

ocurrir) 

Ocurrencia de situaciones de orden público, salud pública, 

paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por 

los mismos 

Efectos desfavorables 

ocasionados por normas, 

disposiciones o directrices que 

adopte la Administración 

durante la ejecución del 

convenio y que sean aplicables 

al convenio, con excepción de 

normas tributarias. 

Riesgos de fuerza mayor 

asegurables referidos al 

impacto adverso sobre la 

ejecución y/o operación del 

convenio por causas derivables 

de desastres naturales. 

Que se termine el convenio 

anticipadamente. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

Nuevas obligaciones para las 

partes 

Parálisis, prórroga en la 

ejecución, o terminación de 

mutuo acuerdo del 

convenio 

Nuevas obligaciones para las 

partes 

Parálisis del convenio, mayores 

tiempos de ejecución y mayores 

costos. 

Terminación anormal del convenio 

antes del plazo 

PROBABILIDAD 3 3 2 3 2 

IMPACTO 3 3 4 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 6 5 

CATEGORÍA Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo medio 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? La entidad Asociado La entidad Asociado Asociado 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

La entidad debe mantenerse 

informada de las situaciones 

de orden público  y salud 

pública que puedan afectar el 

cumplimiento del convenio 

El asociado deberá estar 

informado de la situación de 

orden público  y salud 

pública que puedan afectar 

el cumplimiento del 

convenio 

La entidad debe mantenerse 

actualizada en los cambios 

normativos 

Seguimiento en la ejecución- 

control por parte del 

supervisor y asociado- planes 

de contingencia que permitan la 

continuidad del servicio 

Establecer en el modelo de negocio 

jurídico dicho aspecto 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 1 2 2 

IMPACTO 3 3 3 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 4 4 4 

CATEGORÍA Riesgo medio Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? Si Si Si Si Si 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
Supervisor y asociado Supervisor y asociado Supervisor y asociado Supervisor y asociado Supervisor y asociado 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 
Ejecución del convenio Ejecución del convenio Ejecución del convenio Ejecución del convenio Ejecución del convenio 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

Con la suscripción del acta 

de recibo  de satisfacción 

Con la suscripción del acta 

de recibo  de satisfacción 

Con la suscripción del acta de 

recibo  de satisfacción 

Con el acta de entrega a 

satisfacción o el acta de 

liquidación 

Con el acta de entrega a 

satisfacción o el acta de liquidación 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

Con la expedición  por parte 

del supervisor  de  los 

informes de supervisión y 

verificando cronograma de 

ejecución 

Con la expedición  por parte 

del supervisor  de  los 

informes de supervisión y 

verificando cronograma de 

ejecución 

Mantener actualizada la 

normatividad 

Con la expedición  por parte del 

supervisor  de  los informes de 

supervisión y verificando 

cronograma de ejecución 

Con la expedición  por parte del 

supervisor  de  los informes de 

supervisión y verificando 

cronograma de ejecución 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO? 
Con cada informe de 

supervisión 

Con cada informe de 

supervisión 

Con cada informe de 

supervisión 

Con cada informe de 

supervisión 
Con cada informe de supervisión 
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RIESGOS TÉCNICOS 
 

Nº 1 2 3 4 5 6 

CLASE GENERAL ESPECÍFICO ESPECÍFICO GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. TECNOLÓGICO 
R. TECNOLÓGICO Y 

OPERATIVO 
RIESGO OPERATIVO R. TECNOLÓGICO R. ECONÓMICO R. TECNOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

FALTA DE 

CLARIDAD EN LA 

INFORMACIÓN U 

ORGANIZACIÓN 

POR PARTE DEL 

PERSONAL QUE 

DESARROLLA EL 

OBJETO DEL 

CONVENIO 

FALTA DE CLARIDAD 

EN LA INFORMACIÓN 

U ORGANIZACIÓN 

POR PARTE DEL 

PERSONAL QUE 

DESARROLLA EL 

OBJETO DEL 

CONVENIO 

 

FALTA DE 

CONSECUCIÓN DE 

INTERESADOS EN LAS 

CONVOCATORIAS 

NECESARIAS  PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO CONVENIO 

FALTA DE 

DISPONIBILIDAD DE 

LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA 

DESARROLLAR EL 

CONVENIO 

FLUCTUACIÓN DE LOS 

PRECIOS DE LOS 

SERVICIOS  A 

CONTRATAR POR 

PARTE DEL ASOCIADO 

EN SU CONTRATACIÓN 

DERIVADA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO CONVENIDO 

ERRORES O FALLAS EN 

LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS 

O  RESULTADOS 

DURANTE LA EJECUCIÓN  

O UNA VEZ CULMINADO 

EL PLAZO DEL CONVENIO, 

POR CAUSAS NO 

IMPUTABLES A LAS 

PARTES 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

REPROCESOS EN 

LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO POR 

PÉRDIDA O 

EXTRAVIÓ DE LOS 

DOCUMENTOS O 

QUE NO 

CONCUERDE LA 

INFORMACIÓN 

QUE LA 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE LOS 

RECURSOS DEL 

CONVENIO NO 

CONCUERDE EN LAS 

CONVOCATORIAS A 

EFECTUAR 

 

DEMORA EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL 

PROCESO. 

REPROCESOS. NUEVAS 

CONVOCATORIAS 

DEMORA EN EL TIEMPO 

DE PUESTA EN 

SERVICIO O LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS 

DEL CONVENIO, EN 

ESPECIAL LA PUESTA 

EN MARCHA DE LAS 

CONVOCATORIAS 

PRESUPUESTAR 

APORTES AL 

CONVENIO NO 

DETERMINADOS AL 

INICIO DEL MISMO 

REPROCESOS, 

GARANTIZAR LOS 

CORRECTIVOS DE LOS 

PRODUCTOS, ASÍ HAYA 

CULMINADO SU PLAZO 

CONTRACTUAL 

PROBABILIDAD 3 3 3 3 3 3 

IMPACTO 2 3 3 3 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 6 6 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DEL 

EVENTO MEDIANTE  

UNA MEJOR 

ORGANIZACIÓN 

POR PARTE DEL 

PERSONAL DEL 

ASOCIADO E 

IMPLEMENTANDO  

PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE 

PERMITAN 

VERIFICAR LA 

LOCALIZACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DEL 

EVENTO MEDIANTE  

UNA MEJOR 

ORGANIZACIÓN POR 

PARTE DEL 

PERSONAL DEL 

ASOCIADO E 

IMPLEMENTANDO  

PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE 

PERMITAN TENER 

UNA CORRECTA 

VERIFICACIÓN DEL 

ESTADO FINANCIERO 

DE LOS RECURSOS 

DEL CONVENIO. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD 

MEDIANTE 

PROCEDIMIENTOS QUE 

LE PERMITAN GENERAR 

CONCURRENCIA A 

CADA UNA DE LAS 

CONVOCATORIAS, 

VERIFICANDO EL 

SECTOR DE CADA UNA 

DE LAS 

CONVOCATORIAS. 

ADOPTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE LE 

PERMITAN SATISFACER 

LA NECESIDAD EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EFECTUANDO 

INSPECCIÓN CONTINUA 

A LOS COMPROMISOS 

OBLIGADOS Y 

ADOPTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE LE 

PERMITAN 

SATISFACER LA 

NECESIDAD EN LOS 

TIEMPOS 

ESTIPULADOS 

EVITAR EL RIESGO 

BUSCANDO 

ALTERNATIVAS 

ECONÓMICAS Y 

TENIENDO PLANES DE 

CONTINGENCIA. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EFECTUANDO 

INSPECCIÓN CONTINÚA A 

LOS COMPROMISOS Y 

REALIZANDO LA 

RESPECTIVA 

PLANEACIÓN QUE LE 

PERMITA CUMPLIR CON 

EL OBJETO DEL 

CONVENIO DE ACUERDO 

A LOS PARÁMETROS 

TÉCNICOS SEÑALADOS. 

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 2 2 

IMPACTO 1 3 3 2 3 3 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
3 5 5 4 5 5 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO Y EL 

ASOCIADO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

DESDE LA 

PLANEACIÓN DEL 

CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

EN LA ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN DEL 

ESTUDIO PREVIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

EL TRATAMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

CON EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
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RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITOREO 

Y REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CONSULTA DE LOS 

DOCUMENTOS  

OBJETO DEL 

CONVENIO 

CONSULTA DE LOS 

DOCUMENTOS 

OBJETO DEL 

CONVENIO, 

PLANEACIÓN Y 

DEBIDA 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

 

 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y EL ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y EL ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

EL ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

PERIODICIDAD ¿CUANDO

? 

CON CADA 

INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

UNA SOLA VEZ AL 

MOMENTO DE 

ESTRUCTURAR EL 

PROCESO; Y AL 

MOMENTO DE 

EFECTUAR LOS PAGOS 

UNA SOLA VEZ AL 

MOMENTO DE 

VERIFICAR LOS 

RESULTADOS DEL 

CONVENIO 

 

UNA SOLA VEZ AL 

MOMENTO DE VERIFICAR 

LOS RESULTADOS DEL 

CONVENIO 

 

 
 

No. 7 8 9 10 11 12 

CLASE ESPECÍFICO GENERAL ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 

FUENTE INTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL R. ECONÓMICO R. OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede 

ocurrir) 

ERRORES O FALLAS 

EN LOS 

RESULTADOS DEL 

PROCESO BUSCADO 

CON EL CONVENIO 

POR CAUSAS NO 

IMPUTABLES A LAS 

PARTES 

DAÑO O FALLAS EN  

LAS PLATAFORMAS 

TECNOLOGÍAS 

NECESARIOS Y 

UTILIZADOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

NO OBTENCIÓN DEL 

OBJETO DEL 

CONVENIO O DE LOS 

PRODUCTOS 

ESPERADOS COMO 

CONSECUENCIA DE LA 

EXISTENCIA DE 

INADECUADOS 

PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS, 

PARÁMETROS, 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍA, EQUIPOS 

HUMANOS O 

TÉCNICOS, SIN QUE 

LAS MISMAS SEAN 

IMPUTABLES A LAS 

PARTES. 

DEMORA EN LA 

REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS Y 

PRODUCTOS 

PROPIOS DEL 

CONVENIO POR 

CAUSAS AJENAS A 

LAS PARTES. 

ERRORES O FALLAS EN 

LAS METODOLOGÍAS 

ADOPTADAS POR EL 

ASOCIADO PROPIAS DEL 

CONVENIO, POR CAUSAS 

NO IMPUTABLES A LAS 

PARTES 

 

REPETICIÓN DE PROCESOS. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

REPROCESOS. 

PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE 

PERMITAN 

CONSEGUIR LOS 

FINES DEL 

CONVENIO 

DEMORAS EN LOS 

COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS POR 

CAUSAS EXTRAÑAS 

AL ASOCIADO 

REPROCESOS, MAYOR 

TIEMPO EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

REPROCESOS, 

DEMORAS EN LA 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL Y 

MAYOR TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

REPROCESOS. MAYORES 

COSTOS DE OPERACIÓN,  

INCLUIR APORTES 

ADICIONALES POR PARTE 

DEL ASOCIADO A LOS 

ESTABLECIDOS 

INICIALMENTE 

MAYORES COSTOS DE 

OPERACIÓN, INCLUIR 

APORTES ADICIONALES 

POR PARTE DEL ASOCIADO 

A LOS ESTABLECIDOS 

INICIALMENTE 

PROBABILIDAD 3 3 3 3 3 3 

IMPACTO 3 2 4 3 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 5 7 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO 
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TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EFECTUANDO 

INSPECCIÓN 

CONTINÚA A LOS 

COMPROMISOS Y 

REALIZANDO LA 

RESPECTIVA 

PLANEACIÓN QUE 

LE PERMITA 

CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEL 

CONVENIO DE 

ACUERDO A LOS 

PARÁMETROS 

TÉCNICOS 

SEÑALADOS. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EFECTUANDO 

INSPECCIÓN 

CONTINÚA A LOS 

COMPROMISOS Y 

REALIZANDO LA 

RESPECTIVA 

PLANEACIÓN QUE 

LE PERMITA 

CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEL 

CONVENIO EN LOS 

TIEMPOS 

ESTIPULADOS, 

TOMANDO EN 

CUENTA LAS 

VARIABLES EN LA 

DEMORA EN LA 

PUESTA DEL 

SERVICIO. 

PLANES DE 

CONTINGENCIA Y 

CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOS QUE 

PERMITA GARANTIZAR 

LA CONTINUIDAD DE 

LOS COMPROMISOS Y 

EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO 

CONTRACTUAL, ASÍ 

SEA NECESARIO UN 

MAYOR TIEMPO EN SU 

EJECUCIÓN. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EFECTUANDO 

INSPECCIÓN 

CONTINÚA A LOS 

COMPROMISOS Y 

REALIZANDO LA 

RESPECTIVA 

PLANEACIÓN QUE 

LE PERMITA 

CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEL 

CONVENIO EN LOS 

TIEMPOS 

ESTIPULADOS, 

TOMANDO EN 

CUENTA LAS 

VARIABLES EN LA 

DEMORA DE LA 

REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE 

DOCUMENTOS Y 

PRODUCTOS 

PROPIOS DEL 

CONVENIO 

PLANEACIÓN Y EVITAR EL 

RIESGO BUSCANDO 

ALTERNATIVAS 

ECONÓMICAS. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE 

PERMITA ALCANZAR EL 

OBJETO DEL CONVENIO 

ESPERADO 

PLANEACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONVENIO. 

REDUCIR LA PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA DEL 

EVENTO. TENER PLANES DE 

CONTINGENCIA Y DE 

CONTINUIDAD  DEL 

NEGOCIO 

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 2 2 

IMPACTO 3 2 3 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 4 5 4 4 4 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR 

DEL CONVENIO 

Y EL ASOCIADO 

SUPERVISOR Y ASOCIADO ASOCIADO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIEN

TO DEL CONVENIO 

EN LA ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN DEL 

ESTUDIO PREVIO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONVENIO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL ACTA 

DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE ENTREGA 

A SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

 

ENTRE EL 

SUPERVISOR Y EL 

ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

 

ENTRE EL 

SUPERVISOR Y EL 

ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y EL ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

ENTRE EL 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO

? 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN. 

MENSUAL CON 

CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

MENSUAL CON CADA 

INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

MENSUAL CON CADA 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
 

No. 13 14 15 16 17 18 

CLASE ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO GENERAL 

FUENTE INTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. OPERACIONAL OPERACIONAL R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL R. OPERACIONAL 
R. OPERACIONAL Y 

ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

DEMORAS EN EL 

DESARROLLO DEL 

CRONOGRAMA DEL 

CONVENIO.  FALLAS EN LA 

LOGÍSTICA DE LAS 

ACTIVIDADES 

ERRORES O FALLAS EN 

LA DISPOSICIÓN DE LOS 

DINEROS 

ERRORES O FALLAS 

EN LAS 

CONVOCATORIAS, 

POR CAUSAS NO 

IMPUTABLES A LAS 

PARTES 

DECLARATORIA DE 

DESIERTA DE LAS 

CONVOCATORIAS PROPIAS 

DEL ASOCIADO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETO CONVENIDO 

FALTA DE 

CONSECUCIÓN DE 

INTERESADOS EN LAS 

CONVOCATORIAS 

PROPIAS DEL ASOCIADO 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

COSTOS ADICIONALES A LOS 

PRESUPUESTADOS EN EL 

DESPLAZAMIENTO DEL 

RECURSO HUMANO, 

MATERIALES Y EQUIPOS  

PRODUCTO DE LAS 
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DEL OBJETO 

CONVENIDO 

DIFICULTADES Y LUGARES 

DE LA REALIZACIÓN DE LA 

INTERVENTORÍA O 

CAUSADOS POR EL MAYOR 

TIEMPO DE INTERVENTORÍA 

AL CONVENIO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

DIFICULTADES O 

DEMORAS PARA CUMPLIR 

CON EL OBJETO DEL 

CONVENIO 

REPROCESOS, 

RECUPERACIÓN DE LOS 

DINEROS MEDIANTE 

LOS PROCEDIMIENTOS 

DE SINIESTROS DE LAS 

GARANTÍAS DE LOS 

CONTRATISTAS DEL 

ASOCIADO 

REPROCESOS, 

GARANTIZAR LOS 

CORRECTIVOS DE 

LOS PRODUCTOS 

ESPERADOS, ASÍ 

HAYA CULMINADO SU 

PLAZO CONVENIDO. 

DEMORA EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL 

PROCESO Y DESTINACIÓN 

DIFERENTE DE LOS 

DINEROS. NECESIDAD DE 

REPROCESOS. 

DEMORA EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL 

PROCESO Y 

DESTINACIÓN 

DIFERENTE DE LOS 

DINEROS. NECESIDAD 

DE REPROCESOS. 

 

MENORES INGRESOS PARA 

EL ASOCIADO A LOS 

ESPERADOS EN EL NEGOCIO 

JURÍDICO O PRESUPUESTAR 

RECURSOS PARA EL 

CONVENIO 

 

PROBABILIDAD 3 3 3 3 3 2 

IMPACTO 2 3 3 3 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 6 6 6 6 5 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DEL EVENTO. 

TENER PLANES DE 

CONTINGENCIA Y 

CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DEL 

EVENTO MEDIANTE LA 

EXIGENCIA DE 

GARANTÍAS A LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS 

CONVOCATORIAS 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

EFECTUANDO 

INSPECCIÓN 

CONTINÚA A LOS 

SERVICIOS Y 

REALIZANDO LA 

RESPECTIVA 

PLANEACIÓN QUE LE 

PERMITA CUMPLIR 

CON EL OBJETO DEL 

CONVENIO DE 

ACUERDO A LOS 

PARÁMETROS 

TÉCNICOS 

SEÑALADOS. 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD MEDIANTE 

PROCEDIMIENTOS QUE LE 

PERMITAN GENERAR 

CONCURRENCIA A CADA 

UNA DE LAS 

CONVOCATORIAS, 

VERIFICANDO EL SECTOR 

DE CADA UNA DE LAS 

CONVOCATORIAS. 

ADOPTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE LE 

PERMITAN SATISFACER LA 

NECESIDAD EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS O 

EN SU DEFECTO ADOPTAR 

PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE LE 

PERMITAN CUMPLIR CON 

EL OBJETO CONVENIDO 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD 

MEDIANTE 

PROCEDIMIENTOS QUE 

LE PERMITAN GENERAR 

CONCURRENCIA A CADA 

UNA DE LAS 

CONVOCATORIAS, 

VERIFICANDO EL 

SECTOR DE CADA UNA 

DE LAS 

CONVOCATORIAS. 

ADOPTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA QUE LE 

PERMITAN SATISFACER 

LA NECESIDAD EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS. 

 

REDUCIR LA PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

EFECTUANDO INSPECCIÓN 

CONTINÚA A LOS SERVICIOS 

Y REALIZANDO LA 

RESPECTIVA PLANEACIÓN 

QUE LE PERMITA CUMPLIR 

CON EL OBJETO DEL 

CONVENIO SIN INCURRIR EN 

COSTOS ADICIONALES, 

TOMANDO EN CUENTA LAS 

VARIABLES EN LA DEMORA 

EN LA PUESTA DEL SERVICIO, 

EL ATRASO DEL CONVENIO. 

ASÍ MISMO, DEBERÁ 

ADOPTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA CON EL 

ASOCIADO DE OBRA Y LA 

ENTIDAD PARA GARANTIZAR 

EL CUMPLIMIENTO A 

CABALIDAD DE LA OBRA EN 

EL PLAZO PACTADO O EN SU 

DEFECTO ASUMIR LOS 

COSTOS DEL MAYOR VALOR 

DE LA INTERVENTORÍA 

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 3 2 

IMPACTO 2 2 2 2 2 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 4 4 5 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SI ASOCIADO SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
ASOCIADO 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO. TENER 

PLANES DE 

CONTINGENCIA Y 

CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Y EL 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y ASOCIADO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 
2 

DESDE LA 

PLANEACIÓN DEL 

CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONVENIO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

EL TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

2 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
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MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

EL ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y EL ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

ENTRE EL 

SUPERVISOR Y EL 

ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

EL ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y ASOCIADO  VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

PERIODICIDAD ¿CUANDO? 
MENSUAL CON CADA 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

MENSUAL CON CADA 

INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

MENSUAL CON CADA 

INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

MENSUAL CON CADA 

INFORME DE SUPERVISIÓN. 

CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

MENSUAL CON CADA 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

N 19 20 21 22 23 

CLASE ESPECIFICO ESPECÍFICO ESPECIFICO EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO INTERNO-EXTERNO 
R. REGULATORIO, SOCIAL 

Y POLÍTICO 
R. OPERACIONAL 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

AFECTACIÓN A LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO DEBIDO A 

FALTA DE 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL. 

 
 
 

DEMORAS Y 

REPROCESOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS POR EL 

ASOCIADO  POR 

CONTRATACIONES O 

SUBCONTRATACIONES 

DEL ASOCIADO 

TIPO R. OPERACIONAL 
RIESGO DE LA 

NATURALEZA Y SOCIAL 
R. OPERACIONAL 

 

REPROCESOS EN LA 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL. MAYOR 

TIEMPO EN LA 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

DEMORAS EN LAS 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO, REPROCESOS, 

MAYORES VALORES Y 

TIEMPO EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO A CARGO DEL 

ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

ALTA ROTACIÓN O 

REEMPLAZO DEL 

EQUIPO DE 

PROFESIONALES 

REQUERIDO Y 

PRESENTADO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

RIESGOS DE FUERZA 

MAYOR O CASO 

FORTUITO QUE IMPIDA LA 

EJECUCIÓN DE LOS 

COMPROMISOS DE LAS 

PARTES 

FALLAS O ERRORES EN 

LOS PROCESOS DE INICIO 

DEL CONVENIO 

2 2 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

INCREMENTO EN LOS 

COSTOS QUE PUDIERA 

GENERAR UNA 

AFECTACIÓN 

ECONÓMICA EN LA 

OPERACIÓN DEL 

CONVENIO 

MAYORES VALORES EN 

LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO. 

REPROGRAMACIÓN DE 

LAS TAREAS PROPIAS 

DEL CONVENIO 

ERRORES Y/O OMISIONES 

DE  LA INFORMACIÓN 

DURANTE LA FASE DE 

EMPALME O EL INICIO 

DEL CONVENIO, PÉRDIDA 

DE INFORMACIÓN Y 

DIFICULTADES PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 

3 3 

PROBABILIDAD 2 2 2 5 5 

IMPACTO 3 4 3 RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 6 5 ASOCIADO ASOCIADO 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

ESTABLECER PLANES DE 

CONTINGENCIA CON EL 

CONTRATISTA QUE LE 

PERMITA CUMPLIR EL 

OBJETO ESPERADO EN 

LOS PLAZOS SEÑALADOS 

Y DE ACUERDO A LOS 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

SEÑALADOS. 

PLANEAR CON EL 

ASOCIADO LAS DEMORAS 

O REPROCESOS QUE SE 

PRESENTEN EN EL 

MANEJO 

INTERINSTITUCIONAL 

PLANEACIÓN  EN  LA 

CONTRATACIÓN  Y 

REALIZACIÓN DE 

INSPECCIÓN CONTINÚA 

DE LOS SERVICIOS QUE 

LE PERMITA CUMPLIR 

CON EL OBJETO DEL 

CONVENIO EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS, 

TOMANDO EN CUENTA 

LOS TRÁMITES, 

PERMISOS  Y DEMÁS 

ACTIVIDADES PARA 

PRESTAR EL SERVICIO. 
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¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO 2 2 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

PLANEACIÓN PARA 

EVITAR LA ROTACIÓN Y 

CONTAR CON PLANES 

DE CONTINGENCIA. ASÍ 

COMO INCLUIR EN SU 

MODELO FINANCIERO 

DICHAS VARIACIONES 

O ROTACIONES. 

PLANEACIÓN, Y PLANES 

DE CONTINGENCIA. 

ADOPTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA CON EL 

ASOCIADO Y LA ENTIDAD 

PARA CUMPLIR CON LAS 

METAS  EN LOS TIEMPOS 

ESTIPULADOS 

PLANEAR Y 

ESTRUCTURAR 

PROTOCOLOS DE 

EMPALME QUE EVITE LA 

FUGA Y PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN 

2 2 

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 4 4 2 

IMPACTO 2 2 RIESGO BAJO RIESGO BAJO 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 SI SI 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 
RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 
PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONVENIO 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO  VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO  VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

ENTRE EL SUPERVISOR 

Y ASOCIADO 

VERIFICAR DICHA 

SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

ENTRE EL SUPERVISOR Y 

ASOCIADO VERIFICAR 

DICHA SITUACIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO? 
CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 
CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 
CON CADA INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

 
 
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 
 

N 1 2 3 4 5 6 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL ESPECÍFICO ESPECÍFICO GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. OPERACIONAL Y 

FINANCIERO 
R. ECONÓMICO 

R. DE LA 

NATURALEZA. 

R AMBIENTAL, 

R. ECONÓMICO 

RIESGO ECONÓMICO 

Y FINANCIERO 
R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 



 

 
INFORME # 1. COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9677-PPAL001-1519-2021 

 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como 

puede ocurrir) 

FALTA DE 

CONSECUCIÓN 

INTERNA DE LOS 

RECURSOS QUE 

SOPORTEN LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO. 

NECESIDAD DE 

REALIZAR APORTES 

AL CONVENIO PARA 

SU EJECUCIÓN 

LOS EFECTOS 

DESFAVORABLES 

QUE ALTEREN LAS 

CONDICIONES EN LA 

ADQUISICIÓN POR 

PARTE DE LOS 

CONTRATISTAS O 

SUBCONTRATISTAS 

DEL ASOCIADO DE 

BIENES Y/O 

SERVICIOS TALES 

COMO, MATERIAS 

PRIMAS, MANO DE 

OBRA, TRANSPORTE 

Y TODO LO 

CORRESPONDIENTE 

A LA  CADENA DE 

PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS POR 

EL ASOCIADO 

AUMENTO DE LAS 

TARIFAS, PRECIOS, 

HONORARIOS Y 

SALARIOS 

ESTABLECIDAS POR 

EL ESTUDIO PREVIO 

O DEL SECTOR PARA 

LOS AÑOS DEL 

CONVENIO  PARA LA 

CONTRATACIÓN 

DERIVADA A CARGO 

DEL ASOCIADO 

VARIACIÓN O 

AJUSTE DE LOS 

PRECIOS PARA LA 

VIGENCIA SIGUIENTE 

DEL CONTRATO A 

LOS VALORES 

PRESUPUESTADOS 

EN EL ESTUDIO DE 

MERCADO O 

ESTUDIO PREVIO 

PARA LA 

CONTRATACIÓN 

DERIVADA A CARGO 

DEL ASOCIADO 

 

 

INFLACIÓN EN LA 

CONTRATACIÓN 

DERIVADA A CARGO 

DEL ASOCIADO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

APORTE DE 

RECURSOS PARA LA 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETO 

APORTE DE 

RECURSOS PARA LA 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETO 

MAYORES VALORES 

EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO 

MAYORES VALORES 

EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO 

MAYORES VALORES 

EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO 

MAYORES VALORES 

EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONVENIO 

PRODUCTO DE LA 

VIGENCIA FISCAL DE 

ESTRUCTURACIÓN 

DEL PROYECTO Y LA 

QUE IMPLICA LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

PROBABILIDAD 3 3 3 3 3 3 

IMPACTO 2 3 3 4 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 6 6 7 6 6 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO  ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

INCLUIR EN SU 

MODELO 

FINANCIERO EL 

EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE 

LOS VALORES. 

INCLUIR EN SU 

MODELO 

FINANCIERO EL 

EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE 

LOS VALORES. 

MANTENER UNA 

ADECUADA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA, 

COMERCIAL Y 

OPERATIVA QUE 

PROCURE LA 

ESTABILIDAD 

FINANCIERA 

 

INCLUIR EN SU 

MODELO 

FINANCIERO EL 

EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE 

LOS VALORES 

INCLUIR EN SU 

MODELO 

FINANCIERO EL 

EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE 

LOS VALORES 

PRODUCTO 

TENIENDO EN 

CUENTA EL PLAZO 

DEL CONVENIO 

INCLUIR EN SU 

MODELO 

FINANCIERO EL 

EFECTO DE LAS 

VARIACIONES DE 

LOS VALORES 

PRODUCTO DE LA 

INFLACIÓN 

TENIENDO EN 

CUENTA EL PLAZO 

DEL CONVENIO 

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENT

O 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 2 2 

IMPACTO 2 3 3 3 3 2 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
4 5 5 5 5 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO - 

ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO - 

ASOCIADO 

 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

 

 

SUPERVISOR Y 

ASOCIADO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONVENIO 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

EL TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

MONITOREO 

Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 

CONVENIO  DE  LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

 

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 

CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 

CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO

? 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 

CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 
CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 
CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 
CON CADA INFORME 

DE SUPERVISIÓN 

 
RIESGO POS PANDEMIA-COVID-19 
 

N 1 

 
CLASE GENERAL 

 
FUENTE EXTERNO 

 
ETAPA EJECUCIÓN 

 
TIPO EPIDEMIOLOGICO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como 

puede ocurrir) 
APARICIÓN DE NUEVA VARIANTE DE COVID-19 MÁS INFECCIOSA Y MORTAL RESISTENTE A VACUNAS YA EXISTENTES 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 
DECRETACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PARA COLOMBIA Y CONSIGUIENTEMENTE CONFINAMIENTO TOTAL 

PROBABILIDAD 4 

IMPACTO 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ASOCIADO 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

ADOPTAR E IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE QUE TRATAN LAS RESOLUCIONES NO. 666 DE 24 DE ABRIL 

DE 2020 Y NO. 739 DEL 09 DE MAYO DE 2020, EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, CON EL FIN DE 

PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 

IMPACTO 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL CONVENIO - ASOCIADO 

SUPERVISOR DEL CONVENIO - ASOCIADO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONVENIO  DE  LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  ¿CUANDO? CON CADA INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

Se cumplió la forma de mitigación de los riesgos. 
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Anexos: 
 

• Acta de Inicio 

• Plan Operativo (incluye cronograma) 

• Acta 1 – 02Dic21 

• Acta 2 – 10Dic21 

• Acta 3 – 02Feb22 

• CDP FNGRD 

• CDP MADS 

• CDP Gobernación de Boyacá (en proceso de formalización por parte de la fiduprevisora)  

• CDP Corpoboyacá (en proceso de formalización) 

 
Informe validado por: 

Firmas 

Firma: 

 

 

Firma: 

 

Nombre: Ángela Pilar Vega Ríos Nombre: Julio González Velandia 

Cargo: 
Supervisora y Delegada CORPOBOYACÁ del 
Comité Técnico Administrativo Convenio 1519-21 

Cargo: 
Supervisor y Delegado del Comité Técnico 
Administrativo Convenio 1519-21 

Firma: 
 

 

Firma: 

 

Nombre: Claudia Yesenia Rodríguez Amaya Nombre: Néstor Roberto Garzón Cadena 

Cargo: 
Supervisora y Delegada CORPOBOYACÁ del 
Comité Técnico Administrativo Convenio 1519-21 

Cargo: 
Delegado MADS del Comité Técnico Administrativo 
Convenio 1519-21 

Firma: 

 

Firma:  

Nombre: Guillermo Flechas Fajardo Nombre:  

Cargo: 
Supervisor y Delegado Gobernación de Boyacá 
del Comité Técnico Administrativo Convenio 
1519-21 

Cargo: 
 

 
 
elaboró: Julio González Velandia / UNGRD-SCR 
Fecha;: 18-04-2022 


