



COMUNICADO DE PRENSA 88

Comisión de Moralización satisfecha con avance de obras del Hospital de Moniquirá

Contralor Departamental pidió ajustes para agilizar etapa II y lograr su entrega en el mes de septiembre.

Moniquirá, 20 de junio de 2017. (OPGB). La Comisión Regional de Moralización hizo presencia en las instalaciones donde se construye la nueva ESE Hospital Regional de Moniquirá, con el fin de analizar y verificar los compromisos adquiridos por los contratistas e instituciones comprometidas con la terminación de esta obra.

El Contralor Departamental, Pablo Augusto Gutiérrez Castillo, como vocero de la Comisión, aseguró que han estado pendientes de la evolución de las obras. “Hoy estamos revisando los compromisos establecidos el pasado 6 de junio, específicamente en lo referente a la torre administrativa, donde podemos evidenciar que prácticamente ya se encuentra en la parte final, pues lo que falta es muy poco como retoques y acabados, y lo que nos dice el contratista es que en unos 10 días estarían entregando este bloque donde se encuentran los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico”, indicó Gutiérrez.

Frente a las obras de consulta externa y salas de cirugía de la etapa II, el Contralor se mostró preocupado y les solicitó a los contratistas que las ajustaran rápidamente al nuevo cronograma establecido, para lograr un avance definitivo y entregarlas en el mes de septiembre.

Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, manifestó que el Gobierno de Boyacá sigue ejecutando tareas prioritarias para lograr que el nuevo hospital entre prontamente en servicio.

Agregó que, gracias a la directriz del Señor Gobernador, de estar semanalmente con la Secretaría de Infraestructura, en comité de obra en Moniquirá, se han podido tomar las decisiones necesarias para agilizar el proyecto.

“Se hizo una adición para el manejo de aguas y en cuanto a la etapa II vamos cumpliendo con el cronograma, aunque quisiéramos mayor celeridad; así mismo ya comenzamos a actualizar el proyecto para la dotación biomédica del hospital y con el gobernador Carlos Amaya estaremos buscando los recursos y la financiación necesaria para esa



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de Salud

Creemos
en Boyacá

Comunicado de prensa

dotación que, sin tomógrafo, puede estar alrededor de los 4 mil millones de pesos", aseguró Pertuz.

La Comisión de Moralización que está conformado por las Contralorías General de la República y Departamental; la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría Regional de Boyacá, Defensoría del Pueblo, delegado de los personeros y veedurías ciudadanas; seguirá haciendo el seguimiento y verificación de las obras, hasta lograr su entrega. **(Fin/Elsy E. Sarmiento R. - Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud).**

Síguenos en nuestras redes sociales:

Twitter: @SeSaludBoyaca

Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá