Böyaca	FORMATO	VERSIÓN: 0	
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051	
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019	

Entre los suscritos, **GUILLERMO FLECHAS FAJARDO**, en calidad de supervisor saliente y **CARLOS RENÉ LÓPEZ CANDELA** nuevo supervisor designado respectivamente, para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 9677-PPAL001-1519- 2021, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5, Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ GOBERNACIÓN IDENTIFICADO CON NIT. 891.800.498-1, nos hemos reunido hoy **25/11/2022**, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo con la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	9677-PPAL001-1519- 2021	
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	12/11/2021	
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5	
VALOR	Aporte Total: \$1.194.178.400 aportados así: FNGRD: \$ 355.000.000 MADS: \$ 354.178.400 CORPOBOYACÁ: \$ 100.000.000 Gobernación Boyacá: \$ 385.000.000	
PLAZO	DOCE (12) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	
ОВЈЕТО	Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos, operativos, logísticos y financieros tendientes a llevar a cabo la obtención del estudio de dinámica fluvial del río Magdalena para priorizar los sectores que requieren estudios detallados de inundación y socavación desde la visión de cuenca para comprender los eventos que se presentan en el Municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá.	
FECHA ACTA DE INICIO	6/12/2021	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	La partes ya giraron la cantidad total de los recursos comprometidos y se encuentran en el ONDO DE	





## **FORMATO**

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-051

ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

FECHA: 24/Jul/2019

	INVERSIÓN COLECTIVA		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	5/12/2022		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA	SI		NO
FEONA	VALOR	PLAZO	×
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	NO APLICA		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)			
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	A la fecha se ha enviado 11 informes a procesos de selección cada uno correspondiente a los meses que lleva la firma del convenio, y se han realizado 14 reuniones con los supervisores de cada una de las partes, se cuenta con acta de cada una de las reuniones.		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	En reunión del 9 de noviembre los supervisores delegados por cada una de las partes acuerdan solicitar la suspensión del convenio hasta tanto se tenga pronunciamiento por parte del juzgado 9 de Tunja respecto a los estudios adelantados por CORMAGDALENA y del contrato de la Alcaklia Municipal de Puerto Boyacá		

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estucios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veinticinco (25 días del mes de noviembre de 2022.

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Firmas,

GUILLERMO FLECHAS FAJARDO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 06 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL/PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES -

UAEGRD/

My

CARLOS RENÉ LÓPEZ CANDELA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 06
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES -

**UAEGRD** 

