
	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-051</b>
<b>ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

Entre los suscritos, SIDNEY RODRIGUEZ CARDOZO, en calidad de supervisor/interventor saliente y CLAUDIA PAOLA ORTIZ PARRA nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el convenio SA-CDCVI-064- 2020, suscrito entre **el Departamento de Cundinamarca y el Departamento de Boyacá**, nos hemos reunido hoy 12 de julio de 2022, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

<b>NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO</b>	<b>SA-CDCVI-064- 2020</b>		
<b>FECHA DE CONTRATO/CONVENIO</b>	<b>30 de noviembre de 2020</b>		
<b>CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>		
<b>VALOR</b>	<b>NO IMPLICA EROGACIÓN Y/O CONTRAPRESTACIONES DINERARIAS A CARGO DE LAS PARTES CONTRATANTES</b>		
<b>PLAZO</b>	<b>TRES AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO</b>		
<b>OBJETO</b>	<b>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES - PSA, CON EL FIN DE CONSERVAR LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA PRESENTES EN EL MACISO DEL PÁRAMO DE RABANAL Y EL PÁRAMO DE CASTILLEJO O GUACHENEQUE</b>		
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	<b>11/12/2020</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>	<b>30%</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>		
<b>VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA</b>	<b>N.A.</b>		
<b>FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO</b>	<b>10/12/2023</b>		
<b>ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>
	VALOR	PLAZO	<b>X</b>
<b>CESIONES HASTA LA FECHA</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>
	A NOMBRE DE:		<b>X</b>
<b>INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)</b>			
<b>SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR</b>	<b>N.A.</b>		

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-051</b>
<b>ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

<b>EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)</b>	
<b>INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)</b>	
<b>ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO</b>	<b>NINGUNA ANOMALÍA HASTA EL MOMENTO</b>


Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

<b>DOCUMENTO</b>
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)


Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diez (12) días del mes de julio de 2022.

Firmas,



**SIDNEY RODRIGUEZ CARDOZO**  
CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



**CLAUDIA PAOLA ORTIZ PARRA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE