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ACTA No 014 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9677-PPAL001-1519-2021
COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, juridicos, operativos, logisticos y financieros tendientes a llevar a cabo la obtencién del

estudio de dindmica fluvial del rio Magdalena para priorizar los sectores que requieren estudios detallados de inundacion y socavacion desde la vision de
cuenca para comprender los eventos que se presentan en el Municipio de Puerto Boyaca en el departamento de Boyaca.

CIUDAD Y FECHA: Bogota, 09 de noviembre de 2022

HORA PROPUESTA: 10:00 p.m.

HORA REAL: 10:00 p.m.
LUGAR: Reunion Virtual

LISTA DELEGADOS COMITE TECNICO ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES

ASISTIO

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO S| NO

. _ Profesional Especializado, delegado como supervisor y como miembro
Guillermo Flechas Fajardo del Comité Técnico Administrativo por la Gobernacion de Boyaca X

Profesional Especializada Subdireccién de Planeacion y Sistemas de
Informacién, delegada como supervisora y como miembro del Comité X
Técnico Administrativo por Corpoboyaca.

Angela Pilar Vega Rios

Director de Cambio Climético y Gestion del Riesgo, delegado como

Alex José Saer Saker supervisor por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible X
Profesional Especializado delegado para el Comité Técnico
Néstor Roberto Garzon Cadena Administrativo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo X

Sostenible

Profesional Especializado, delegado como supervisor y como miembro
del Comité Técnico Administrativo por la Unidad Nacional para la X

Julio Gonzalez Velandia 0 .
Gestion del Riesgo de Desastres.

Se invita a la reunién a la Alcaldia Municipal de Puerto Boyaca y a la Corporacion CORMAGDALENA.
Ver lista anexa con la totalidad de participantes donde se incluyen los invitados de las entidades.

ORDEN DEL DIiA

e  Evaluacion de la condicion actual del convenio y toma de decision de las acciones mas adecuadas para la correcta ejecucion
del mismo.
e Conclusiones y Cierre
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Objetivo de la reunién:

Evaluacion de la condicion actual del convenio y toma de decisién de las acciones mas adecuadas para la correcta ejecucion del
mismo, dadas las circunstancias informadas mediante informe de avance al Juzgado mediante Auto del 24 de agosto de 2022.

Temas tratados:

Se dio inicio a la sesién con la participacion de las entidades que conforman el convenio. El supervisor Julio Gonzalez del
FNGRD/UNGRD agradece a los miembros del Comité técnico- administrativo la participacion y procede a mencionar que el objetivo
de la reunién es realizar el seguimiento del convenio 9677-PPAL001-1519-2021.

También informa que a partir de lo concretado en la reunion anterior llevada a cabo el pasado 26 de septiembre de 2022 se consolidd
informe con los temas relevantes para informar al despacho los avances y estado del convenio de acuerdo al informe solicitado por el
Juzgado Noveno de Tunja mediante Auto del 24 de agosto de 2022.

En dicho informe adicionalmente a poner al tanto de las consideraciones tenidas ante el conocimiento del Estudio de
CORMAGDALENA y la puesta en ejecucion del contrato de la Alcaldia Municipal de Puerto Boyaca de los estudios para los muros de
proteccion planteados para la proteccion de los centros urbanos de Puerto Serviez y Puerto Boyaca, modifican de manera importante
el alcance de los estudios planteados para el convenio. Fue por ello que se hizo solicitud para programar por parte del juzgado una
audiencia de verificacion de fallo. Al momento de la presente reunidn no se tiene pronunciamiento al respecto.

Ante la situacién presentada y dado que el convenio esta planteado para finalizar el dia 05 de diciembre de 2022, desde la supervision
que ejerce la UNGRD se propone la suspension del convenio 9677-PPAL001-1519-2021, hasta tanto no se establezca el
pronunciamiento del Juzgado Noveno de Tunja y si es 0 no modulado el fallo proferido dadas las condiciones que se tienen actualmente
en cuanto a los productos técnicos requeridos para la reduccion del riesgo en el municipio.

Del mismo modo, se sefiala que para el caso especifico del Ministerio de Ambiente y la UNGRD, al tener sus recursos asociados a un
convenio marco 9677-PPAL001-938-2019, dicha suspensién afecta directamente la ejecucién del mismo y dado que soporta otra
contratacion la cual no ha sido liquidada, tendra que ser objeto de una prérroga la cual se definira en su momento de acuerdo con lo
que se estime conveniente para nuestro convenio 9677-PPAL001-1519-2021.

Desde la Gobernacién de Boyaca, el ingeniero Guillermo Flechas menciona que es importante no realizar doble contratacion,
refiriéndose a los estudios que ya existen y que estan a cargo del municipio de Puerto Boyaca, anexando los soportes pertinentes,
sefialando igualmente que la supervisidn que él ejerce, solo es para la llamada Fase 1 de los estudios: Dindmica Regional del Rio
Magdalena en el tramo de Puerto Boyaca. Andrea Aguilar de la Gobernacién de Boyaca sefiala que la suspensidn debe ser justificada
en el reporte que fue anexado al juzgado.

Pilar Vega de CORPOBOYACA sefiala que de acuerdo a las situaciones que se han presentado en la ejecucién del convenio, es
pertinente su suspensién como se ha mencionado, siendo una condicion de fuerza mayor, ante el hecho de que se lleve a cabo un
proceso de contratacion que esta sujeto al desarrollo de actuaciones que no guardan coherencia con lo planteado en los términos de
referencia para el tramo del rio afectado, formulados por la Comision de Expertos en el afio 2019. Ha sido compleja la articulacién
interinstitucional y se requiere de un pronunciamiento del juzgado que permita garantizar la inversién adecuada de los recursos que
fueron gestionados para el Convenio. Lo que obliga a tomar acciones inmediatas por los tiempos que se tienen. Diana Carolina Pérez
menciona que desde el Ministerio de Ambiente se esta de acuerdo con el tema de la suspension.
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Luis Arturo Marquez, juridico de la UNGRD interviene sefialando que la suspension es al parecer el camino mas adecuado a
emprender, sin embargo, sefiala que es importante que la justificacién se base en criterios técnicos y no basados en la respuesta o no
del Despacho judicial. Esto es que, a pesar de la solicitud realizada al juzgado, no es obligacion de este ente hacer pronunciamiento
alguno, por lo que la actuacién no deberia proceder en base en ello.

Lo anterior teniendo en cuenta que la juez tendré que pedir explicaciones adicionales a lo que se le informé por escrito, donde se
abordara las acciones a nivel técnicos relacionados por cada entidad para que desde esa instancia se establezca las acciones a
emprender mediante la modulacién del fallo en el sentido que se considere adecuado.

Al respecto Julio Gonzalez de la UNGRD sefiala que en el tltimo informe se explicé el tema técnico y la justificacion de la suspension
la incluira, pero también debera incluirse la instancia del pronunciamiento del Despacho Judicial dado que este sera el norte de las
acciones a plantear para lo que le queda al convenio.

Se emitiran entonces por parte de la supervision de la UNGRD comunicaciones a cada entidad informando del contenido de la
justificacion de la solicitud de la suspensién para que cada supervisor se sirva enviar comunicacion solicitando la elaboracion de la

prérroga como soporte del proceso al interior de esta Unidad.

Agotados los temas se da cierre a la reunion.
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) Supervisora y Delegada CORPOBOYACA del ) Supervisor y Delegado Gobernacién de Boyacé del
Cargo: Comité Técnico Administrativo Convenio 1519-21 | Cargo: Comité Técnico Administrativo Convenio 1519-21
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