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ACTA No 015 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9677-PPAL001-1519-2021 
COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos, operativos, logísticos y financieros tendientes a llevar a cabo la obtención 
del estudio de dinámica fluvial del río Magdalena para priorizar los sectores que requieren estudios detallados de inundación y socavación desde la 

visión de cuenca para comprender los eventos que se presentan en el Municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá. 

 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 08 de febrero de 2023 

HORA PROPUESTA: 10:00 a.m. 

HORA REAL: 10:00 a.m. 

LUGAR:  Reunión Virtual 

LISTA DELEGADOS COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y SUPERVISORES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
ASISTIÓ 

SI NO 

Carlos René López 
Profesional Especializado, delegado como supervisor y como miembro 
del Comité Técnico Administrativo por la Gobernación de Boyacá X  

Ángela Pilar Vega Ríos 

Profesional Especializada Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información, delegada como supervisora y como miembro del Comité 
Técnico Administrativo por CORPOBOYACÁ. 

X  

Alex José Saer Saker 
Director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, delegado como 
supervisor por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible   X 

Néstor Roberto Garzón Cadena  

Profesional Especializado delegado para el Comité Técnico 
Administrativo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

 X 

Julio González Velandia  

Profesional Especializado, delegado como supervisor y como miembro 
del Comité Técnico Administrativo por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

X  

La totalidad de participantes se puede consultar en la lista de asistencia anexa a la presente acta 

ORDEN DEL DÍA 

 Evaluación de la condición actual reactivación del Convenio 9677-PPAL001-1519-2021 

 Conclusiones y Cierre 

 
 

DESARROLLO 

Objetivo de la reunión:  

Evaluación de la condición actual del convenio y consideraciones para solicitar la reactivación del Convenio 9677-PPAL001-1519-
2021, dadas las circunstancias informadas mediante informe de avance al Juzgado mediante Auto del 31 de enero de 2023. 



 

 

 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: 

FR-1603-GD-
09 

VERSION: 02 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

Temas tratados: 

Se inicia la reunión exponiendo que ante el pronunciamiento realizado por el juzgado negando la solicitud de modulación de fallo en 

razón de las condiciones ya conocidas por cuenta de las acciones contractuales emprendidas por la Alcaldía de Puerto Boyacá es 

necesario acordar la pertinencia de iniciar el trámite de reinicio del convenio y demás aspectos relacionados. 

 

En el trámite se deberá incluir el tiempo de prórroga requerido para llevar a cabo las actividades de la contratación derivada la cual 

deberá incluir dentro de su componente técnico los insumos que fueron entregados por CORMAGDALENA en su estudio de Dinámica 

Fluvial del río Magdalena para el municipio de Puerto Boyacá y demás información secundaria provista desde el principio del proceso, 

así como la que ha sido entregada posteriormente. 

 

De acuerdo con lo anterior se deberá plantear un cronograma que contemple las condiciones actualizadas para llevar a cabo la 

contratación derivada, confirmar si lo más adecuado es que el estudio sea realizado por una consultoría seleccionada por medio de un 

Concurso de Merito y el tema de seguimiento a dicho contrato en el sentido si se va a realizar una interventoría o si se dispone de una 

figura de supervisión que esté conformada por las entidades vinculadas en la sentencia. 

 

Néstor Garzón del Ministerio de Ambiente contextualiza el estado actual del proceso, señalando que la suspensión actual del convenio 

se soportó en la información que se le presentó al Juzgado Noveno de Tunja con el objeto de solicitar modulación del fallo, a lo que este 

ente judicial se pronunció en el Auto del 31 de enero de 2023 señalando su negativa argumentando que no encontró razones para que 

no se lleve a cabo lo indicado inicialmente. 

 

Se señala que el acta de suspensión del convenio establece que el mismo se suspende por un término de seis (6) meses, desde el 02 

de diciembre de 2022 al 02 de junio de 2023, con reinicio automático el 03 de junio de 2023, sin que medie documento de por medio, o 

antes si las causales que dan origen a la suspensión son superadas satisfactoriamente. 

 

Pilar Vega de CORPOBOYACÁ propone que se convoque una mesa de trabajo con las entidades del convenio y las demás incluidas 

en la sentencia, donde se cuente con la participación directiva y técnica de las entidades para articular las acciones que finalmente se 

deben emprender en el territorio.  Dicho encuentro se plantea que deberá ser en terreno, en el municipio de Puerto Boyacá y previo al 

reinicio del convenio. 

 

Se menciona que a la UNGRD llegó solicitud de apoyo para la nación respecto del problema de avance de la erosión que se presenta 

en Puerto Serviez para lo que se les dio respuesta con las gestiones que se vienen realizando en el marco del convenio y la invitación 

a que se trabaje desde allí. 

 

Es compleja la solicitud de articulación solicitada por el Juzgado toda vez que los estudios contratados por el municipio de Puerto Boyacá 

podrían entrar en conflicto con las conclusiones del estudio que se contrate por cuenta del convenio.  Sobre todo, porque al momento 

el ente territorial no ha manifestado claramente las instancias de ordenamiento territorial que anteceden a esa toma de decisión ni los 

pueden proponer como obras de emergencia.   

 

Se debe buscar la mejor manera para articular los resultados de los estudios regionales con los ya contratados por el municipio a nivel 

de diseño de muros, pasando por la parte intermedia que son los estudios de detalle desde el punto de vista de la normatividad del 

ordenamiento territorial, sin perder de vista que las acciones a implementar en los territorios, por principio constitucional es competencia 

de la alcaldía municipal.  
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Al momento no se cuenta con la información del alcance de los estudios para los muros anunciados para la proyección de orilla del 

municipio de Puerto Boyacá contratados como medidas de reducción por la alcaldía, pese a las solicitudes y requerimientos realizadas 

en el marco del cumplimiento de la sentencia. 

 

Se señala que la elaboración de este tipo de intervenciones no va en línea con el Gobierno Nacional quien está promoviendo el 

ordenamiento del territorio alrededor del agua, donde primen los ejercicios de reasentamiento de familias y las soluciones basadas en 

la naturaleza como protección real para la comunidad. 

 

De acuerdo a lo anterior se plantea la necesidad de llevar a cabo reunión presencial en el municipio de Puerto Boyacá, reconociendo la 

condición actual en territorio.   

 

Carlos López de la Gobernación de Boyacá considera pertinente la visita al municipio para que la alcaldía conozca el alcance del 

convenio y proyecte estos resultados dentro de sus decisiones en territorio.  Se requerirá además de los técnicos, el acompañamiento 

de personal jurídico. 

 

Pilar Vega de CORPOBOYACÁ y Néstor Garzón del Ministerio de Ambiente manifiestan estar de acuerdo con la iniciativa de llevar a 

cabo las acciones en territorio y reconocer la problemática actual de erosión del río Magdalena en el municipio. 

 

Se plantea realizar el desplazamiento para el mes de marzo de 2023. 

 

NOTA AL MARGEN DEL ACTA:  De acuerdo con reunión de Verificación de Fallo programada para el día 13 de febrero, convocada por 

CORPOBOYACÁ mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2023 por solicitud de la Procuraduría, se modificó la intención de 

visita estableciendo que es necesario conocer previamente la información de los estudios contratados por la alcaldía, para lo cual fue 

compromiso a cumplirse para el viernes 17 de marzo de 2023, acción que no sucedió. 

COMPROMISOS 

TEMA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE FIRMA 

Invitación Visita 
Puerto Boyacá  

Emitir correo invitando a la reunión (No se llevó a cabo 
por lo expresado en la nota al margen del acta) 

UNGRD inmediato  

Firmas 

Firma: 

 

Firma:  

Nombre: Ángela Pilar Vega Ríos Nombre: Carlos René López 

Cargo: 
Supervisora y Delegada CORPOBOYACÁ del 
Comité Técnico Administrativo Convenio 1519-21 Cargo: 

Supervisor y Delegado Gobernación de Boyacá del 
Comité Técnico Administrativo Convenio 1519-21 

Firma: 

 
 
 
 

Firma:  

Nombre: Julio González Velandia Nombre: Néstor Garzón Cadena 

Cargo: 
Supervisor y Delegado del Comité Técnico 
Administrativo Convenio 1519-21 Cargo: 

Delegado MADS del Comité Técnico Administrativo 
Convenio 1519-21 

 
elaboró: Julio González Velandia / UNGRD-SCR 


