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VERSION: 1

FORMATO :
CODIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: CONVENIO: X
INTERVENTORIA: SUPERVISION X
PARCIAL X FINAL
[INFORME No: | 6 |FEcHA: [ 13 ] de | JUNIO | de | 2022 |
[PERIODO: 1 DEL 7 | de]| MAYO loe| 2022 | AL [ 6[de] JUNIO [ de] 2022 |
No. CONTRATO O |9677-PPAL001-
CONVENID 15192021 DE 12 NOVIEMBRE | 12| de NOVIEMBRE de 2021
VALOR DEL CONTRATO O
CONVENDD $ 1.194.178.400,00 RPC 8773
REGISTRO BP y P No. | 2020 00415042
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A., EN
CONTRATISTA O ENTIDAD  |CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO|
PARTE DEL CONVENIO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON
NIT. 800.252.843-5

ESTUDIOS DETALLADOS DE IN

EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, OPERATIVOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES
A LLEVAR A CABO LA OBTENCION DEL ESTUDIO DE DINAMICA FLUVIAL DEL RiO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN

UNDACION Y SOCAVACION DESDE LA VISION DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN

INFORMACTON DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O
INTERVENTOR GUILLERMO FLECHAS FAJARDO
Teléfono: 31426234964 Direccion: Transversal 11 No 28A 64 Barrio Maldonado

. CONTRATO/CONVENIO

FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
dd ‘ mm ‘ aaaa

FECHA DE INICIACION | 6 ‘ 12 ‘ 2021
PLAZO INICIAL |12 meses
PLAZO CON ADICIONES |
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 5 12 2022

FECHA DE TERMINACION REAL (Seg(in prérrogas y suspensiones) |
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(A )BSyacas FORMATO CODIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION FECHA: 26/Feb/2021
INFORME ADMINISTRATIVO |
RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspension, reinicio, etc.)
CONTRATO O CONVENIO
FECHA
DESCRIPCION (dd/mm/aaaa) OBSERVACION
ACTA DE INICIO 6 12 2021
ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO
CONTRATO O CONVENIO
FECHA
ADICIONAL
NUMERO DE ADICIONAL (dd/mm/aaaa) VALOR PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $0,00
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO
FECHA
MODIFICATORIO
No. CLAUSULA MODIFICADA (dd/mm/aaaa) DESCRIPCION MODIFICACION
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
VERIFICAC’ION
ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EJECUCION
T P [N OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
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VERSION: 1

CcODIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

FECHA: 26/Feb/2021

Realizar el aporte en dinero para la
ejecucion del objeto del convenio

Se remitio copia del soporte
de pago correspondientes al
desembolso por concepto de
"pago Unico convenio
interadministrativo
9677/2021. S-2022-000168-
HACTG

>

100% CUMPLIDO

Ejercer junto con las demas
entidades, la supervision a las
actuaciones técnicas, admi-
nistrativas, juridicas, operativas,
logisticas y financieras fijadas para
la ejecucién del convenio.

Teniendo en cuenta nuestras
obligaciones contenidad en
el convenio se cumplido cada
uno de los compromisos, asi
mismo se ha reiterado
agilizar en cada tramite.

100% cumplico

Suministrar la informacién técnica
requerida para el cumplimiento del
objeto del convenio, en el marco
de sus competencias

se ha puesto a disposicion la
infornacion para
conocimiento de  riesgo-
http://ordenamiento.dapboy
aca.gov.co/cartografia-
mapas.

100% cumplido.
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FORMATO

VERSION: 1

CcODIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

FECHA: 26/Feb/2021

Realizar el acompafiamiento
técnico junto a las demas
entidades con el fin de llevar a
buen término las acciones que

se adelanten en el marco del plan
operativo del convenio que
elaborard el Comité Técnico
Administrativo.

Teniendo en cuenta el fallo
de segunda instancia,
confirmando la decision de
primera instancia se solicita
al directos de la UNGRD
como al profesional
encargado realizar reunion
en aras de agilizar con el
cumplimiento de la sentencia
mediante radicado S-2022-
001820-URGD.

>

100% cumplido.

Asistir y participar por medio de la
delegacion correspondiente a las
reuniones que se convoquen en el
marco de la ejecucién del

se ha asistido a cada una de
las reuniones convocadas y
se ha solicitado como
insistido al sefior Julio
Gonzalez, profesional
especializado  subdireccion
para conoicmiento de riesgo,
convoque a los supervisores

mayo de 2022.

Se asistio a la reunion que fue llevada a cabo el dia 25 de

convenio.
de cada una de las partes
para que reunion de
seguimiento y avace del
convenio.

Coordinar con la Unidad

Administrativa Especial para la
Gestion del Riesgo de Boyaca
(UAEGRD) y demas equipos de
trabajo al interior de Ia
Gobernacion de Boyacd, las
gestiones a desarrollarse dentro de
la ejecucidn del objeto del
convenio.

Se coordiné con el equipo
interdisciplinario de la
UAEGRD y demas personas a
cargo de la gobernacion el
cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en
reunion de 25 de mayo de
2022.

Radicado N° S-2022-002354-UGRD

Las demas actividades inherentes
para lograr el cumplimiento del
objeto del convenio derivado

De acuerdo al equipo
interdisiciplinario de Ia
Unidad se ha desprendido
varias actividades en cada
uno de los profesionales
segun su area, desde el area
juidica esta en esudio la
sentencia de segunda
instancia respecto al mismo
objeto.

100% cumplido.
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— VERSION: 1
P o coBRMACIONDE
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s Boyacas CODIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION FECHA: 26/Feb/2021
INFORME TECNICO

Desde la parte tecnica

AVANCE DE EJECUCION
CONTRATO O CONVENIO
0y 0y
I Il s I
1% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO -
" CONTRATO/CONVENIO .
» % PAGOS AUTORIZADOS 2 ddddddddddiddddiddddddddddddait

444444444444484840840008080000004
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN
CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

De conformidad con el plan operativo del convenio, se envio documento con las observaciones de los profesiones de la UGRD a
los procesos de contratacion, a la propuesta tecnica para contratar la consultoria como las actas de las anteriores reuniones.

SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO O CONVENIO
[CUENTA No. 21991617 FIDUCIA No.: | BANCO: | DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA: FIDUPREVISORA
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021
« FECHA
DESCRIPCION PORCENTAJE|  (dd/mm/aaaa) VALOR
grdgn de E)ago- transferencia de recursos departamento 102 2022 $ 385.000.000,00
e Boyaca. 100%
TOTAL $ 385.000.000,00]
INFORME JURIDICO

Atendiendo el fallo de segunda instancia que quedo en firme se debe agilizar los tiempos, razon por la cual insistentemente se han enviado los oficios a
las entidades y en especial a la UNGRD para dar continuidad al proceso.

OBSERVACIONES: Se ha requerido en varias oportunidades al profesional ing. Julio Gonzalez Velandia para que convoque a reunion.

7/ - PR Aci
bt (P s,
. / . rr S TRAMITADO
Guﬂlermo Flecﬁas Fajar 0 \vc;na}, Ximena .éauns:aR
Nombre-y Firma Supervisef o Interventor e R

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."
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