
CONVENIO: X

X

X

9 de de

PERIODO: 1 DEL 7 de de 6 de de

12 de de

Teléfono: Dirección:

mm

12

12

31426234964 Transversal 11 No 28A 64 Barrio Maldonado

CONTRATO/CONVENIO

dd

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN
CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO
CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON
NIT. 800.252.843-5

GUILLERMO FLECHAS FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES
A LLEVAR A CABO LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN
ESTUDIOS DETALLADOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DESDE LA VISIÓN DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA O ENTIDAD 
PARTE DEL CONVENIO 

No. CONTRATO O 
CONVENIO 

2021
9677-PPAL001-
15192021

RPC 8773

OCTUBREAL

DE

PLAZO CON ADICIONES

12 meses

aaaa

2021

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

6

PLAZO INICIAL

FECHA: 26/Feb/2021

2022

VALOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO

NOVIEMBRE

REGISTRO BP y P No. 

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2020 00415042

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA:INFORME  No:

SEPTIEMBRE

$ 1.194.178.400,00

12 NOVIEMBRE

10 OCTUBRE

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 5 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2022

2022

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

6 12

T P N

X

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00

FECHA 
ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)NUMERO DE ADICIONAL

CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

No. CLAUSULA MODIFICADA

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

ACTA DE INICIO

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA 
MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

2021

Realizar el aporte en dinero para la

ejecución del objeto del convenio

Se remitio copia del soporte

de pago correspondientes al

desembolso por concepto de

"pago ùnico convenio

interadministrativo 

9677/2021. S-2022-000168-

HACTG

OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 
VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% CUMPLIDO

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

x

dando cumplimiento a la

providencia del 24 de agosto

de 2022, se presento

informe conjunto

CORMAGDALENA y al

MUNICIPIO DE PUERTO

BOYACÁ, Gobernacion de

Boyacá, UAEGRD,

CORPOBOYACA, a de las

acciones adelantadas,

colocandose de presente los

adelantos por la Entidaddes

de forma unificada a fin de

que el juzgado de

conocimiento direciones las

ordenes dadas.

se ha puesto a disposicion la

infornacion para

conocimiento de riesgo-

http://ordenamiento.dapboy

aca.gov.co/cartografia-

mapas.

Ejercer junto con las demás

entidades, la supervisión a las

actuaciones técnicas, admi-

nistrativas, jurídicas, operativas,

logísticas y financieras fijadas para

la ejecución del convenio.

Suministrar la información técnica

requerida para el cumplimiento del

objeto del convenio, en el marco

de sus competencias

100% cumplico

100% cumplido.
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

x

Asistir y participar por medio de la

delegación correspondiente a las

reuniones que se convoquen en el

marco de la ejecución del

convenio.

Se ha participado en cada

una de las reuniones

convocadas.

reunión 10 DE SEPTIEMBRE  de 2022.

Realizar el acompañamiento

técnico junto a las demás

entidades con el fin de llevar a

buen término las acciones que

se adelanten en el marco del plan

operativo del convenio que

elaborará el Comité Técnico

Administrativo.

Teniendo en cuenta que la

UAEGRD es una dependencia

adscrita al Despacho del

Señor Gobernador de

Boyacá, por ende se hace un

trabajo articulado con la

Unidad de Defensa uridica

del Departamento a quien se

le ha puesto en

conocimiento que a lo que

respecta a esta sectorial es el

cumplimiento del numeral 5

de la sentenca no siendo los

demas numeras de nuestra

competencia y por ende

debe requerir a las

sectoriales encargadas a fin

de que obedezcan a lo

ordenado en sentencia

judicial. 

El 7 de septiembre se discutió las consideraciones

generales para la atención del informe de seguimiento

que solicita el Tribunal Noveno de Tunja en cuanto a

avances en el cumplimiento de la sentencia de acuerdo

con Auto del 24 de agosto de 2022. (ver acta No 10)

Coordinar con la Unidad

Administrativa Especial para la

Gestión del Riesgo de Boyacá

(UAEGRD) y demás equipos de

trabajo al interior de la

Gobernación de Boyacá, las

gestiones a desarrollarse dentro de

la ejecución del objeto del

convenio.

se ha realizado

acompañamiento tecnico a

fin de que se revise los

avances individuales de las

Entidades a fin de ser tenido

como un insumo o si puede

suplir lo ordenado por el

juez. 

100% cumplido.
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FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

x

De acuerdo al equipo

interdisiciplinario de la

Unidad se ha desprendido

varias actividades en cada

uno de los profesionales

según su area, desde el area

juidica esta en esudio la

sentencia de segunda

instancia respecto al mismo

objeto.

100% cumplido.

Las demás actividades inherentes

para lograr el cumplimiento del

objeto del convenio derivado

Página 5



FECHA: 26/Feb/2021

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

1 02

BANCO:

Guillermo Flechas Fajardo

100%
2022 $ 385.000.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN 

CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A LA ESPERA DE QUE EL JUEZ DE LAS DIRECTRICES DEL CASO.

 En las reuniones se ha hablado la posibilidad de que solicitarse la moderacion de la orden atendiendo los cambios que se han tenido por parte de las 
Entidades en especifico del Municipio de Puerto Boyacá quien ha realizado varias actividades en ese sentido se le remirio la informacion al juzgado a fin 
de que se de la orden a seguir.

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

OBSERVACIONES: Se ha requerido en varias oportunidades a la Unidad de Defensa Juridica del Departamento se adelanten las acciones
pertinentes con las demas sectoriales de la gobernacion en cumplimiento con la sentencia.

$ 385.000.000,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

FIDUPREVISORA

FECHA
(dd/mm/aaaa)

orden de pago- transferencia de recursos departamento 
de Boyacá.

DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021

21991617 FIDUCIA No.:

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. 

CONTRATO O CONVENIO

100,0%

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
0,1%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
0,1% % PAGOS AUTORIZADOS

DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO SE ESTA ADELNATANDO EL TEMA PRECONTRATAL PARA 

LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

INFORME TÉCNICO

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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