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12
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DE

PLAZO CON ADICIONES
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2021

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

6

PLAZO INICIAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

31426234964 Transversal 11 No 28A 64 Barrio Maldonado

CONTRATO/CONVENIO

dd

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN
CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO
CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT.
800.252.843-5

GUILLERMO FLECHAS FAJARDONOMBRE DEL SUPERVISOR O
INTERVENTOR

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES
A LLEVAR A CABO LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN
ESTUDIOS DETALLADOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DESDE LA VISIÓN DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA O ENTIDAD
PARTE DEL CONVENIO

No. CONTRATO O
CONVENIO

20219677-PPAL001-
15192021

RPC 8773

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 5 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2020 00415042

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA:INFORME  No:

OCTUBRE

$ 1.194.178.400,00

12 NOVIEMBRE

11 NOVIEMBRE 2022

FECHA: 26/Feb/2021

2022

VALOR DEL CONTRATO O
CONVENIO

NOVIEMBRE

REGISTRO BP y P No.

2022

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:
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FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

6 12

T P N

X

No. CLAUSULA MODIFICADA

CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00

FECHA
ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)NUMERO DE ADICIONAL

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA
MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

ACTA DE INICIO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)
CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

2021

Realizar el aporte en dinero para la
ejecución del objeto del convenio

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

Se remitio copia del soporte
de pago correspondientes al
desembolso por concepto de
"pago ùnico convenio
interadministrativo
9677/2021. S-2022-000168-
HACTG

OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
VERIFICACIÓN

EJECUCIÓN

100% CUMPLIDO

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
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FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

x

x

dando cumplimiento a la
providencia del 24 de agosto
de 2022, se presento
informe conjunto
CORMAGDALENA y al
MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACÁ, Gobernacion de
Boyacá, UAEGRD,
CORPOBOYACA, a de las
acciones adelantadas,
colocandose de presente los
adelantos por la Entidaddes
de forma unificada a fin de
que el juzgado de
conocimiento direciones las
ordenes dadas.

se ha puesto a disposicion la
infornacion para
conocimiento de riesgo-
http://ordenamiento.dapboy
aca.gov.co/cartografia-
mapas.

Ejercer junto con las demás
entidades, la supervisión a las
actuaciones técnicas, admi-
nistrativas, jurídicas, operativas,
logísticas y financieras fijadas para
la ejecución del convenio.

Suministrar la información técnica
requerida para el cumplimiento del
objeto del convenio, en el marco de
sus competencias

100% cumplico

100% cumplido.
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FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

x

x

x

Asistir y participar por medio de la
delegación correspondiente a las
reuniones que se convoquen en el
marco de la ejecución del convenio.

Se ha participado en cada
una de las reuniones
convocadas.

Se ha asistifdo al 100% de las reuniones convocadas

Realizar el acompañamiento
técnico junto a las demás entidades
con el fin de llevar a buen término
las acciones que
se adelanten en el marco del plan
operativo del convenio que
elaborará el Comité Técnico
Administrativo.

De acuerdo al equipo
interdisiciplinario de la
Unidad se ha desprendido
varias actividades en cada
uno de los profesionales

100% cumplido.
Las demás actividades inherentes
para lograr el cumplimiento del
objeto del convenio derivado

Teniendo en cuenta que la
UAEGRD es una dependencia
adscrita al Despacho del
Señor Gobernador de
Boyacá, por ende se hace un
trabajo articulado con la
Unidad de Defensa uridica
del Departamento a quien se
le ha puesto en conocimiento
que a lo que respecta a esta
sectorial es el cumplimiento
del numeral 5 de la sentencia
no siendo los demas numeras
de nuestra competencia y
por ende debe requerir a las
sectoriales encargadas a fin
de que obedezcan a lo
ordenado en sentencia
judicial.

El 7 de septiembre se discutió las consideraciones
generales para la atención del informe de seguimiento
que solicita el Tribunal Noveno de Tunja en cuanto a
avances en el cumplimiento de la sentencia de acuerdo
con Auto del 24 de agosto de 2022. (ver acta No 10)

Coordinar con la Unidad
Administrativa Especial para la
Gestión del Riesgo de Boyacá
(UAEGRD) y demás equipos de
trabajo al interior de la
Gobernación de Boyacá, las
gestiones a desarrollarse dentro de
la ejecución del objeto del
convenio.

se ha realizado
acompañamiento tecnico a
fin de que se revise los
avances individuales de las
Entidades a fin de ser tenido
como un insumo o si puede
suplir lo ordenado por el juez.

100% cumplido.
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FORMATO
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

1 02

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:
BANCO:

Guillermo Flechas Fajardo

100%
2022 $ 385.000.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO
A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A LA ESPERA DE QUE EL JUEZ DE LAS DIRECTRICES DEL CASO.

 En las reuniones se ha hablado la posibilidad de que solicitarse la moderacion de la orden atendiendo los cambios que se han tenido por parte de las
Entidades en especifico del Municipio de Puerto Boyacá quien ha realizado varias actividades en ese sentido se le remirio la informacion al juzgado a fin de
que se de la orden a seguir.

DAVIVIENDA21991617 FIDUCIA No.:

SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.

FECHA
(dd/mm/aaaa)

orden de pago- transferencia de recursos departamento de
Boyacá.

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

CONTRATO O CONVENIO

100,0%% DE AVANCE
CONTRATO/CONVENIO 0,1% % TIEMPO TRANSCURRIDO

CONTRATO/CONVENIO 0,8% % PAGOS AUTORIZADOS

DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO SE ESTA ADELNATANDO EL TEMA PRECONTRATAL PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

INFORME TÉCNICO

AVANCE DE EJECUCIÓN

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

OBSERVACIONES: Se ha requerido en varias oportunidades a la Unidad de Defensa Juridica del Departamento se adelanten las acciones
pertinentes con las demas sectoriales de la gobernacion en cumplimiento con la sentencia.

$ 385.000.000,00TOTAL

INFORME JURÍDICO

FIDUPREVISORA

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

% PAGOS AUTORIZADOS
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