
CONVENIO: X

X

X

9 de de

PERIODO: 1 DEL 7 de de 6 de de

12 de de

Teléfono: Dirección:

mm

12

12

MARQUE  CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:

INTERVENTORÍA:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

2022

2022

9 SEPTIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL

SUPERVISIÓN

PARCIAL FINAL

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA:INFORME  No:

AGOSTO

5 2022

PLAZO INICIAL

$ 1.194.178.400,00

12 NOVIEMBRE NOVIEMBREDE

REGISTRO BP y P No. 

FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

2020 00415042

AL

FECHA: 26/Feb/2021

2022

VALOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)

6

PLAZO CON ADICIONES

12 meses

aaaa

2021

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

No. CONTRATO O 
CONVENIO 

2021
9677-PPAL001-
15192021

RPC 8773

SEPTIEMBRE

31426234964 Transversal 11 No 28A 64 Barrio Maldonado

CONTRATO/CONVENIO

dd

FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN
CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO
CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON
NIT. 800.252.843-5

GUILLERMO FLECHAS FAJARDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES
A LLEVAR A CABO LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN
ESTUDIOS DETALLADOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DESDE LA VISIÓN DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN
EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA O ENTIDAD 
PARTE DEL CONVENIO 
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

6 12

T P N

X

OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 
VERIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

100% CUMPLIDO
Realizar el aporte en dinero para la

ejecución del objeto del convenio

ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se remitio copia del soporte

de pago correspondientes al

desembolso por concepto de

"pago ùnico convenio

interadministrativo 

9677/2021. S-2022-000168-

HACTG

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA 
MODIFICATORIO

(dd/mm/aaaa) DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

INFORME ADMINISTRATIVO

2021ACTA DE INICIO

No. CLAUSULA MODIFICADA

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN
FECHA

(dd/mm/aaaa) OBSERVACIÓN

CONTRATO O CONVENIO

VALOR PLAZO

FECHA 
ADICIONAL

(dd/mm/aaaa)NUMERO DE ADICIONAL

VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $ 0,00
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

x

x

100% cumplico

100% cumplido.

Ejercer junto con las demás

entidades, la supervisión a las

actuaciones técnicas, admi-

nistrativas, jurídicas, operativas,

logísticas y financieras fijadas para

la ejecución del convenio.

Suministrar la información técnica

requerida para el cumplimiento del

objeto del convenio, en el marco

de sus competencias

Debe precisarse que el

convenio nace de la orden

dada por el juzgado noveno

administrativo y confirmada

en 2 instancia por el

Tribunal, posteriormente a

ello el juzgado de

conocimiento ha realizado

varios requerimientos del

cumplimiento de la

sentencia, dentro de la

ultima providencia del 24 de

agosto de 2022, se ordeno a

CORMAGDALENA y al

MUNICIPIO DE PUERTO

BOYACÁ participar en todas

las reuniones como en los

trámites que se adelanten

Gobernacion de Boyacá, 

se ha puesto a disposicion la

infornacion para

conocimiento de riesgo-

http://ordenamiento.dapboy

aca.gov.co/cartografia-

mapas.
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

x

x

x

teniendo en cuenta que el

plan operativo ya fue

presentado y concertado con

las demas entidades, se ha

inisitido por agilizar en cada

uno de los aspectos.

100% cumplido.

reunión 21 de julio  de 2022.

Realizar el acompañamiento

técnico junto a las demás

entidades con el fin de llevar a

buen término las acciones que

se adelanten en el marco del plan

operativo del convenio que

elaborará el Comité Técnico

Administrativo.

De acuerdo al equipo

interdisiciplinario de la

Unidad se ha desprendido

varias actividades en cada

uno de los profesionales

según su area, desde el area

juidica esta en esudio la

sentencia de segunda

instancia respecto al mismo

objeto.

100% cumplido.

Las demás actividades inherentes

para lograr el cumplimiento del

objeto del convenio derivado

Teniendo en cuenta que la

UAEGRD es una dependencia

adscrita al Despacho del

Señor Gobernador de

Boyacá, por ende se hace un

trabajo articulado con la

Unidad de Defensa uridica

del Departamento a quien se

le ha puesto en

conocimiento que a lo que

respecta a esta sectorial es el

cumplimiento del numeral 5

de la sentenca no siendo los

demas numeras de nuestra

competencia y por ende

debe requerir a las

sectoriales encargadas a fin

de que obedezcan a lo

ordenado en sentencia

judicial. 

Coordinar con la Unidad

Administrativa Especial para la

Gestión del Riesgo de Boyacá

(UAEGRD) y demás equipos de

trabajo al interior de la

Gobernación de Boyacá, las

gestiones a desarrollarse dentro de

la ejecución del objeto del

convenio.

Asistir y participar por medio de la

delegación correspondiente a las

reuniones que se convoquen en el

marco de la ejecución del

convenio.

Se ha participado en cada

una de las reuniones

convocadas.
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FORMATO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-029

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN FECHA: 26/Feb/2021

1 02

INFORME TÉCNICO

DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO SE ESTA ADELNATANDO EL TEMA PRECONTRATAL PARA 

LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

% DE AVANCE 

CONTRATO/CONVENIO
0,1%

% TIEMPO TRANSCURRIDO 

CONTRATO/CONVENIO
0,1% % PAGOS AUTORIZADOS 100,0%

AVANCE DE EJECUCIÓN
CONTRATO O CONVENIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No. DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE VALOR

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA: CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021

21991617 FIDUCIA No.:

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA: FIDUPREVISORA

FECHA
(dd/mm/aaaa)

orden de pago- transferencia de recursos departamento 
de Boyacá.

 En las reuniones se ha hablado la posibilidad de que se prorrogue el convenio como ampliacion en los terminos en el juzgado, teniendo en cuenta que 
todavia se cuenta con tiempo se ha solicitado se realicen los tramites pertinentes para agilizar el proceso no descartando la posibilidad de que se hagan 
dichas solicitudes. 

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta el ultimo requerimiento del juzgado de conocimiento se solicito a la UNGRD convocar a reunion. 

$ 385.000.000,00TOTAL 

INFORME JURÍDICO

BANCO:

Guillermo Flechas Fajardo

100%
2022 $ 385.000.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN 

CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SE ESTA ADELANTANDO EL TEMA PRECONTRACTUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ITEM 1 DE LA ORDEN JUDICIAL.

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO

% TIEMPO TRANSCURRIDO
CONTRATO/CONVENIO
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